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Fredlybekken 
Bekkeåpning og separering 

VA-dagene i Midt-Norge    Birgitte G. Johannessen 31.10.2013 
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Dagens situasjon 
Overløpsdrift 
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Gjennomsnittlig driftstid for perioden 2007-2011

Fredlybekken har utslipp til Nidelva tilsvarende 
ca 1000 pe (5% av forurensningsproduksjonen) 



Dagens situasjon 
Flom 

 

Adressavisen mars 1997 



Løsning – Gjøre uvirksomt 
separatsystem virksomt 



Effekt av prosjektet på 
forurensningsutslipp 
 Driftstid overløp reduseres fra ca 1.500 til 

ca 60 timer/år 
 Utslipp av fosfor til Nidelva reduseres fra 

ca 600 til ca 6 kg tot-P/år 
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Dagen situasjon

Framtidig situasjon



Hva omfattes 
 Totalt ca 10 km med avløpsledninger 
 Ca 2 km nytt hovedløp overvann 
 Hvorav ca 1 km potensiale for åpen bekk 

 Kostnadsberegnet til ca 210 mill 
 Anleggsperiode 4-5 år 
 Oppstart 2014? 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Kommuneplanens arealdel viser deler av 
strekningen som framtidig grønnstruktur og 
turveg som danner sammenheng med marka 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Bedre flomsikring 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Bedre for vannkvaliteten, da naturlige prosesser 
i en åpen bekk vil bidra til å rense vannet 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Bestemmelser i kommuneplanens arealdel 
 



Overvann som åpen bekk ? 

÷ De private grunneiere vil  ikke 



Overvann som åpen bekk ? 

÷ Idretten vil ha fotballhall 

Illustrasjon Multiconsult 

Illustrasjon Eggen Arkitekter 



Overvann som åpen bekk ? 
+ VA-tiltak fianansieres over selvkost og er en 

prioritert oppgave 
÷ De grønne tiltakene må finansieres over bykassa 
Deler av det grønne kan etableres som følge av 

VA-investeringer 

Illustrasjon Multiconsult 



Overvann som åpen bekk ? 

September 2013 
 
Reguleringsplan for første 
delstrekning legges fram for 
behandling og kommer i retur. 
 
Politisk sak om finansiering 
legges fram for behandling og 
blir utsatt. Skal behandles på ny 
i dag. 

August 2010 



Hvorfor så mye motstand 
2009 Åpent informasjonsmøte og brev til 

alle berørte grunneiere i forbindelse med 
forstudie for å vurdere om bekkeåpning 
var mulig. 

2012 Åpent informasjonsmøte og brev til 
alle berørte grunneiere med informasjon 
om oppstart av planarbeide. 

2013 Politisk behandling  
 



Vannkvalitet 
 Mye fokus på  å planlegge et tiltak 

som 
 Gir god vannkvalitet 
 Som oppleves å ha god vannkvalitet 

 Hvorfor 
 Nedbørsfeltet består av mye overvann 

fra bebygde områder og veg 
 Vannmengder vil variere mye 
 Erfaringsmessig vet vi at dette kan gi 

utfordringer med vannkvalitet  



Vannmengdevariasjoner 

Illustrasjoner Multiconsult 



Hva gjør vi på forhånd 
 Uvirksomme separatsystem 

gjennomgås 
 Rørinspeksjoner 
 Feilsøking 

 
 Aktuelle tiltak 
 Strømpe på spillvann 
 Tiltak i felles S/O-kummer 
 Pålegg til private ved feilkoblinger og 

lekkasjer 
Illustrasjoner Trondheim kommune 



Planlagte tiltak: 
”Supersandfang”  

 Etableres i overgang 
overvannsrør – bekk 
 Ulike leverandører 

finnes, men ingen i 
Norge 
 Renseeffekt ca 80% TSS 

FloGard® Dual-Vortex 

Downstream Defender® 



Planlagte tiltak: 
Våtmarksfilter 
 Etableres i overgang overvannsrør - bekk 
 Holder tilbake næringssalter og partikler 
 Dimensjoneres for normalvannføring 

Illustrasjoner Multiconsult 



Planlagte tiltak: 
Regnbed 

 
 Etableres langs tursti 
 Holder tilbake 

næringssalter og partikler 
 Noe fordrøyningseffekt 

Illustrasjoner Multiconsult 

Foto A. Ekle 



Planlagte tiltak: 
Utforming bekk  
 Sikre variasjon i strømings- og 

dybdeforhold. 
 Sikre god innblanding av 

oksygen. 
 Bruke terskler og egnet 

substrat for å sikre levevilkår 
for bunndyr 

 Benytte kantvegetasjon for å 
begrense solinnstråling og 
begroing 

Illustrasjoner Multiconsult 



Takk for oppmerksomheten ! 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117735968/Forprosjekt-Fredlybekken  

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117735968/Forprosjekt-Fredlybekken
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