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SAMMENDRAG 

Det anbefales å ha full kontroll på datatilgang og datakvalitet før prosjektstart for å kunne gjennomføre 
dataforskningsprosjekter. 

Videre anbefales det å forankre prosjektet hos nøkkelpersonene som gir tilgang til data, et prosjekt kan 
være avhengig av disse for å få fremgang. 

Prosjektet ble avsluttet før prosjektmål ble nådd på grunn av uoverkommelige hinder. Veien videre for 
Elvia er å få på plass et bedre system for å få tilgang til all nødvendig data, også for bedre datakvalitet. Det 
understrekes at piloten var avsluttet på grunn av vanskeligheter med å få tak i eksisterende data, ikke på 
grunn av at data ikke eksisterer eller at prosjektmetodikken ikke klarte å nå prosjektmålet. Det skal sies 
at prosjektdeltagerne hadde kjennskap til at lignende prosjektmål har vært vellykket gjennomført i et 
annet europeisk land. 
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1 Bakgrunnsinformasjon om pilotprosjektet 

Elvia har tidligere testet bruken av IoT-temperatursensorer for å forstå overbelastning av 
transformatorstasjoner. Alt i alt vil denne temperaturinformasjonen gi oss kortsiktig innsikt i mulige feil 
når en transformator overbelastes, noe som kan bidra til å forhindre mer alvorlige feil. Ulempen med en 
IoT-sensortilnærming er at den kun overvåker noen få feiltyper og krever plassering, vedlikehold og 
datainnsamling fra sensorene. Derfor ønsket vi å teste en ren datadrevet tilnærming til prediktivt 
vedlikehold der vi bruker dataanalyse og risikobasert tilnærming for å avgrense og prioritere 
vedlikehold. Vi ønsket å være proaktive i å forutsi feil med data som allerede er i huset, men som ligger 
uberørt i ulike datasystemer. 

Spørsmålet vi ønsket å besvare var om vi kunne forutsi hvilke «assets» eller komponenter som ville feile 
i det neste året. Dermed startet vi opp piloten DADFRAP: DAta Driven Failure Risk Assessment for 
Predicting maintenance. 

2 Om Piloten og fysisk pilotområde 

For å forutsi hvilke «assets» eller komponenter som ville feile i det neste året, ville vi bruke FASIT-
rapportene som en kilde til feil vi har erfaring med i nettet vårt. Den generelle ideen var å starte i det 
små med «assets» som har begrensede feiltyper: vi identifiserte skillebrytere, jordingsbrytere eller 
strømbrytere som mulige innledende mål, men dette kunne endres da en grundig analyse av FASIT-
rapporten er gjort. Det var tenkt at variablene som kan ha potensial til å forklare feilene skulle samles, 
for eksempel fra: 

• NIS
• Vedlikeholdshistorikk
• SCADA-hendelser (bryterhendelser)
• AMS
• Andre mulige helseindeks eller tilstandsindikatorer

Vi skulle trene en maskinlæringsmodell for å klassifisere forekomsten av feil. 

3 Resultater og innovasjoner fra Piloten 

3.1 Resultater 
Den overordnede vurderingen til piloten var under forventning på grunn av at nødvendig data for å nå 
prosjektmålet var ikke tilgjengelig – fordi det var svært vanskelig å hente ut data internt.  

Konklusjon ble til at vi fikk kontroll på FASIT-data og forstod det grundig. Det er forskjell mellom data 
som ligger i systemet hos driftsavdelingen og masterdata utenfor, et eksempel: antall gang en bryter er 
brukt (historisk bruk). Data som er generert inne i driftssentralen er ikke så lett å få tak i enn data på 
«utsiden». Denne utfordringen vi møtte på vil endres med et internt dataprodukt som er under 
utvikling. IT lager en dataplattform som skal muliggjøre enkel datainnhenting. 

Verdien vi fikk av disse erfaringene er økt kunnskap om bruk av data for andre formål enn hva den data 
har blitt i utgangspunktet var samlet for. Altså, hvordan er det å eksportere data til andre formål. Vi har 
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lært forskjell mellom hvordan data var definert i Elvia sør og nord -det er ikke likt pga. to selskap, 
Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som nå er fusjonert. 

Et godt utfall er at de ansvarlige for FASIT-data ser nå hvordan FASIT-data kan bli brukt til annet enn 
bare til NVE-rapportering, dvs en god motivasjon for å øke datakvaliteten. 

Mindre gode erfaring vi gjorde oss var at piloten ble nedprioritert; kollegaer har for tiden lite tid til overs 
for FoU-aktivitet. Generell kommunikasjon mellom driftssentralen og oss utenfor var ikke særlig god, og 
tilgjengeligheten av data hos driftssentralen var dårlig. 

Vi har lært at hvis data eksisteres betyr det ikke at det er tilgjengelig, noen har god tilgang og kvalitet, 
andre det motsatte. 

Det er ingen direkte vei videre med det første. Jeg jobbet med Christopher Coello i denne piloten, og før 
han sluttet hos oss i Elvia på sensommeren besluttet vi at DADFRAP skulle avsluttes. Men, dersom den 
interne dataplattformen blir opprettet kan DADFRAP tas opp igjen. Jeg vil understreke at piloten var 
avsluttet på grunn av vanskeligheter med å få tak i eksisterende data, ikke pga at data ikke eksisterer 
eller at maskinlæringsmodellene ikke klarte å lære. Selvfølgelig kunne det ha skjedd om vi klarte å 
komme oss videre, men inntil videre er det uvisst. Det skal sies at Christopher har fått høre at lignende 
har blitt gjort før, i et europeisk land, vellykket. 
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