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SAMMENDRAG

Denne studien har analysert den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen av den
omsekte 420 kV luftledningen Sima-Samnanger. Sommeren 2010 fikk motstanderne av
luftledningen Sima-Samnanger mye spalteplass i mediene samtidig som regjeringen besluttet 3
forets en fornyet gjennomgang av sjekabelalternativet.

Analysen viser at media har fungert som en alternativ kanal til den formelle
konsesjonsprosessen, der motstandere av luftledningsalternativet har formidlet sine meninger
om myndighetenes forvaltningspraksis og endelige beslutninger. Samtidig viser studien st flere
av disse motstandere har valgt ikke 3 delta aktivt i den formelle prosessen. Analysen papeker
0gsa at det faglige grunnlaget som har ligget til grunn for myndighetenes beslutninger, i liten
grad har veert en sentral referanse i media.

Basert pa analysen stiller vi sparsmalet om uformelle kanaler er i ferd med & ta over for formelle
prosedyrer, og hva dette i s4 fall vil bety for kommende konsesjonssaker. Kunne en tidligere
politisk avklaring, som har veert etterlyst av bade motstandere og tilhengere av den omsekte
luftledningen, fert til et mindre konfliktniva i mediene sommeren 2010 og en sterre legitimitet til
konsesjonsprosessen? Videre forskning ber se naermere pa disse spersmélene for 3 finne frem
til mere rasjonelle prosesser for handtering av nettutviklingsprosjekter.
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Sammendrag og konklusjoner

Denne studien er initiert av Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN), et nasjonalt
forskningssenter for miljgvennlig energi. Studien er et forprosjekt til forskningsprosjektet SusGrid
(Sustainable Grid Development). Formalet med SusGrid er & sgke kunnskap som kan bidra til & utvikle gode
og forutsigbare prosesser knyttet til myndighetenes behandling av nettutviklingsprosjekter.

Studien har analysert mediedekningen og konsesjonsprosessen i forbindelse med Statnetts omsgkte 420 kV
luftledning fra Sima til Samnanger. Gjennom & se pa deltakelsen og argumentasjonen til sentrale aktarer i
den formelle prosessen og i media, har malet for rapporten veert & vise hvorfor den sakalte "monstermast”-
saken ble en av de mest omtalte nyhetssakene i 2010. Funnene i dette forprosjektet munner ut i flere
problemstillinger som vil forfalges videre i det nevnte SusGrid-prosjektet.

Studien gjar en kartlegging av den formelle konsesjonsprosessen, fra Statnett meldte tiltaket i 2005, via
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak i 2008, til Olje- og energidepartementets
(OED) opprettholdelse av konsesjonsvedtaket i 2010. Myndighetenes vurderinger av innkomne
haringsuttalelser og endelige konklusjoner for den omsgkte luftledningen redegjares for, fer det gas nsermere
inn pa sentrale aktgrers deltakelse og argumentasjon, bade i den formelle prosessen og i mediedebatten.
Deltakelsen og standpunktet til den omsgkte luftledningen er i figuren under oppsummert og grafisk
fremstilt.

Konsesjons- Tilleggs- Tilleggs- Klage-
Melding sgknad utredninger sgknad behandling Media
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Oppsummeringen under redegjgr nermere for sentrale aktgrers deltakelse og standpunkt i Sima-Samnanger-
saken. Alle aktgrene deltok i mediedebatten, mens deltakelsen i den formelle konsesjonsprosessen var sveert
varierende.

o Eidfjords ordfarer var konsekvent mot luftledningen i den formelle konsesjonsprosessen. Motstanden har
imidlertid blitt svekket i og med at man senere har uttalt i media at inngrepene knyttet til sjgkabel kan bli
starre enn det vil bli med luftspenn.

o Ulviks og Granvins ordfgrere var begge konsekvent mot luftledningen.

e Kvams ordfgrer var negativ underveis i den formelle prosessen og var en av de fa som deltok ogsa i
haringen om tilleggssgknaden. Nar OED senere valgte a ikke gjennomga jordkabelalternativet pa nytt og
man sa konturene av ilandfgringsanlegget i Norheimsund, ble posisjonen i forhold til sjgkabelalternativet
mer usikker. Derfor framstar de med gul farge i mediedeltakelsen i oversikten pa forrige side.

¢ | motsetning til Hardangerkommunene har Samnanger vert ngytral under den formelle
konsesjonsprosessen. | media har kommunen ogsa vert ngytral, men samtidig har man uttalt at det var
helt greit at utbyggingen ville starte i kommunen. Samnanger var ogsa den eneste av de bergrte
kommunene som ikke paklaget NVEs konsesjonsvedtak.

o Statkraft har ikke engasjert seg nevneverdig, verken under hgringene eller i media.

e BKK Nett var den eneste av aktgrene i den formelle konsesjonsprosessen frem til OEDs vedtak 2.7.2010
som stattet den omsgkte luftledningen. Ogsa i media har selskapet veert positiv til tiltaket.

e Den Norske Turistforening har konsekvent vaert mot luftledningen, men deltok ikke i hgringen pa
tilleggsutredningen og tilleggssgknaden.

e NHO Reiseliv har ogsa veert konsekvent mot luftledningen, men deres medieprofil har veert svakere enn
Den Norske Turistforening.

e Av naturlige grunner har Folkeaksjonen i Hardanger for kraft-overfgring med sjgkabel veert negativ til
luftledningen bade i den formelle konsesjonsprosessen og i media. Folkeaksjonen deltok i alle
hgringsrunder bortsett fra i hgringen av tilleggssgknaden.

¢ Norges Naturvernforbund har som eneste miljgorganisasjon veert aktivt deltakende i den formelle
konsesjonsprosessen, men deltok ikke i hgringene av tilleggsutredningene og tilleggssgknaden. | media
har Norges Naturvernforbund vaert konsistent motstander av luftledningen.

¢ Norges Miljgvernforbund uttalte seg kun i klagebehandlingen i den formelle prosessen. | media har
Norges Miljgvernforbund ikke veaert en sentral aktgr, men kommet med enkelte utspill som har synliggjort
en klar motstand mot luftledningen.

e Andre miljgorganisasjoner deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen. | mediedebatten var bade
Framtiden i Vare Hender og WWF konsekvent mot luftledningen. Bellona og ZERO uttalte i media at
man ikke hadde tatt stilling i saken. Begge miljgvernorganisasjonene ga uttrykk for en positiv holdning til
behovet for nettutvikling uten & vere spesifikt orientert mot Sima-Samnanger prosjektet.

e Natur og Ungdom deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen og har i media uttalt at man ikke hadde
tatt stilling i saken.

e Bevar Hardanger har som en fglge av at organisasjonen ble opprettet sent 2009 ikke deltatt i den formelle
konsesjonsprosessen. | media har man vert motstander av luftledningen.

o LO deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen. Forskjellige standpunkt har kommet til uttrykk fra
forskijellige nivaer og enheter i organisasjonen i media, noe som gjer at LO ikke har hatt noe enhetlig
standpunkt utad.

e Bergen kommune deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen. | media fremgar det ikke et klart
standpunkt for eller mot tiltaket. Argumentasjonen har snarere vart knyttet opp mot egne
problemstillinger i Bergensregionen.
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Sammenlikningen av argumentasjonen i den formelle prosessen med argumentasjonen i media, viser at flere
aktarer har begrenset sin deltakelse til kun 8 komme med utspill i media. Dette gjelder blant annet
sterstedelen av miljgbevegelsen. Pa bakgrunn av at studien har gitt klare indikasjoner pa at mediedekningen
var sentral for nedsettelsen av ekspertutvalgene, stiller vi spgrsmal ved om uformelle prosesser er i ferd med
a ta over for formelle prosesser. Hvilke implikasjoner har dette for videre konsesjonspraksis? Hvordan sikrer
man for eksempel at konsesjonsmyndighetene har full oversikt over de ulike argumenter i en sak dersom
man bruker media som pavirkningskanal og ikke spiller inn sine synspunkter gjennom formelle kanaler?

Motstanderne hevder at de ikke har hatt noen reell mulighet til & pavirke prosessen, men kun fatt anledning
til & pavirke alternativer man i utgangspunktet har veert uenige i. Konkret gjelder dette valget mellom
luftledning og sjg- og jordkabel, der det sistnevnte har veert det foretrukne gnsket fra svaert mange aktarer
som har uttalt seg bade i den formelle prosessen og i media. Samtidig som motstanderne har argumentert for
at deres gnsker ikke har blitt tatt hensyn til i konsesjonsprosessen, har Sivilombudsmannen stadfestet at
konsesjonsprosessen har veert i trad med det saksbehandlingssystem som Stortinget gjennom
energilovgivningen har vedtatt. Protestene ble likevel svart sterke i etterkant av OEDs vedtak 2.7.2010, der
departementet opprettholdt NVEs konsesjonsvedtak. Gitt at det er varslet andre tilsvarende
luftledningsprosjekt, stiller vi spgrsmal om konflikten kunne blitt redusert dersom regjeringen hadde gjort en
tidligere politisk avklaring — gjerne med nedsettelse av eksterne ekspertutvalg.

Analysen viser at det faglige grunnlaget som har veert avgjgrende for myndighetenes beslutninger, i liten
grad har veert gjengitt i media. Mediedebatten har i stgrre grad handlet om hendelser som passer inn i medias
tradisjonelle nyhetskriterier, eksempelvis trusler om sivil ulydighet, demonstrasjoner, nedleggelser av lokale
partilag, postkortaksjoner, reklamefilmer og standpunkt for eller mot tiltaket. Den formelle
konsesjonsprosessen og mediedebatten har saledes hatt ulike uttrykk. Sparsmalet vi stiller er om en klarere
kobling mellom, pa den ene siden det faglige grunnlaget som var sentralt i konsesjonsprosessen, og pa den
andre siden medienes dekning av saken, kunne bidratt til et minsket konfliktniva gjennom en klarere
forstaelse av NVEs og Statnetts mandat og politiske handlingsrom.
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Noen relevante medieoppslag sommeren 2010

>Jeg har stor respekt for engasjementet i denne saken fra bergrte kommuner, reiseliv og
naturinteresser. Behovet for en stabil og akseptabel kraftforsyning for bergensregionen gjar
imidlertid nettutbygging nedvendig. Derfor er jeg overbevist om at Sima-Samnanger er den
beste lgsningen.”

Olje — og energiminister Terje Riis-Johansen sitert i pressemelding fra OED 2.7. 2010

*Jeg ville ha valgt en lgsning med darligere samfunnsgkonomisk nytte enn Sima-Samnanger

- hvis forsyningssikkerheten hadde blitt god nok....En sjgkabel ville ikke belastet

statsbudsjettet med en gre, fordi hele regningen ville bli tatt av stremkundene gjennom

nettleien. Men en sjgkabel ville ikke gitt den ngdvendige forsyningssikkerheten fordi en feil

kan ta maneder a reparere, i motsetning til bare timer ved feil pa en luftledning.”
Statsminister Jens Stoltenberg i Dagens Neringsliv 24.7.2010

’Du skal vel ikke ha lest veldig mye aviser og sett veldig mye pa TV i sommer for & se at det
har vaert noe ulike vurderinger i forhold til...det beslutningsgrunnlaget som har ligget til
grunn. Og sa kan jeg fortsette & hevde at jeg mener det er bra nok. Eller s kan jeg og vi
velge a si at OK, vi mener det er bra nok, men for a fa en starre legitimitet knyttet til
beslutningen sa er det fornuftig, nar vi har mulighet til det tidsmessig, uten & forstyrre
prosessen, a ogsa gjgre den uavhengige vurderingen, som har vert etterlyst, jeg far si,
gjennom sommeren.”

Olje — og energiminister Terje Riis-Johansen sitert pa pressekonferanse 10.08.2010

Vi setter ned fire utvalg, som vil sikre en fornyet, uavhengig og grundig gjennomgang av
sjokabelalternativet.”
Olje — og energiminister Terje Riis-Johansen sitert i pressemelding fra OED 31.08.2010
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1 Bakgrunn og studiens formal

30.5.2008 ga NVE konsesjon til Statnett for den omsgkte luftledningen Sima-Samnanger. Over 2 ar
senere, 2.7. 2010 opprettholdt Olje- og energidepartementet (OED) konsesjonen. 1 tillegg til
konsesjonen opplyste OED at Statnett ville sette av 100 millioner kroner til finansiering av
avbgtende tiltak som vil bli stilt til disposisjon for Hordaland fylkeskommune.!

Til tross for en omfattende konsesjonsprosess og klagebehandling, besluttet regjeringen 31.8.2010 &
nedsette fire ekspertutvalg for & vurdere ulike sider ved sjgkabelalternativet mellom Sima og
Norheimsund. Sjakabelutvalgene ga sin innstilling til OED 1. 2.2011. En méned senere, 1.3.2011,
bestemte regjeringen seg for a sta fast ved sin beslutning av 2.7.2010 om a opprettholde NVEs
konsesjon for den omsgkte luftledningen mellom Sima-Samnanger.

Medieoppmerksomheten “eksploderte” etter OEDs vedtak 2.7.2010. Motstanderne fikk da rikelig
med spalteplass i media med ulike argument for hvorfor regjeringens beslutning om luftledning var
feil. Protestmarsjer ble ogsa arrangert. Lokale partilag i Hardanger ble nedlagt. Trusler om sivil
ulydighet ble ogsa fremfart dersom Statnett begynte utbyggingen av lufttraseen.

Denne studien vil se naermere pa konsesjonsprosessen, OEDs klagebehandling og den rollen media
spilte frem til regjeringen besluttet a nedsette ekspertutvalgene. Gjennom a se pa argumentasjonen
til motstanderne og tilhengerne av luftledningen, seker vi gkt innsikt i arsaker til at den sakalte
”monstermast”-saken ble en av de mest omtalte nyhetssaker i 2010.

Mediedebatten sommeren 2010 ble direkte utlgst av OEDs vedtak, men saken ma samtidig forstas
ut fra deltakelsen og argumentasjonen i den formelle konsesjonsprosessen som startet allerede i
2005.

Selv om argumentene som er fremholdt i media vil vere sentrale for & forsta mediedekningen, er
saksgrunnlaget primaert reflektert i de ulike hgringsuttalelser som konsesjonsmyndighetene
innhentet sammen med de mange konsekvensutredninger.

Sammen med diverse folkemgter var det pa dette kunnskapsgrunnlaget NVE den 30.5. 2008 valgte
a gi Statnett konsesjon til & bygge en luftledning fra Sima til Samnanger. Saken ble formelt
paklaget, men OED vedtok den 2.7.2010 a opprettholde vedtaket — et vedtak som ble stadfestet
1.3.2011.

Rapporten fokuserer pa en tematikk som i gkende grad kan fa aktualitet gitt andre foreliggende
planer for tilsvarende luftledninger. P& bakgrunn av stgrre innsikt i ulike aktarers valgte
deltakelsesstrategi konkret i Sima-Samnanger prosjektet, og da spesielt bruken av media, vil vi ogsa
trekke noen leerdommer som forhapentligvis er av relevans for norsk politikk generelt og
nettpolitikk i seerdeleshet.

"DED2.7.2010s.4
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1.1 Mediedekningen - arsaken til nedsettelsen av ekspertutvalgene?

Sitatet av Terje Riis-Johansens av 10. august - gjengitt i innledningen, indikerer at mediedekningen
var en sentral faktor for regjeringens beslutning om a foreta en uavhengig vurdering av
sjokabelalternativet. Selve gkningen i antall medieoppslag kommer tydelig til uttrykk i figur 1.
Grafen viser perioden fra tiltakshaver Statnett meldte luftledningen ferste gang i 2005 til
regjeringen formelt nedsatt de fire ekspertutvalgene i august 2010.
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Figur 1.1: Mediedekningen av Sima Samnanger 1.1.2005-31.8.2010. Utvalget er begrenset til papir- og nettaviser i
Retrievers mediearkiv ATEKST

Artikler

Brytes medieomtalen i 2010 ned og fordeles pa oppslag per maned kan man av figuren under se at
det spesielt var etter OEDs vedtak 2. juli at medieomtalen gkte kraftig.
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Figur 1.2: Mediedekningen fordelt per maned i 2010 frem til 31.8.2010
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Av figuren fremgar det ogsa at august var maneden med klart mest omtale. En overvekt av
medieomtalen i denne saken kan altsa relateres til august 2010, maneden regjeringen nedsatte
ekspertutvalgene.

Sima Samnanger-saken ble ogsa en av de mest omtalte nyhetssakene i 2010 i Norge. En
undersgkelse gjengitt i figur 3, viste at Sima Samnanger-saken var den fjerde mest omtalte
nyhetssaken.’

25000
20000
® Jordskjelvkatastrafen pad Haiti
15000 - Wikileaks-saken
m Askeskyen pa Island
® "Monstermastene” i Hardanger
10000 - i
m Nobels fredspris-tildeling
m Deepwater Horizon-saken
5000 - I:
O .

Figur 1.3: De mest omtalte nyhetssakene i 2010.

Det er altsa ingen tvil om at Sima-Samnanger-saken fikk mye medieomtale i 2010. Som det fremgar
av oversikten over, var en annen av de mest omtalte nyhetssakene i 2010 den sakalte Deepwater
Horizon-saken. Mediedekningen av Sima-Samnanger-saken var imidlertid nar dobbelt s stor pa
tross av at utblasningen i Mexico-gulfen representerte tung oljeforurensning og tok menneskeliv.

1.2 Rapportens oppbygging

| kapittel 2 vil den formelle konsesjonsprosessen gjennomgas. Her vil det farst gis en kort
gjennomgang av det historiske forlgpet til konsesjonsprosessen, fer det redegjgres mer inngaende
for vurderinger knyttet til konsekvensutredningene som ble utfart. Arsaken til at det fokuseres
spesielt pa konsekvensutredningene er at disse skal ta hensyn til ulike aktgrers interesser og innspill,
og fordi det er denne utredningsprosessen som formelt utgjer det faglige grunnlaget for
konsesjonsvedtaket.

Gjennomgangen av konsesjonsbehandlingen ligger sa til grunn for den videre fremstillingen i
kapitlene 3, 4 og 5. | kapittel 3 identifiseres sentrale aktgrer som har kommet med hgringsuttalelser
i konsesjonsprosessen. Denne kartleggingen gjeres for a se i hvilken grad relevante aktarer har
brukt sin mulighet til & pavirke og for a se i hvilken grad ytringene har fatt gjennomslag i

° Den ble utfert av meningsmalingsinstituttet YouGov Norway, kommunikasjonsbyrdet PR-operaterene og
medieanalysebyrdet Retriever. Flere detaljer pd pr-o.no 29.12.2010
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myndighetenes endelige vedtak. Hovedvekten vil imidlertid legges pa medieutspillene i lys av
argumentasjonen i den formelle konsesjonsprosessen. Dette viderefgres sa i kapittel 4 der vi ser
narmere pa de aktgrene som ikke deltok i den offentlige hgringsrunden, men som markerte seg
senere i media. Statnett sin egen deltakelse vil sa bli belyst og dregftet i kapittel 5.

Hovedfunnene oppsummeres i kapittel 6. Dette underlegges sa en drgfting i kapittel 7 der vi farst
viser til OEDs opprettholdelse av konsesjonsvedtaket pr. 1.3.2011 far vi ser nzermere pa hva vi kan
leere. Kapitlet avsluttes med en kort referanse til hvordan vi kan redusere tilsvarende konflikter i
framtiden. Funnene i studien peker ogsd mot omrader som vil vere relevante for CEDRENS® nye
forskningsprosjekt SusGrid (Sustainable Grid Development).®

1.3 Empiri og metode

Analysen ser pa sentrale aktgrer som har ytret seg i media og deres grad av deltakelse i den formelle
konsesjonsprosessen. | analysen av konsesjonsprosessen er saksdokumenter brukt av
konsesjonsmyndighetene NVE og OED analysert. NVEs bakgrunn for vedtak av 30.5.2008 og
OEDs opprettholdelse av NVEs konsesjon av 2.7.2010, har vert helt sentrale kilder i sa henseende.
| tillegg har analysen ogsa studert andre relevante saksdokumenter og korrespondanse mellom
konsesjonsmyndighetene og ulike involverte aktgrer. Statnett sine prosjektdokumenter har ogsa
veert gjenstand for analyse. Siden regjeringen 1.3.2011 pa basis av ekspertuttalelsene og innkomne
haringsuttalelser, besluttet & opprettholde sitt konsesjonsvedtak, har vi ogsa gjort referanser til disse
vurderingene i den avsluttende drgftingen. Det er viktig & merke seg at analysen kun har studert de
nevnte skriftlige kilder. De nevnte dokumentene er dog svart relevante for a fa innblikk i de ulike
aktarenes deltakelse og argumentasjon i den formelle konsesjonsprosessen. | tillegg gir
dokumentene innsikt i myndighetenes vurdering av saken.

Studien tar utgangspunkt i gjennomgangen av deltakelsen i den formelle prosessen. Det viste seg
imidlertid at flere aktgrer som ikke deltok i den formelle prosessen har veert aktive i mediedebatten.
Noen av disse aktgrene vil av den grunn ogsa analyseres. Arsaken til utvalget av aktarer bade fra
mediedebatten og den formelle prosessen er at aktgrene er toneangivende pa sitt felt og har veert
involvert i sentrale spgrsmal som har vart gjenstand for diskusjon. Eksempelvis vil det veere
interessant a se hva Den Norske Turistforening har ment om luftledningen siden argumentet om
gkonomiske tap for reiselivet har veert reist i bade den formelle prosessen og i media. P4 samme
mate vil man ved a ta for seg miljgvernorganisasjonenes argumenter fa innsikt i hvordan disse ser
pa luftledningens potensielle konsekvenser for biologisk mangfold og klima. Likeledes vil
Hardangerkommunene analyseres for & fa innsikt i hvordan lokalbefolkningens folkevalgte ser pa
utbyggingen da det er lokalbefolkningen som skal leve med luftledningen.

Selv om de studerte aktgrene har veert med pa a prege prosessen, er det viktig a papeke at dette er et
begrenset utvalg. Konklusjonene i dette forprosjektet ma derfor ses i lys av at funnene er basert pa

? Denne studien er initiert av CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy). CEDREN er ett av &tte
forskningssentre for miljevennlig energi (FME) som ble opprettet i 2009 som en direkte oppfelging av det sékalte
"klimaforliket” og Energi2 1-strategien i 2008. Mélet med CEDREN er 8 bidra til 3 utvikle og formidle gode designlesninger for
fornybar energiproduksjon, der det tas hensyn til miligmessige og sosiale utfordringer bade i lokal og global skala.(CEDREN
2010).

¥ SusGrid 2011
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en analyse av utvalgte sentrale samfunnsaktgrers deltakelse i Sima-Samnanger-debatten, slik den
framkommer i dokumentasjon knyttet til den formelle hgringsprosessen og i media.

For a utfare medieanalysen har medieovervakeren Retriever sitt artikkelarkiv ATEKST blitt
benyttet. Medieanalysen tar for seg norske papir- og nettaviser fra 1.1.2005-31.8.2010.°

Swgkene har koblet selve saken med organisasjonens navn i tillegg til navn og/eller stillingstitler pa
talspersoner i organisasjonen. Ved a spesifisere sgket til a gjelde talspersoner, har sgket blitt snevret
inn til & gjelde de oppslag der noen har kommet med uttalelser pa organisasjonens vegne. For &
sikre at aktgren kommer med uttalelser selv, og ikke bare har blitt omtalt, er oppslagene blitt
gjennomgatt manuelt. Sgkestrengene som er brukt kan fremlegges pa foresparsel. | tillegg til sekene
som er gjort i ATEKST er det gjort sek pa aktuelle sgkeord pa TV2 og NRKs hjemmesider for a fa
med TV-innslag. Pa bakgrunn av at medieomtalen har veert sveaert mye starre sommeren 2010 enn
arene far, har det i de tilfellene det har forekommet svaert mange nyhetsoppslag for enkelte aktgrer
blitt fokusert pa sakene som har fart til mest medieoppmerksomhet.

Dette er et forprosjekt med begrensede ressurser, og vi har kun i noen sammenheng sett neermere pa
de mange underlagsdokument som er produsert som del av konsesjonsprosessen og som innspill fra
kritikere av den omsgkte luftledningen. Samtidig vil vi understreke at prosjektet vil fglges opp i det
omtalte SusGrid-prosjektet® som nettopp vil studere hvordan vi bedre kan forene ulike hensyn og
interesser og ulik type deltakelse samtidig som vi sikrer et mer robust og forutsigbart
nettutviklingsregime. Dette er derfor forskning som vil bli betydelig styrket de kommende arene.
Derfor er det av stor betydning at alle som mener vi har oversett og/eller feiltolket det materialet vi
har analysert, formidler dette til prosjektleder Audun Ruud pa: audun.ruud@sintef.no

> Pr 4. mars 2011 dekker Retriever 88 papiraviser og 1030 nettkilder
® SusGrid 2011
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2 Gjennomgang av den formelle prosessen

Stortinget har gjennom energilovgivningen lagt grunnlaget for oppbyggingen av landets
energiforvaltning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er tillagt ansvaret for tilsyns- og
kontrollmyndigheten knyttet til oppgavene som utfagres av de systemansvarlige for kraftforsyningen.
| tillegg er NVE delegert ansvaret for konsesjonsbehandlingen av nye kraftledningsanlegg sa som
Sima-Samnanger prosjektet. Olje- og energidepartementet er overordnet ansvarlig og
klagemyndighet i alle saker.’

2.1 Hvorfor foreslo Statnett Sima-Samnanger prosjektet?

Systemansvaret og ansvaret for utbygging og drift av sentralnettet er i henhold til
energilovgivningen tillagt Statnett. Som et resultat av at Statnett ansa at det var behov for a
forsterke overfgringsnettet inn til BKK-omradet sgkte selskapet 1.6.2006 om konsesjon en 420 kV
luftledning fra Sima i Eidfjord til Samnanger. Statnett viste i konsesjonssgknaden til at
strgmforsyningen inn til BKK-omradet (omradet mellom Sunnhordaland i ser og Sogn i nord)
hadde veert til vurdering gjentatte ganger siden 1970 tallet. Det gkende forbruket i omradet, samt en
ventet forbruksvekst i arene fremover grunnet gkt aktivitet i oljeindustrien, i tillegg til generell
forbruksvekst i husholdningene, var Statnetts begrunnelse for & omsgke luftledningen Sima-
Samnanger.®

Heyanger
__——Matre
- e

Mongstad

] i
| &olisnes g |

4 e 4 e

\ Samnangder

Mauranger

Figur 2.1: Kart over BKK-omradet og Statnetts omsgkte 420 kV luftledning Sima-Samnanger. Kilde: OED 2010

"0ED 20108 s. 14
¥ Statnett 2006 s. 4



SINTEF

Statnett viste til at BKK-omradet ble forsynt via stasjonene Evanger og Samnanger samt stasjonene
lenger vest. Hovednettet inn til BKK-omradet bestod av to 300 kV-ledninger, en fra nord (Refsdal -
Modalen) og en fra sgr (Mauranger — Samnanger). Videre viste Statnett til at BKK-omradet matte
forsynes nordfra ved utfall av luftledninger sgr for Samnanger og vice versa. Det gkende forbruket
ville ifglge Statnett gi et overfaringsbehov som ville veere hgyere enn kapasiteten i nettet, slik at
forbruket ikke lenger vill kunne forsynes kun nordfra eller kun sgrfra: En ledningsfeil ved sa hay
overfgring medfarer marklegging av hele BKK-omradet, noe som ikke er akseptabelt.’

Luftledningen Sima-Samnanger ble vurdert til & vaere det beste nettforsterkningsalternativet.
Statnett sgkte derfor 1.6.2006 om konsesjon, ekspropriasjon og forhandstiltredelse for en ca. 90 km
lang 420 kV kraftledning fra Sima kraftverk i Eidfjord kommune til Samnanger
transformatorstasjon i Samnanger kommune, via Ulvik, Granvin og Kvam herad i Hordaland fylke.
Seknaden omfattet ogsa en utvidelse av Samnanger transformatorstasjon med nytt 420 kV-anlegg
ved siden av dagens 300 kV-anlegg og utvidelse av eksisterende koblingsanlegg ved Sima
kraftverk. Pa strekningen fra Sima kraftverk til Bjglsegravvatnet sgkte Statnett om en trasélgsning,
mens de pa strekningen fra Bjglsegravvatnet til Samnanger sgkte om to hovedtrasélgsninger og ett
underalternativ.'® Figur 2.2 under viser den konsesjonsgitte hovedtrasélgsningen.

=ViCSE ,MW
2 ‘;ﬁ;ﬂ““_%b'gﬁ“;%:tq/*mﬁ

#*%¢8" Ny 420 K\-ladning
- NG Eksisterende 300 kV-ladning
NG Eksisterande 420 k\-ladning

Grawdalz- I jé_
gl o

Figur 2.2: Hovedtrasélgsningen for Statnetts omsgkte 420 kV kraftlinje Sima-Samnanger. Kilde: OED 2010

® Statnett 2006 s. 4
UNVE 2008 s. 3-4
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420 kV luftledningen Sima Samnanger ble ansett & ha lavest investeringskostnader, og det beste
alternativet med tanke pa fremtidig nettutvikling i omradet. Statnett fremholdt videre til at de
samfunnsgkonomiske analysene viste at ledningen hadde god samfunnsgkonomi. Sima-Samnanger
ville gi hgy overfgringskapasitet, veere fleksibel mot fremtidige forbruksendringer, gi rom for
vedlikehold og senere ombygging av eksisterende ledninger og trygge forsyningen av omradet
gjennom etablering av en ny forsyningskanal.™*

2.2 Den formelle prosessen i korte trekk

| var gjennomgang av den formelle konsesjonsprosess, vil vi henvise til 3 faser:
1. Prosessen fram til Statnett sgker
2. NVEs konsesjonsbehandling
3. OEDs klagebehandling

2.2.1 Prosessen fram til Statnett seker

Statnett meldte bygging av en 420 kV kraftledning fra koblingsanlegget ved Sima kraftverk til
Samnanger transformatorstasjon i Bgrdalen 4.7.2005. Statnett viste i meldingen til at bakgrunnen
for tiltaket var at forbruket i Bergensomradet hadde gkt, og at ytterligere forbruksvekst var ventet
grunnet gkt aktivitet i oljeindustrien i tillegg til generell forbruksvekst i husholdningene.'” Statnetts
melding med forslag til utredningsprogram ble mottatt av NVE 4.7.2005 og deretter sendt pa
haring. Dette ble sendt ut til utvalgte, bergrte aktarer samtidig som det ble annonsert i diverse
regionale aviser inkludert Bergens Tidende. Var gjennomgang viser at i alt 71 aktarer uttalte seg til
meldingen. Av disse var det kun BKK Nett som uttalte seg positivt til den omsgkte luftledningen.
Majoriteten av akterene var mot, og i mange tilfeller sterkt mot tiltaket. En mindre andel hadde
merknader der det ikke fremgar et klart standpunkt for eller mot den planlagte luftledningen.

Statnetts forslag til utredningsprogram ble av NVE supplert med flere utredningskrav pa bakgrunn
av forskrift om konsekvensutredninger, innkomne hgringsuttalelser og NVESs egne vurderinger.
Dette inkluderte ogsa en ekstra hgringsrunde med de bergrte kommunene, der man ble presentert
for et utkast til utredningsprogram. Statnett innlemmet sa NVEs utredningskrav i sin
konsesjonssgknad av 1.6.2006 som NVE sa sendte ut pa hgring.

" Statnett 2006 KU s. 10
12 Statnett 2005 s. 7
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(1) Prosessen fram til konsesjonsssknaden
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Figur 2.3 Tidslinje som viser sentrale hendelser perioden fgr Statnett sgkte om konsesjon

2.2.2 NVEs konsesjonsbehandling

Statnett sgkte om konsesjon for en ca. 90 km lang 420 kV kraftledning fra Sima kraftverk i Eidfjord
kommune til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune 1.6.2006. Til sgknaden kom
det i alt 94 innspill. BKK Nett var den eneste aktgren som uttalte seg positivt. Pa bakgrunn av
NVEs egne vurderinger og innkomne merknader til sgknaden, ba NVE Statnett om a gjennomfare
en rekke tilleggsutredninger. | alt 30 aktarer uttalte seq til tilleggsutredningene. Av disse var ingen
positive til den omsgkte luftledningen. Pa bakgrunn av opplysninger som kom fram pa
sluttbefaringen 16. og 17. januar 2007 og NVEs egne vurderinger, ble Statnett bedt om & vurdere og
drgfte ytterligere innspill. Det gjaldt forslag til traséjusteringer, en alternativ systemlgsning og
muligheten for samlokalisering av eksisterende 300 kV Mauranger - Samnanger og omsgkte
kraftledning pa en strekning fra Mgdalen pa Kvamskogen til Samnanger transformatorstasjon.
Statnett oversendte tilleggsopplysningene til NVE 11.5.2007, og sgkte samtidig om konsesjon for &
legge Maurangerledningen i samme trase som Sima — Samnanger fra Mgdalen til Samnanger
transformatorstasjon. | alt 11 akterer uttalte seg, en ytterligere nedgang fra hgringsrunden til
tilleggsutredningen. Av disse var BKK Nett igjen den eneste som var positiv til luftledningen.
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(2) NVEs konsesjonsbehandling
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Figur 2.4 Tidslinje som viser sentrale hendelser i NVEs konsesjonsbehandling

2.2.3 OEDs klagebehandling

NVE ga sa 30.5.2008 konsesjon for det omsgkte tiltaket til Statnett. Dette ble imidlertid paklaget. |
alt 49 akterer klaget formelt pa vedtaket, mens 17 aktgrer ga uttrykk for sine oppfatninger pa annen
mate overfor OED. NVE sendte over sammenfatning og vurdering av innkomne klager til OED
10.12.2008. OED opprettholdt sa 2.7.2010 NVE sitt konsesjonsvedtak, der det ogsa ble
offentliggjort at man hadde avsatt 100 millioner kroner til finansiering av avbgtende tiltak. Etter
OEDs beslutning om a foreta en ekstern vurdering av sjgkabelalternativet, har regjeringen papekt at
konsesjonen ligger fast. Regjeringen papekte at anleggsarbeidet som er felles for luftledning og
sjokabel ville startes™ og Statnett begynte i oktober 2010 & bygge luftledningen p& strekningen
mellom Samnanger (Bgrdalen) og Kvam (Mgdalen).* Dette betad at Statnett begynte byggingen i
andre enden av forbindelsen, i utgangspunktet var planen a begynne byggingen fra Sima i Eidfjord.

" 0ED 2010c
" Statnett.no 2011



SINTEF

(3) OEDs klagebehandling
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Figur 2.5 Tidslinje som viser sentrale hendelser i OEDs klagebehandling

2.3 Utredninger i regi av NVE

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i forbindelse med regjeringens beslutning om a
foreta en ekstern vurdering av sjekabelalternativet at..for a fa en starre legitimitet knyttet til
beslutningen sa er det fornuftig...... & ogsa gjere den uavhengige vurderingen, som har vart
etterlyst, jeg far si, gjennom sommeren.*®> Av hgringsuttalelsene i den formelle prosessen kan man
imidlertid ogsa se at det har vert ulike vurderinger av, og til dels sterk motstand mot
beslutningsgrunnlaget som ble utarbeidet i lgpet av konsesjonsprosessen.

Pastander er fremsatt spesielt i media om at det ikke forela et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for a
konsesjonsbehandle saken. | det fglgende vil derfor ferst NVEs behandling analyseres mer
inngaende. Her vil det spesielt vare fokus pa de konsekvensutredninger som har blitt etterlyst av
ulike kritikere.

2.3.1 Fastsettelse av konsekvensutredningsprogram

Som det ogsa ble vist i figur 2.4, ble konsekvensutredningsprogrammet fastsatt av NVE 3.3.2006.
Utredningsprogrammet ble fastlagt pa bakgrunn av forskrift om konsekvensutredninger, Statnetts
forslag til utredningsprogram, innkomne hgringsuttalelser og NVEs egne vurderinger. Statnetts
forslag til utredningsprogram ble supplert med flere utredningskrav fastlagt av NVE.
Utredningskravene speiler i stor grad innspillene fra de 71 aktgrene som uttalte seg i forbindelse
med Statnetts melding. Fer utredningsprogrammet ble fastlagt hadde NVE ogsa folkemater i Ulvik,
Granvin, Kvam og Samnanger der rundt 400 personer deltok. Senere hadde NVE ogsa egne mater

" Olje - og energiminister Terje Riis-Johansen sitert pd pressekonferanse 10.08.2010
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med kommunene Granvin, Ulvik, Kvam og Samnanger der utkast til utredningsprogram ble
presentert og der kommunene kom med innspill. Figuren under gir en fullstendig oversikt over

utredningstemaene som ble foreslatt av Statnett, NVEs supplering ved fastsettelsen av
konsekvensutredningsprogrammet samt temaer som ikke ble inkludert.

NVEs supplering
Systemlgsning

Statnetts forslag =ii= o Jorekavel

T { Traséalternativ

s | Visualisering |

:ulturm-l[r-mer og Turisme og reiseliv | Ikke tatt med

Kulturmiljo | [Kvamskogen/Eikedalen ||

Friluftsliv : 1| Tunnel under

: s | [ INaturmiljo Kvamskogen

Naturmiljs |

o ’ '"'lg_rg.?i_f" Darun || statlig samordning
| Stglsmiljg || av Kvamskogtunnel

Landbruk . Skogsdrift || og kabel

Verneinteresser . Beredskap og sikkerhet | |yjsualisering av hele

Elektromagnetiske 0-alternativet | |[traseen

felt, helse og Samordninger av ‘Betalingsvillighet -

bebyggelse | utredninger || verdi av natur

Flytrafikk | [Elektromagnetiskefelt || Annet

Figur 2.6. NVEs fastsettelse av konsekvensutredningsprogram — tematisk oversikt

Flere av disse temaene er relatert til de konsekvenser som den omsgkte luftledning vil ha pa naturen
i de bergrte kommunene (f.eks elektromagnetiske felt, stalsmiljg, turisme og reiseliv). Nar det
gjelder temaene systemlgsning og sjg-og jordkabel, er dette utredninger som ville kunne innebare
andre lgsninger enn den omsgkte luftledningen. Sett i lys av den store motstanden i den formelle
prosessen og i media, vil disse alternativene redegjgres for mer inngaende i den videre
fremstillingen.

| forhold til systemlgsningen gnsket NVE en redegjarelse for de aktuelle forsterkningslasningene
for Bergensomradet, samt naermere begrunnelse for de valgene som ble gjort. NVE gnsket ogsa en
utdyping av hva et kraftvarmeverk pa Mongstad ville ha & si for den planlagte forbindelsen, i tillegg
til omtale av andre forhold som ville kunne pavirke tidspunkt for realisering av tiltaket, herunder
SVC-anlegg™ i Samnanger. NVE ba i tillegg om en redegjgrelse for om det fantes andre mulige
forsterkninger av sentral- eller regionalnettet fra Samnanger mot Bergen som fglge av behov som
fremkom i BKK og Statnetts utredning av forsterkning av Bergensomradet.

Nar det gjelder tunnel under Kvamskogen, som NVE ikke tok med i utredningsprogrammet,
fremgikk det av NVEs vurdering at de begrenset dette til a be Statnett utrede muligheter og
begrensninger ved a samordne en veitunnel under Kvamskogen med et kabelanlegg. Utredningen

" Et SVC-anlegg er et kampenseringsanlegg som bidrar med spenningsstatte. Dette aker averfaringskapasiteten i
eksisterende nett (NVE 2008).
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skulle beskrive tekniske, gkonomiske, driftsmessige og miljgmessige konsekvenser ved et slikt
kraftoverfgringsanlegg. En utredning av selve veiprosjektet mente NVE var en oppgave for
tiltakshaver av et slikt prosjekt. | tillegg til & utrede muligheter og begrensninger ved a samordne en
veitunnel under Kvamskogen med et kabelanlegg, satte NVE krav om at det ble lagt frem en
utredning av sjgkabel fra Sima til omradet ved Norheimsund. NVE viste til at utredningskravene
kom pa bakgrunn av at det i sa a si alle hgringsuttalelsene fremkom gnske om at det skulle utredes
sjekabel fra Sima til Norheimsund, eventuelt i kombinasjon med jordkabel fra Norheimsund til
Samnanger.

Statnett fikk sa utarbeidet de ulike konsekvensutredningene som NVE fastsatte. Konsekvens-
utredningene ble utarbeidet av blant annet flere konsulentselskaper og forskningsinstitutter.*’
Statnett overleverte konsekvensutredningene sammen med konsesjonssgknaden 1.6.2006.

2.3.2 Tilleggsutredning

NVE ba Statnett 17.11.2006 om & gjennomfare en rekke tilleggsutredninger pa bakgrunn av egne
vurderinger og innkomne merknader til sgknaden og konsekvensutredningen. Tilleggsutredningene
speiler kravene fra mange av de 94 uttalelsene som ble registrert i hgringsrunden av
konsesjonssgknaden. Kravet om tilleggsutredninger er fremstilt i figuren under.

NVE palegger Statnett tilleggsutredninger

Oppdatert utredning av behovet - i lys av vedtaket om
kraftvarmeverk pa Mongstad.

Samlet fremstilling av konsekvenser pa tvers av
utredningstemaer for Kvamskogen/Eikedalen og Stglsmiljg
Mulige konsekvenser av utsettelse til 2012, 2015 og 2020
Vurdering av, og eventuelt omsgke, flere traséjusteringer/-
endringer

Oppdatert vurdering av hvorfor tidligere vurderte alternativ
1.1 ikke er omsopkt

En oppdatert vurdering av en trasé nord for Bjglsegrgvvatnet

Oppdatert vurdering av sjg- og jordkabellgsningen med
hensyn pa kostnader, tekniske egenskaper og miljpmessige
forhold

Redegjgrelse for en ev. sammenheng mellom Sima -
Samnanger og behov for kraftoverfgringer videre inn til
Bergensomradet

Vurdering av konsekvensene for verneverdier i vernede
vassdrag

Tilgjengeliggjoring av visualisering pa Statnetts nettside

Informasjon om kamuflerende tiltak pa delstrekninger.
Drofting av alternative mastetyper og fargesetting av master,
liner og isolatorer

Figur 2.7. Oversikt over fastsatte krav om tilleggsutredninger

K Konsekvensutredningene ligger tilgjengelig pa en egen temaside for Sima-Samnanger pa Statnetts hjemmeside:
statnett.no
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Oversikten viser at flere av kravene ville kunne innebzre andre lgsninger enn den omsgkte
luftledningen. NVE gnsket en oppdatert utredning av behovet for omsgkte den omsgkte
luftledningen Sima - Samnanger, sett i lys av vedtaket om kraftvarmeverk pa Mongstad. NVE
gnsket ogsa opplysninger om mulige konsekvenser av a utsette av tiltaket for planlagt ferdigstilling
1 2009 til 2012, 2015 og 2020. Statnett ble i tillegg bedt om en oppdatert vurdering av sjg- og
jordkabellgsningen med hensyn til kostnader, tekniske egenskaper og miljgmessige forhold.
Vurderingen skulle baseres pa eventuelt nye opplysninger Statnett hadde ervervet etter
utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Statnett oversendte tilleggsutredningene til NVE
10.1.2007.

2.3.3 Tilleggsopplysninger og tilleggsseknad

Pa bakgrunn av opplysningene som kom fram pa sluttbefaringen 16. og 17.1.2007 og NVEs egne
vurderinger, ba NVE Statnett 16.4.2007 om & vurdere og drefte ytterligere innspill. Som fglge av
gnsker fra kommunene Ulvik, Granvin og Ullensvang m.fl. ble det bedt om en oppdatert vurdering
av den alternative systemlgsningen Asen-Samnanger, muligheten for samlokalisering av
eksisterende 300 kV Mauranger - Samnanger og omsgkte kraftledning pa strekningen fra Mgdalen
til Samnanger transformatorstasjon samt forslag til flere traséjusteringer. Kravet om
tilleggsopplysninger er fremstilt i figuren under.

NVE ber Statnett om tilleggsopplysninger
Traséjusteringer

Samlokalisering med eksisterende 300 kV
Mauranger - Samnanger

Alternativ systemlgsning Asen-Samnanger

Figur 2.8. Oversikt over fastsatte krav om tilleggsopplysninger

Statnett oversendte tilleggsopplysningene til NVE 11.5.2007. Samtidig ble det sgkt
om konsesjon for & legge Maurangerledningen i samme trase som Sima — Samnanger fra Mgdalen
til Samnanger transformatorstasjon.

2.4 NVEs vurdering av konsekvensutredningen og konsesjonsseknaden

NVE ga Statnett konsesjon 30.5.2008. Det ble konkludert med at man etter en helhetlig vurdering
fant at Sima-Samnanger ville vere et viktig tiltak for & bedre forsyningssikkerheten i
Bergensregionen, samtidig som virkningene for private og allmenne interesser ble ansett akseptable.
Sammenliknet med andre tilsvarende saker NVE hadde behandlet, mente NVE at Statnett hadde
funnet gode trasélgsninger med god landskapstilpasning og forholdsvis sma visuelle virkninger. Det
ble ogsa vist til at mange haringsinstanser hadde veert opptatt av virkningen luftledningen kunne fa
for reiselivet, men NVE kunne ikke se at tiltaket ville medfare vesentlige negative konsekvenser for
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reiselivet. NVE papekte at luftledningen i liten grad ville veere dominerende sett fra viktige
reiselivslokaliteter sammenlignet med andre store inngrep i landskapet, som for eksempel veier,
hytteutbygging og Hardangerbrua. Man fremholdt ogsa at konsekvensutredningen for reiseliv og
turisme, utarbeidet av Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), konkluderte med at virkningene
og konsekvensene for reiselivet var forbundet med usikkerhet. NVE fremholdt at de aller fleste
konsekvensene ved etablering av kraftoverfgringsanlegg er ikke-prissatte konsekvenser og at det i
liten grad fantes kostnadstall knyttet til miljgkonsekvenser. Man viste til at det hadde veert gjort en
del undersgkelser av betalingsvillighet og transportkostnader knyttet til eksempelvis friluftsliv og
naturopplevelser, men at det var knyttet stor usikkerhet til resultatene. Pa bakgrunn av at det ville
veere kostnadskrevende, tidkrevende og gi et usikkert resultat, ansa NVE at dette ikke hadde veert
hensiktsmessig a forfglge. Videre ansa NVE at luftledningen ville ha akseptable miljg- og
arealmessige konsekvenser selv om man ansa at tiltaket blant annet ville kunne fa negative
konsekvenser for fuglelivet.

Konsekvensutredningene var sentrale for NVEs beslutning, bade som et resultat av de ulike
aktgrenes hgringsuttalelser, og derigjennom direkte pavirkningsmulighet, og som et faglig
beslutningsgrunnlag. NVEs vurdering av konsekvensutredningene var knyttet til systemlgsningen,
begrunnelsen for tiltaket, traseer og utredning av fagtemaer. | den falgende gjennomgangen vil vi
spesielt fokusere pa de to farstnevnte omradene fordi det er her andre alternativer enn den omsgkte
luftledningen ble utdefinert.

2.4.1 Begrunnelsen for tiltaket og systemlasningen

| sine uttalelser til sgknaden ba Ulvik, Granvin og Kvam herad om at Statnett ble palagt a utrede
konsekvenser for energibalansen ved & utsette tiltaket fra planlagt ferdigstillelse i 2009 til 2012,
2015 og 2020. NVE viste samtidig til at Statnett i forbindelse med tilleggsutredningen mente at
behovet for nettforsterkningstiltak ville gke frem mot 2015-2020. Etter dette avviste OED
videreutvikling av Troll-prosjektet, som ville ha betydd gkt gassproduksjon pa Trollfeltet.
Prosjektet var inkludert i forbruksprognosen pa tidspunktet for tilleggsutredningen og NVE ba
Statnett redegjere for hva OEDs beslutning ville bety for behovet for luftledningen. Statnett
forklarte i et brev til NVE 16.11.2007 at avgjerelsen ville bety at behovet for nettforsterkningstiltak
pa kort sikt ville veere noe redusert. Imidlertid ansa man at beslutningen pa lengre sikt ikke ville fa
noen betydning for den tidligere begrunnelsen for den omsgkte luftledningen.

NVE viste ogsa til at det ble gnsket en bedre synliggjering av behovet for kraftlinjen dersom det ble
etablert et energiverk nordvest for Bergen. Behovet for tiltaket sett i lys av etablering av ny
kraftproduksjon og tiltak for energigkonomisering, ble ogsa etterlyst. Ifalge NVE redegjorde
Statnett for dette i tilleggsutredningen og senere i brev til NVE 11.12.2007. Det ble senere ogsa
mottatt redegjerelser fra Statnett som svar pa ytterligere krav om blant annet kapasitet i
overfaringslinjer, dokumentasjon av prognoser for kraftunderskuddet og forhold knyttet til import
og eksport. NVE papekte at man dessuten gjorde en selvstendig vurdering av forutsetningene og
begrunnelsen for tiltaket.

NVE sluttet seg til Statnetts vurderinger av behovet for kraftledningen. NVE ansa luftledningen
som viktig for a sikre forsyningen til BKK-omradet og mente tiltaket ville legge til rette for en
langsiktig overgang til 420 kV-spenning i omradet. NVE hevdet at det & legge faringer for et
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framtidig riktig spenningsniva pa lengre sikt ville bety minimering av investeringer, arealbruk og
miljgkonsekvenser. Ifalge NVE innebar dette ogsa at andre systemlgsninger pa 300 kV-niva ble
mindre aktuelle. Dette gjaldt for eksempel 300 kV-luftledningen Asen — Samnanger, som NVE
viste til at Statnett hadde funnet betydelige darligere enn luftledningen Sima - Samnanger. Videre
mente NVE at verken SVC-anlegg eller gasskraftverk i regionen alene ville kunne gi tilstrekkelig
reduksjon av sannsynligheten for nettsammenbrudd ved spesielle feil og at kun en ny luftledning
ville kunne dekke regionens behov. Gjennom en avveining av nytte i forhold til kostnader,
konkluderte derfor NVE med at en 420 kV-luftledning Sima-Samnanger var det beste alternativet.

Forbindelsen Asen-Samnanger ble ikke ansett som et godt nok alternativ til tross for at NVE mente
alternativet ville gi samme overfgringskapasitet som Sima-Samnanger og gi den hgyeste
reduksjonen i overferingstap av de vurderte alternativene. Lasningen la imidlertid ikke til rette for
overgang til 420 kV spenning i samme grad som de gvrige alternativene pa grunn av stor avstand til
etablerte 420 kV-stasjoner. Hovedulempen med alternativet var imidlertid de hgye
investeringskostnadene (800 mill.), fordi det var ngdvendig & kable under Folgefonna. Nar det
gjaldt alternativet Sima-Evanger ville dette ifalge NVE gi den samme overfgringskapasiteten i
hovednettet. Hovedforskijellen var at de interne begrensningene i BKK-nettet vil reduseres ved a
velge Samnanger som endepunkt. Den tredje alternative forbindelsen, Sauda-Samnanger, ble av
NVE ansett som et dyrere og mer sarbart alternativ. En nettforsterkning mot Sauda ble ansett sarbar
fordi hele omradet mellom Boknafjorden og Sognefjorden da ville ha sin hovedforsyning via Sauda.
NVE viste ogsa til at spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV nett fra Aurland i nord til
Saurdal i syd, ble vurdert av Statnett. Investeringskostnader ville vaere pa over en milliard og det
ville i tillegg veere vanskelig a ta ut ledningene over lengre tid for & bygge dem om til 420 kV. NVE
mente derfor at denne systemlgsningen ikke ville veere aktuell som et ferste forsterkningstiltak, men
som et ledd i en gradvis oppgradering av eksisterende overfaringsnett inn til BKK-omradet.

242 Sje- ogjordkabel

Som en falge av det fastsatte konsekvensutredningsprogrammet, ga Statnett oppdraget med a utrede
sj@- og jordkabelalternativet til konsulentselskapet Multiconsult. Ifelge NVE konkluderte Statnett
pa bakgrunn av Multiconsults rapport med at det var teknisk mulig med sjg- og jordkabel med
akseptabel kapasitet og driftssikkerhet. Det ble imidlertid fremholdt at merkostnaden med sjg- og
eventuell jordkabel var anslatt til ca. 2 til 2,4 mrd. kroner. NVE ba sa Statnett om a gjere en
oppdatert vurdering av sj@- og jordkabelalternativet i forbindelse med tilleggsutredningen
17.11.2006. Statnett uttalte her at man hadde kontaktet Multiconsult og at det ble opplyst at det ikke
hadde skjedd vesentlige endringer teknologisk eller kostnadsmessig.

NVE viste ogsa til at Kvam Bompengeselskap ga Multiconsult i oppdrag & gjennomfare en
mulighetsstudie for Kvamskogtunnelen. Resultatet viste at en overfgringskabel kunne legges
gjennom tunnelen. Dette prosjektet var imidlertid ikke kommet lenger enn til en utredningsfase i
regi av Kvam herad, og en finansieringsplan for prosjektet var pa dette tidspunktet ikke presentert.
NVE mente det ikke ville vaere forsvarlig & utsette saken i pavente av mulige avklaringer som kunne
knyttes til tunnelplaner.
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Av tekniske arsaker var det oljetrykkskabel som ble ansett som den mulige sjgkabellgsningen.
Ifalge NVE var oljetrykkskabel en velprgvd teknologi, som hadde vert lagt pa tilsvarende dyp med
gode driftserfaringer. Det ble imidlertid papekt at denne kabeltypen var noe dyrere enn en PEX-
kabel.®* NVE fremholdt ogsa at kabelanlegg hadde et starre antall komponenter hvor feil kunne
oppsta, og betydelig lengre reparasjonstid enn luftledning. Feilene pa to sjgkabelanlegg i
Oslofjorden, som oppstod pa samme tid som NVE ga Statnett konsesjon i 2008, ble trukket frem
som eksempler pa dette. NVE forventet at det ville ta flere maneder for feilene ble funnet og
anleggene reparert. Den lange reparasjonstiden for feil som ble funnet pa den nye kabelforbindelsen
fra Norge til Nederland ble ogsa fremholdt. Pa tross av dette konkluderte NVE med at det var det
gkonomiske aspektet som gjorde kabelalternativet uaktuelt:

NVE konstaterer at sjg- og jordkabellgsningen er gnsket av nesten alle hgringsinstansene.
Kabellgsningen er teknisk mulig, men vil med konvensjonell kabelteknologi og tilsvarende
overfgringskapasitet koste minimum seks til ni ganger sa mye som luftledning pa hele
strekningen. Med hensyn til arealbruk, estetikk og miljg vil sjgkabel vaere et godt alternativ
til luftledning, mens jordkabel ogsa innebzrer betydelige naturinngrep og miljgulemper. Ut
fra gjeldende kablingspolicy, samfunnsgkonomisk Ignnsomhet og hensynet til
likebehandling, finner ikke NVE grunnlag for & be Statnett om & vurdere & omsgke kabel pa
hele eller deler av strekningen fra Sima kraftverk til Samnanger transformatorstasjon.*®

Konklusjonen var altsa at sjg- og jordkabel var teknisk mulig, men for dyrt. NVE viste til at det
ifalge kablingspolicyen i St.prp. nr. 19 (2000-2001) kun var aktuelt med palegg om kabling pa

300 kV eller 420 kV i helt spesielle unntakstilfeller med seerdeles sterke miljghensyn. NVE
poengterte at det aldri far hadde veert aktuelt med kabel pa en sa lang strekning som i denne saken
og at det kun hadde veert vurdert pa kortere strekninger, og da spesielt pa de lavere
spenningsnivaene. | forhold til andre tilsvarende saker mente NVE at det ikke forela sa sterke
miljghensyn at kabelalternativet pa hele strekningen kunne anbefales. Man fant heller ikke at
merkostnaden kunne forsvares pa grunnlag av miljghensyn. NVE ansa at merkostnaden var sa stor
at den ikke stod i et rimelig forhold til fordelene som ville oppnas ved tiltaket. Pa kortere
strekninger kunne man heller ikke se at kabling ville gi en sa stor gevinst at det kunne forsvare
merkostnaden. Det ble ogsa papekt at Statnett ikke omsgkte kabelalternativet fordi vesentlig bruk av
kabel ville gjare prosjektet samfunnsgkonomisk ulgnnsomt.

2.5 OEDs klagebehandling

NVE mottok 49 klager pa konsesjonsvedtaket. Blant disse var flere bergrte kommuner, Hordaland
fylkeskommune, i tillegg til en rekke organisasjoner og grunneiere. NVE fant imidlertid ikke grunn
til & endre sitt vedtak og oversendte saken til Olje- og energidepartementet for klagebehandling
10.12.2008. Rundt ett og et halvt ar senere, 2.7.2010, opprettholdt OED konsesjonsvedtaket, og
opplyste samtidig at Statnett ville gi 100 millioner kroner til finansiering av avbgtende tiltak. OEDs
vedtak ble gjort pa grunnlag av alle dokumenter og innspill skriftlig og pa mater, i tillegg til det
som fremkom pa ulike befaringer.

'® En PEX-kabel er en kabel med ekstrudert plastisolasjon for vekselstrem (Statnett 2006)
" NVE 2008 s. 94-35
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| sin oppsummerende vurdering skrev OED at man var innforstatt med de negative
miljgvirkningene pa blant annet dyreliv, urgrt natur og landskap, i tillegg til potensielle
konsekvenser knyttet til reiseliv og turisme, skog- og jordbruk og tamrein, hensynet til kulturminner
og til & unnga neerfaring. Etter en helhetsvurdering ansa departementet imidlertid ikke at ulempene
ville overstige fordelene ved a fa bygget kraftledningen fra Sima til Samnanger. Tiltaket ville veere
med pa a bedre forsyningssikkerheten, realisere potensialet for smakraft i omradet og sikre adgang
til fremtidig spenningsoppgradering av eksisterende nett som et ledd i en langsiktig strategi for a
videreutvikle sentralnettet pa hele Vestlandet.

OED viste i sin vurdering til at flere av klagerne mente grunnlaget for & behandle saken var
mangelfullt. Samfunns- og naeringslivsforskning AS (SNF) pekte pa svakheter ved det utarbeidete
materialet, blant annet utredningsnivaet pa alternative lgsninger og detaljnivaet pa
konsekvensutredningen. Ifalge OED viste mange av klagerne seerlig til mangler ved det
samfunnsgkonomiske regnskapet. Klagerne papekte at regnskapet for eksempel ikke tok hensyn til
natur- og miljgpavirkninger, tap av urgrt natur eller tap for reiseliv, friluftsliv, kulturminner og
hytteutbygging. OED mente, i likhet med NVE, at det ikke var mulig a tallfeste alle virkningene
ved bygging av luftledningen. For reiselivets del papekte departementet at man i likhet med NVE
ansa det lite hensiktsmessig a tallfeste de gkonomiske virkningene for reiselivet, da slike
beregninger ville veere beheftet med stor usikkerhet. | tillegg til disse mer saksspesifikke aspektene,
pekte OED pa at flere av klagerne i den siste fasen av behandlingen hadde etterlyst en uavhengig
kvalitetssikring av ulike alternativer for a styrke kraftforsyningen i BKK-omradet utfert av
alternativ fagkompetanse.

2.5.1 Begrunnelsen for tiltaket og systemlaesningen

OED viste til at det under klagebehandlingen ble stilt spgrsmal om behovet for ny
overfgringskapasitet til BKK-omradet og at det ble pekt pa alternative muligheter enn det omsgkte
tiltaket for a sikre kraftforsyningen. Departementet viste til at man hadde vert i kontakt med NVE,
Statnett og BKK konsernet for & fa informasjon om forsyningssituasjonen i BKK-omradet, sett i lys
av at sgknaden var fire ar gammel. | en rapport fra Statnett med dokumentasjon av driftsforhold inn
mot BKK-omradet vinteren 2009-2010 ble det i falge OED redegjort for at det store underskuddet i
BKK-omradet pa vinteren fikk konsekvenser for nettdriften og forsyningssikkerheten for store deler
av Vestlandet. | lgpet av de fem farste ukene i 2010 ble den tidligere arsrekorden pa antall timer
med sarbar drift passert. OED fant at en stagnasjon i energiforbruket derfor uansett ikke ville hjelpe
pa denne prekaere situasjonen.?°

Videre behandlet OED opplysningene fra tre rapporter som Den norske Turistforening leverte til
departementet i januar 2010. Rapportene var utarbeidet av Vista Analyse, Samfunns- og
neringslivsforskning AS (SNF) og tidligere NTNU-professor Hans H. Faanes. Ifglge OED
konkluderte rapportene utarbeidet av Vista Analyse og Faanes med at forbruksutviklingen i BKK-
omradet ikke er entydig stigende. Det fremgikk at videreutviklingen av Troll ikke ville bli sa
omfattende som planlagt, forbruket ved de kraftintensive bedriftene Sgr-Norge Aluminium pa
Husnes og Hydro pa Karmgy hadde gatt ned, samt at klimaprognoser tilsa varmere vaer og lavere
forbruk. OED papekte at rapportene ble kommentert av Statnett og NVE, som begge tilbakeviste en
fremtidig nedgang i forbruket og det ble poengtert at det seerlig var maksimallasten som var gkende
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i regionen. Statnett og NVE uttalte at flere kjente tiltak ville igangsettes i omradet, og at det var
ventet at industrien ville gke sitt behov, blant annet prosjekter knyttet til Troll, Mongstad og
Kollsnes. OED viste ogsa til at dagens ledningssystem ikke ville kunne handtere ny planlagt
kraftproduksjon i BKK-omradet, i form av kraftvarmeverket pa Mongstad, utbygging av smakraft
og utbygging av vindkraft pa Vestlandet. OED fant at dette ville kunne sette begrensninger pa
utenlandsk eksport og legge begrensninger pa vekstmulighetene i regionen.

OED viste til at Statnett gnsket en fremtidig 420 kV spenningsoppgradering av to eksisterende
forbindelser - Mauranger-Samnanger og Modalen-Evanger - som et ledd i en langsiktig strategi for
a videreutvikle sentralnettet. OED viste til at dersom disse forbindelsene hadde veert
spenningsoppgradert til 420 kV, ville overfgringskapasiteten veert tilfredsstillende i overskuelig
fremtid. Hans H. Faanes var i sin rapport uenig i NVEs vurdering av at det av hensyn til
forsyningssikkerheten ville vaere vanskelig a ta ut ledningene over lengre tid for & bygge dem om til
420 kV spenning. Faanes hevdet at spenningsoppgradering ville veere fullt mulig uten en ny
overfgring ved a bruke lang tid, utfgre arbeidet i lavlastperioder, og arbeide pa spenningssatte
ledninger. Departementet ba derfor Statnett om a utdype temaet. Statnett imgtegikk papekningen fra
Faanes og la vekt pa at spenningsoppgraderingen ma foretas over svart lange strekninger og med
over dobbelt s hgye kostnader som Sima-Samnanger. Det ble ogsa vektlagt at
spenningsoppgradering i stor grad krever utkoblinger og at en hvilken som helst feil i den
gjenveerende ledningen ville fare til marklegging. OED fant derfor at det ikke var aktuelt &
oppgradere eksisterende ledninger far det foreld en tredje overfaringsledning inn til omradet for a
sikre forsyningen i oppgraderingsperioden.

P& bakgrunn av at blant annet rapportene fra Vista Analyse og fra Faanes gikk inn for en lgsning
med SVC-anlegg i Samnanger i stedet for det omsgkte tiltaket, ble dette spgrsmalet behandlet
sarskilt. Departementet var av den oppfatning at et SVC-anlegg ikke vil avhjelpe den
grunnleggende svakheten i nettet med manglende reservekapasitet ved feil. Det ble ogsa fremholdt
at verdien av SVC-anlegg ville vere begrenset etter at BKK monterte underspenningsvern med
automatisk forbruksutkobling. I tillegg ville et SVC-anlegg ikke ha betydning for nettkapasiteten ut
av omradet i sommerhalvaret. OED viste ogsa til at Statnetts konsekvensutredning vurderte et SVC-
anlegg som utilstrekkelig selv med energiverket pa Mongstad.

Nar det gjaldt alternative forbindelser til Sima-Samnanger vurderte OED tre alternativer som alle
ble funnet for darlige. Forsyningssikkerheten ble vurdert som for darlig for det farste alternativet,
Sima-Evanger. Ved a velge Samnanger fremfor Evanger som endepunkt, ville svakhetene i BKKs
interne nett reduseres. Det ble fremholdt at nettet fra Evanger inn til Bergen var svakt og at
ledningsutfall ville kunne gi forbruksutkobling pa flere strekninger. For det andre alternativet,
forbindelsen Odda (Asen) — Samnanger, ville sjgkabel over Sgrfjorden og kabel i tunnel under
Folgefonna veere de aktuelle lgsningene. Hovedinnvendingen var at systemlgsningen ikke tilrettela
for 420 kV i samme grad som de andre alternativene fordi endepunktene ville ligge langt unna
etablerte 420 kV stasjoner. Lasningen ville ogsa medfare om lag 60 prosent hagyere kostnader enn
Sima-Samnanger. Det tredje alternativet, forbindelsen Sauda-Samnanger, ville ifglge OED medfere
at hele omradet mellom Boknafjorden og Sognefjorden ville fortsette & ha sin hovedforsyning via
Sauda, noe som ville gjere Sauda til et sveert sarbart punkt. Dette ble derfor ansett som en darlig
lgsning. OED viste ogsa til at en variant av forbindelsen Sauda-Samnanger med forbikobling i
Sauda fra Liastel til Samnanger, ble omtalt i en Statnett-rapport fra 2004. Ogsa dette alternativet ble
ansett darligere ut fra hensynet til forsyningssikkerheten.
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2.5.2 Sje- og jordkabel

OED viste i likhet med NVE til at de fleste klagerne krevde sjokabel i stedet for luftledning, og at
flere fremholdt at det burde benyttes kabel pa hele strekningen Sima-Samnanger. OED valgte ikke &
vurdere tunnel under Kvamskogen siden det ikke var noen konkrete planer om dette. | tillegg viste
OED til at hgyspentkabler, ifalge Samferdselsdepartementet, ville gi et spenningsfelt som kunne
pavirke signal- og styringsanlegget i veitunnelen.?

OED viste til at NVE pala Statnett & utrede sjg- og jordkabelalternativet i 2006 i forbindelse med
konsekvensutredningen, og at det ble foretatt en oppdatert vurdering av kabel i 2007 i forbindelse
med tilleggsutredningen. Departementet understreket at NVE ikke fant grunnlag for & be Statnett
om & vurdere 3 omsgke kabelalternativet, men det gar av OEDs redegjarelse ikke frem hva NVE la
til grunn for denne avgjerelsen. Som nevnt i gjennomgangen av NVEs Bakgrunn for vedtak, var
arsaken at dette var av hensynet til prinsippet om likebehandling av saker og gjeldende
kablingspolicy. Ifalge NVE ville vesentlig bruk av kabel gjagre prosjektet samfunnsgkonomisk
ulegnnsomt, noe man fremholdt var arsaken til at Statnett ikke hadde omsgkt kabel i
utgangspunktet.?

Under OEDs behandling ba departementet NVE pa forsommeren 2009 sgrge for at det ble foretatt
en oppdatert teknisk/gkonomisk gjennomgang av sjgkabelalternativet. Det ble forutsatt at
gjennomgangen ble basert pa allerede utarbeidet bakgrunnsmateriale til konsesjonssaken. | midten
av august ba NVE Statnett om a foreta denne oppdateringen. To uker senere svarte Statnett
at...Knappe to ukers frist gir oss ikke muligheten til & ga gjennom materialet fullstendig, men vi har
likevel forsgkt & trekke noen hovedkonklusjoner.?®

| brevet redegjorde Statnett for sparsmal knyttet til kapasitet, teknisk tilgjengelige lasninger,
forsyningssikkerhet og kostnader. | forbindelse med det forsyningssikkerhetsmessige aspektet,
beskrev Statnett dette med to setninger:

Statnett har spesielt det siste aret erfart at feil pa sjgkabler kan vare tidkrevende 4 rette,
selv om slike feil opptrer sjelden. Feil vil far eller siden likevel oppsta og ma tas med i
vurderingen som et ekstra risikomoment dersom man innfgrer kabelforbindelser pa viktige
strekninger i sentralnettet.?*

| tillegg til brevet avholdt departementet mater med Statnett for a fa utdypet alle tekniske og
gkonomiske sider ved sjgkabelalternativet. Forsyningssikkerhetsaspektet var sa hovedarsaken til at
OED konkluderte med at sjgkabel ikke ble ansett som en god nok systemlgsning. OED konkluderte
pa denne maten:

Departementet vurderer det slik at det ikke er grunnlag for & nytte sjgkabel til
kraftoverfgringen til BKK-omradet pa strekningen fra Sima kraftverk til Norheimsund. Valg

°'DED 20108 s. 22
°° NVE 2008 s. 95

%3 Statnett 2009 s. 1
2 Statnett 2009 s. 1
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av sjgkabel ville vaere en mindre god lgsning av hensyn til forsyningssikkerheten til BKK-
omradet i forhold til en luftledning pa denne strekningen. Klagernes krav om
kraftoverforing i kabel tas ikke til folge.”®

| OEDs redegjarelse ble det tatt utgangspunkt i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009), som ble vedtatt etter at
NVE fattet sitt vedtak. Her star det blant annet:

Kabling skal ogsa alltid vurderes nar nye kraftledninger i regional- og sentralnettet skal
bygges, men bruken skal vare gradvis mer restriktiv med gkende spenningsniva. Jord- eller
sjokabel er mest aktuelt pa begrensede strekninger med betydelige verneinteresser eller
store estetiske ulemper pa 66kV og 132kV, men kan ogsa veare aktuelt pa strekninger der det
gir serlige miljggevinster pa 300kV og 420kV.?

Av proposisjonen fremgar det at bruken av kabling skal veere gradvis mer restriktiv med gkende
spenningsniva. Det fremgar ogsa at jord-/sjgkabel kan vare aktuelt pa strekninger der det gir
seerlige miljggevinster pa 300 kV og 420 kV, noe departementet papekte. OED viste imidlertid til at
et kabelalternativ ville innebare inngrep, idet kabel ville bety ilandfgringsanlegg i Sima og
Norheimsund. Departementet konstaterte at kabelalternativet ville vaere en kostbar lgsning og at
kostnadsforskjellene mellom kabel og luftledning etter Statnetts beregninger ville vere i underkant
av 3 mrd. kroner.

OEDs hovedinnvending var, som det fremgikk av konklusjonen, imidlertid forsyningssikkerheten.
OED fremholdt at en feil pa en kabel ville kunne fare til lang reparasjonstid i forhold til en feil pa
en luftledning. Det ble fremholdt at retting av feilene pa forbindelsene over Oslofjorden tok
halvannet ar og var svert krevende. Departementet vurderte..den lange strekningen og de krevende
forholdene Hardangernaturen byr pa under vann, i seg selv (til ) utgjere en for stor
forsyningssikkerhetsmessig risiko pa grunn av fare for feil.?” Departementet papekte at man ansa det
uforsvarlig & avvente avgjarelsen til det eventuelt ville foreligge bedre og rimeligere

kabelteknologi. Departementet viste til at forsyningssikkerheten i BKK-omradet ikke ville veere pa
et forsvarlig niva far en man fikk pa plass en ny overfgringsforbindelse.

>DED 20108 s. 25
“® DED 2009 s. 30
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2.6 Oppsummering

Den formelle prosessen har veert omfattende og gitt de involverte interessenter god tid og anledning
til & fremme sine synspunkter. Gjennom flere hgringsrunder, folkemgter, befaringer og radslag har
konsesjonsprosessen og senere klagebehandling, invitert til omfattende dialog. NVE pala da ogsa
Statnett et betydelig antall utredningskrav som et direkte resultat av krav som ble framsatt under
hgringsprosessene.

Spesielt sentralt var kravet om utredning av sjg- og jordkabel som alternativ lgsning for luftledning.
| NVEs vurdering var det gkonomiske aspektet hovedarsak til at man ikke pala Statnett 8 omsgke
sj- og jordkabel. NVE konkluderte med at kabellgsningen ikke var aktuell pa grunn av den
gjeldende kablingspolicyen og den samfunnsgkonomiske lgnnsomheten. OED konkluderte pa sin
side med at kabellgsningen ikke var aktuell pa grunn av hensynet til forsyningssikkerheten, der man
henviste til feilene pa Oslofjord-kablene i 2008.

Et sentralt ankepunkt mot konsesjonsprosessen har veert at det samfunnsgkonomiske regnskapet
knyttet til utdefineringen av sjg- og jordkabelalternativet har veert mangelfullt. Kritikerne har hevdet
at regnskapet ikke har tatt hensyn til de gkonomiske konsekvensene som blant annet reiselivet vil
pafares som falge av en luftledning. Dersom dette hadde vaert innlemmet i regnestykket har det vaert
hevdet at sjg-/jordkabel vil vaere samfunnsgkonomisk lgnnsomt. Bade NVE og OED viste til at
luftledningen ville kunne fa konsekvenser for reiselivet, men at fagutredningen konkluderte med at
tallfesting av gkonomiske virkninger av luftledning for reiselivet ville vaere beheftet med stor
usikkerhet. Bade NVE og OED konkluderte med at luftledningen ville ha akseptable
miljgkonsekvenser, selv.om man viste til at den ville kunne gi konsekvenser for dyreliv og urart
natur. Etter en avveining av fordelene og ulempene ved luftledningen fant bade NVE og senere
OED at hensynet til forsyningssikkerheten til BKK-omradet veide tyngst.

OED pekte pa at flere av klagerne hadde etterlyst en uavhengig kvalitetssikring av ulike alternativer
for a styrke kraftforsyningen i BKK-omradet, men dette ble ikke tatt hgyde for under den formelle
klagebehandlingen. OED valgte a opprettholde NVEs konsesjonsvedtak.

Selv om den formelle prosessen var omfattende med mange muligheter til 8 komme med innspill,
ble likevel prosessen sterkt kritisert. Dette vil redegjares for neermere nar vi i det falgende vil
fokusere pa hvordan sentrale aktgrer har argumentert i den formelle prosessen sammenliknet med
argumentasjonen i media.
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3 Analyse av de akterene som deltok i den formelle prosessen

Som det fremgikk av innledningskapittelet var mediedekningen av Sima-Samnanger-saken spesielt
hgy etter OEDs vedtak 2.7.2010. Debatten foregikk i mange forskjellige fora, fra tradisjonelle
medier som papiraviser, TV og radio, til nyere medier som nettaviser og sosiale medier. Debatten
sprikte i mange retninger. Alle disse aktarene vil ikke redegjares for her, men i det falgende skal vi
se nermere pa en del sentrale aktgrer som uttalte seg i debatten. Pa denne maten kan man fa en
dypere forstaelse av hvilke aktarer som var med pa a sette rammene for debatten rundt den omsgkte
luftledningen mellom Sima-Samnanger.

3.1 De bererte kommunene

Hardanger-kommunene har i varierende grad veert aktive i den formelle prosessen og i media. De
fire kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam har i den formelle prosessen vart negative til
den omsgkte luftledningen og alle krevd sjg-/jordkabel. Samnanger har pa sin side vert ngytralt
innstilt og veert mer opptatt av hva en realisering av forbindelsen Sima-Samnanger vil ha a si for en
eventuell viderefgring av luftledningen fra Samnanger mot Bergen. | det fglgende vil kommunenes
argumentasjon i den formelle prosessen og i media gjennomgas mer inngaende. Analysen er av
praktiske arsaker konsentrert til ordfgrerne som kommunens fremste representant. Verdt & merke
seg er at flere av ordfgrerne sveert ofte har kommet med uttalelser der de er omtalt med flere roller.
Eksempelvis har Granvins ordfgrer i tillegg til & bli omtalt som ordfarer, ogsa blitt omtalt som leder
av Folkeaksjonen i Hardanger for kraft-overfaring med sjgkabel, mens Eidfjords ordfarer ogsa har
blitt omtalt som leder av Hardangerradet.?

3.1.1 Eidfjord

For Eidfjords del vil en luftledning ga gjennom kommunen nordvestover mot Ulvik, mens en
sjekabel vil kreve miljginngrep i form av kompenseringsanlegg i Sima. Eidfjords tilstedeveerelse i
mediene er i all hovedsak konsentrert til sommerens debatt i etterkant av OEDs konsesjonsvedtak.
Ordfgreren i Eidfjord har i denne perioden uttalt seg primaert som leder av Hardangerradet. | saken
Far same kraftlinerad som fer uttalte ordfgreren seg under radslaget pa Flesland rett i forkant av
OEDs vedtak 2.7.2010. Ordfareren snakket her om viktigheten av a ta merkostnaden for alternativer
til luftledning siden verdens beste reisemal stod p& spill og kalte Hardanger for et nasjonalt ikon.?®
Ordfarerens standpunkt mot luftledning og for kabelalternativet gjenspeiler Eidfjords standpunkt i
den formelle prosessen, der kommunen i hgringsuttalelsene til meldingen og sgknaden har stattet
Hardangerradets krav om kraftfremfaring i sjg-/jordkabel. Det har ikke blitt redegjort for hvorfor
kommunen var imot luftledning far i klagen. Eidfjord mente luftledningen ville komme i konflikt
med sarbart dyreliv og man savnet et fullstendig regnskap som omfattet de samfunnsgkonomisk
negative konsekvensene av tiltaket for reiseliv, friluftsliv, landskap, kulturminner, dyre- og fugleliv
med mer.

e Hardangerradet er et interkommunalt selskap der kommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, 0dda, Ullensvang og Ulvik er
eiere. Hardangerradets hovedoppgave er 8 styrke regionen gjennom sterre grad av forpliktende samarbeid og er et
supplement og statte til kommunene sine egne virksomheter - Hardangerrddet.no 2010

* Hordaland 10.6.2010
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I hgringsuttalelsen til ssknaden var kommunen mot luftledning og krevde sjg-/jordkabel. Imidlertid
la man til at kommunen ikke ansa konsekvensene av kraftledningen som store i Eidfjord. |
mediedebatten etter OEDs vedtak 2.7.2010 har ordfareren ogsa kommet med utspill som kan tyde
pa at motstanden ikke har veert like stor som for flere av de andre kommunene. | oppslaget Raser
mot vedtak om kraftlinje,*® ans& Kommunal Rapport at Eidfjords ordfgrer hadde en langt mindre
kritisk reaksjon pa OEDs vedtak enn ordfgreren i Ulvik. Eidfjords ordfarer uttalte at vedtaket var en
negativ beslutning for Hardanger, men at den ikke var spesielt overraskende. Ordfgreren mente
OED hadde sett pa alle de foreslatte alternativene og konkludert med at luftledning ville vaere det
eneste som kom til & sikre stramforsyningen til Bergen. Det ble ogsa vist til at ordfareren var
forngyd med at departementet lovet avbgtende tiltak, apnet for utbygging av smakraftverk og
bevilget 100 millioner kroner for & motvirke de negative virkningene for reiselivet. Dagen etter
uttalte ordfareren seg ogsa med referanse til forsyningssikkerheten i Bergen pa spgrsmal om
regjeringens beslutning:

Det er en trist dag for Hardanger, men Eidfjord blir ikke veldig berart. Av og til ma det tas
upopulare beslutninger. For Hordaland og Bergens del blir nd stremforsyningen sikret.*

Ordfgreren var inne p& samme spor da han i saken SP-ordfgrer foreslr hestehandel® uttalte at
dersom slaget om luftledning var tapt, ville man vurdere & kreve rassikring og bedre turistveier som
kompensasjon. Ordfgreren poengterte at Hardanger-ordfgrerne ikke hadde endret standpunkt, men
at kompensasjoner var noe man kunne vurdere. Det ble imidlertid papekt at de 100 millionene som
var avsatt var alt for lite. Fylkesordfareren i Hordaland mente imidlertid at hestehandelen ikke var
en god idé. Eidfjords ordfarers oppmykning i forhold til luftledning blir ogsa reflektert i saken
Hardanger-alliansen slar sprekker.*® Ordfgreren hevdet her at inngrepene knyttet til sjgkabel ville
kunne bli starre enn det vil bli med luftledning.

Ordfgreren uttalte seg ogsa i forbindelse med regjeringens beslutning om a skaffe en uavhengig
vurdering av sjokabelalternativet. | oppslaget Seiersrus her inne ga ordfareren ros til statsminister
Jens Stoltenberg og Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen etter beslutningen. Ordfgreren
mente det var et konstruktivt forslag som vil fgre til at man kunne fa fakta pa bordet i forhold til en
kabellgsning fordi utredningen ville kunne gi mer sikkerhet rundt de tekniske lgsningene. Samtidig
ble det referert til at Eidfjord-ordfgreren ville starte arbeidet med a se pa eventuelle justeringer i
luftledningen. Ifglge ordfereren hadde man foreslatt a justere luftledningen ved a koble om pa
gstsiden av den eksisterende traseen slik at man vil komme litt lenger vekk fra Kjeasen i Eidfjord.
Om ordfgreren ga regjeringen ros for sjgkabel-avgjarelsen modererte ordfgreren seg noen dager
senere. | saken Hardangerordfarerne krever byggestopp fram til februar,® uttalte ordfareren at
Hardangerradet gnsket at anleggsarbeidet ikke skulle startes far 1.2.2011. Ordfareren papekte at det
spesielt var Kvam kommune som var opptatt av dette fordi de var redde for at byggingen skulle
komme for langt for 1. februar.

Kammunal Rapport 2.7.2010
71 Bt.no 3.7.2010
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3.1.2 Ulvik

Ulvik herad har vaert en klar motstander mot luftledning. En luftledning vil ga gjennom kommunen
0g blant annet passere Osafjorden. Ulviks ordfgrere har uttalt seg i begrenset grad far 2010. Den
klare hovedvekten av omtalen finner sted i etterkant av OEDs konsesjonsvedtak. Motstanden mot
luftledning, og den tilsvarende statten for fremfaring i sj@- og jordkabel, kan i media spores tilbake
til 2005. Den daveerende ordfgreren ba lokalbefolkningen mobilisere mot utbygging i saken — Vil
skjemme Hardanger.* Ordfareren sa at det ikke holdt & si at sjgkabel ble for dyrt og krevde at andre
alternativ matte utredes. Ordfgreren uttalte ogsa at Hardangerbrua bare var en bagatell i forhold til
en luftledning. Denne motstanden mot luftledning har veert gjennomgaende for Ulviks standpunkt i
den formelle prosessen og kan fares tilbake til hgringsuttalelsen til meldingen i 2005. Ulvik ville da
ikke uttale seq til en Igsning med luftledning, og krevde ny utredning av alternative lgsninger. Sjo-
/jordkabel ble ansett som den eneste akseptable lgsningen pa tross av de hgye kostnadene. Dette var
ogsa standpunktet i hgringsuttalelsen til konsesjonssgknaden, der Ulvik poengterte at
konsekvensutredningen viste at en luftledning gjennom Ulvik ville ha store negative konsekvenser
for landskap, friluftsliv, reiseliv, landbruk og kulturminner. Ulvik krevde ogsa at det ble foretatt
tilleggsutredninger som ville ta for seg virkninger og konsekvenser for energibalansen mellom gst
og vest om tiltaket ble utsatt til 2012, 2015 og 2020. Det ble fremholdt at en utsettelse ville gi
muligheter for samhandling mellom tunnel og kabel under Kvamskogen og bedre og billigere
lgsninger for kabel i Hardangerfjorden.

| perioden frem til 2010 kom den daverende ordfareren og den patroppende ordfgreren med enkelte
uttalelser i media. Den patroppende ordfgreren sa blant annet at det ville vere aktuelt & lenke seg
fast for & hindre utbyggingen,*’ og uttalte seg 0gsa negativt til NVEs konsesjonsvedtak i 2008.%
Bedre og billigere lgsninger for kabelalternativet ble igjen brukt som argument i 2010 som tilsvar
pd en uttalelse fra ZERO i NTB-saken EU-krav kan tvinga fram kraftlinene® i 2010. ZEROs
representant sa at det var urealistisk & utrede og realisere sjgkabel som lgsning for & gke kapasiteten
i overfaringsnettet. En gkt kapasitet i overfaringsnettet blir av mange sett pa som en forutsetning for
a klare kravet om en gkt andel fornybar energi som er ventet a fglge av EUs fornybardirektiv.
Ulviks ordfgrer uttalte at det ville veere katastrofalt & bygge den nye luftledningen, og at man om
noen ar ville le av hele krangelen, fordi man ville ha kommet mye lengre teknologisk og fatt
kabellgsninger pa plass over alt.

Det var imidlertid i etterkant av OEDs vedtak 2.7.2011 at Ulviks ordfgrer bidro til & prege
mediebildet. Ordfareren uttalte at sivil ulydighet fortsatt var aktuelt for a stoppe utbyggingen. Mye
medieomtale kan relateres til ordfarerens uttalelser knyttet til regjeringens beslutning om a sgrge for
en uavhengig ekspertgjennomgang av sjgkabelalternativet. NTB-saken Stoltenberg utreder — og
bygger dreide seg om denne avgjarelsen, der regjeringen samtidig som den ville sgrge for den
eksterne vurderingen, besluttet & bygge deler av den konsesjonsgitte luftledningen. Ordfareren
uttalte at regjeringens beslutning var et skritt i riktig retning.”*® Ordfareren var imidlertid ikke
like forngyd med regjeringens kommunikasjon i etterkant av denne beslutningen. Lokalpolitikere i
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Hordaland, og blant dem Ulviks ordfarer, hadde i mgte med Riis-Johansen oppfattet at olje- og
energiministeren hadde lovet et uavhengig utvalg som skulle se pa sjokabelalternativet. Riis-
Johansen avfeide dette i NTB-saken Vi har aldri lovet et utvalg.** Han uttalte at det aldri hadde blitt
sagt at det skulle nedsettes noe utvalg, men at det skulle foretas en uavhengig ekspertvurdering.
Ulviks ordfarer syntes Riis-Johansens uttalelse illustrerte den forvirringen som oppstod etter
regjeringens kursjustering. Ordfareren fryktet at regjeringen ville ga til de samme miljgene som sist
og stilte samtidig spersmalstegn ved hvem som skulle trekke konklusjonene av de utredningene
som ville komme i februar 2011. Etter ordfgrerens oppfatning hadde Statnett og OED liten tillit og
svak legitimitet.

Nettopp den manglende tiltroen til konsesjonsprosessen har veert gjennomgaende for Ulviks utspill i
media. Dette kan illustreres med et oppslag som kom i forbindelse med radslaget pa Flesland
8.6.2010, alts4 rett i forkant av OEDs vedtak 2.7.2010. | oppslaget Klar til & bestemme seg*
fremgikk det at tilhgrerne var kritiske til at Statnett gjentatte ganger ikke ville svare pa spgrsmal om
hvorfor ikke andre alternativer til de store mastene var utredet. Ulviks ordfgrer var oppgitt over at
man ikke hadde kommet en meter siden det forste informasjonsmatet i 2005:

Skuffelsen min er stor etter gjennomgangen til Statnett. Kan noen forklare meg hvorfor vi
fortsatt star her? Det er gatt fem ar siden vart ferste informasjonsmgte og det virker som om vi
ikke har kommet en meter.*®

Som kjent har Ulvik gjennom hele den formelle prosessen krevd sjg-/jordkabel. | hgringsuttalelsene
til tilleggsutredningene krevde kommunen ogsa at den alternative traseen Asen- Samnanger ble
utredet som et alternativ til den omsgkte forbindelsen. | media tok daveerende ordfgrer til orde for
dette i Kraftline utanom Hardanger. * Ordfgreren sa at kommunen ngadig ville bli sittende igjen
med svarteper og derfor lanserte denne Igsningen fer hgringsfristen til tilleggsutredningene og ba
om at Hardangerradet ville legge sin tyngde bak forslaget. Dette alternativet har imidlertid ikke vert
fremmet ellers i media, men kravet i den formelle prosessen og ordfgrerens uttalelse bidrar til &
komplettere bildet av en kommune som har veert sterkt mot den omsgkte luftledningen i lgpet av
konsesjonsprosessen.

3.1.3 Granvin

| Granvin vil den omsgkte luftledningen ga gjennom kommunen og blant annet passere
Granvinsfjorden. Granvins navarende ordfarer har vert spesielt aktiv i etterkant av OEDs vedtak
2.7.2010. Granvin har veert klart mindre synlig i media pa tidligere tidspunkt, men enkelte uttalelser
kan imidlertid spores tilbake til 2005 og 2006. Et eksempel er saken —Vil skjemme Hardanger® der
den daveerende ordfgreren uttrykte et gnske om at luftledningen aldri ville bli bygd. Ordfgreren sa at
luftledningen ville fa dramatiske konsekvenser for natur, miljg og Hardanger som reisemal og pekte
pa at det burde veert foretatt flere alternative utredninger:
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Langt fleire alternativ burde vore utgreidde for & overtyde meg og andre hardingar om at
dette er den beste lgysinga. For oss er det eit absolutt krav at alternativet med sjekabel skal
utgreiast.°

Sjokabel har ogsa vert et krav fra Granvin i den formelle prosessen. | hgringsuttalelsen til
meldingen ville ikke Granvin uttale seg til lasninger med luftledning, men krevde sjg-
/jordkabellgsning. Granvin krevde ogsa en ny utredning om alternative lgsninger for
elektrisitetsforsyning til Bergensomradet. I hgringsuttalelsen til seknaden krevde man fortsatt
kabellgsning og mente konsekvensanalysen viste at luftledningsalternativene gjennom Granvin ville
ha sa store negative virkninger for landskap, friluftsliv, reiseliv, landbruk og kulturminne at NVE
matte avvise konsesjonssgknaden. De krevde ogsa at NVE pala Statnett tilleggsutredninger, som
skulle ta for seg virkninger og konsekvenser for energibalansen mellom gst og vest om tiltaket ble
utsatt fra planlagt ferdigstilling 2009 til 2012, 2015 og 2020.

Granvins motstand mot luftledningen har altsa vaert konsistent over tid. Motstanden var sa sterk at
flere av ordfarerne i Hardanger truet med a ty til sivil ulydighet som et middel for & stoppe
utbyggingen i saken Vil lenke seg til master.”” Granvins ordfarer sa at dette virkemiddelet ville bli
brukt som en siste utvei og at utbyggingen ville vaere det stgrste inngrepet i Hardanger siden istiden.
Motstanden har ogsa veert opprettholdt nar det har veert snakk om gkonomisk kompensasjon for
ulempene man vil ha ved a fa luftledninger gjennom kommunen. Dette kommer til uttrykk i saken —
Haga vil kjgpe seg fri.*® P& Norges Energidager i 2007 opplyste daverende olje- og energiminister
Aslaug Haga at staten vurderte & gi penger til miljg- og naeringsfond som kompensasjon til
kommuner som blir bergrt av luftledninger. Granvins ordfgrer uttalte at dette ikke var noe annet enn
a kjape seg avlat og at Haga med utspillet satte kampen for a fa til en sjgkabellgsning flere skritt
tilbake:

Den siste tida har det kome fleire utspel som har vore positive til vare krav. Ikkje minst
kunnskapen om at ny teknologi vil gjere kabling langt billegare. Eg kan ikkje forsta kvifor
staten ikkje kan ta seg tid til & vente.*

Ordfarerens uttalelse speiler Granvins uttalelse i hgringsuttalelsen til konsesjonssgknaden, der det
ble fremholdt at en utsettelse kunne gi starre muligheter for samhandling mellom tunnel og kabel
under Kvamskogen samt bedre og billigere lgsninger for sjgkabel i Hardangerfjorden. I klagen
papekte Granvin ogsa at utvikling av ny kabelteknologi og mulig ny kablingspolicy tilsa at tiltaket
burde utsettes. Granvin mente for gvrig at kablingspolicyen apnet for kabling i Hardanger av
seerlige miljghensyn. Som redegjort for tidligere ansa bade NVE og OED at det av hensyn til
forsyningssikkerheten ikke ville vaere forsvarlig & utsette tiltaket. | tillegg viste Granvin i klagen til
at det samfunnsgkonomiske regnskapet ikke tok hensyn til verdiene biologisk mangfold,
friluftsomrader, verdifulle stals- og beitelandskap, landskapskvaliteter, reiselivsinteresser mv. NVE
og OED var imidlertid samstemte i at det ikke var mulig 4 tallfeste alle virkningene av
luftledningen.
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Et alternativ som ville medfere at Granvin ville slippe luftledning gjennom kommunen var dersom
Statnett hadde gatt inn for alternative overfgringsforbindelser. En av disse var alternativet Asen-
Samnanger. Et oppslag som kaster lys over dette er - Lei smak i munnen.*® Granvins ordfarer var
frustrert over Statnetts manglende vilje til & utrede alternative luftledningsforbindelser inn til
Samnanger. Ordfgreren sa at man hadde papekt disse alternativene pa et tidlig tidspunkt og bedt om
a fa dem utredet i en tidlig fase, men at Statnett nektet a diskutere dette. Bakgrunnen for utspillet
var at Bergens Tidende samme dag hevdet at upubliserte rapporter viste at det eksisterte alternative
systemlgsninger som var mer miljgvennlige enn Sima-Samnanger og ville koste langt mindre enn
sjekabelalternativet. Ifalge Bergens Tidende ble noe av innholdet i rapportene gjengitt i
konsesjonssgknaden i 2006 og i tilleggsutredninger i 2007, men ikke detaljene om
forsyningssikkerheten og hvordan Statnett hadde kommet frem til prisen pa alternativene. Det ble
referert til at NVE stilte krav til Statnett om at selskapet métte tilleggsutrede Asen-Samnanger, men
at Statnett viste til sine upubliserte utredninger og avviste behovet for a se n&ermere pa
alternativet.”* Bakgrunnen for at NVE ba Statnett om & foreta en oppdatert vurdering av Asen-
Samnanger var at Ulvik, Granvin og Ullensvang herad m.fl. i sine uttalelser til tilleggsutredningene
krevde at Statnett ble palagt a utrede denne lgsningen naermere. | tilleggsopplysningene viste
Statnett til at dette alternativet tidligere var vurdert i flere utredninger og beskrevet i meldingen for
Sima-Samnanger. Statnett mente ogsa at Sima-Samnanger fortsatt var en systemteknisk og
kostnadsmessig vesentlig bedre lgsning enn alternativet Asen-Samnanger. Som tidligere nevnt viste
NVE til at Statnett i meldingen og konsesjonssgknaden mente tiltaket var uaktuelt pa grunn av de
haye investeringskostnadene. Det ble ogsa papekt at lgsningen ikke la til rette for overgang til 420
KV spenning i samme grad som de gvrige alternativene. NVE ansa med dette at Asen - Samnanger
var tilstrekkelig opplyst. Granvin uttalte i forbindelse med klagen at man derimot ikke kunne se at
dette alternativet hadde blitt utredet i ettertid.>

Det var imidlertid etter OEDs vedtak 2.7.2010 at Granvins ordfgrer uttalte seg i flere saker som fikk
mye oppmerksomhet. Flere lokale partilag i Hardanger la ned sine verv i protest mot konsesjonen.
Et av disse var Ap-laget i Granvin. Ordfgreren uttalte i saken Ap-lag legger ned alle verv i
kraftlinje-protest at man krevde at Jens Stoltenberg kom til Granvin for & forklare OEDs vedtak
2.7.2010. >* Senere gikk Aps partisekreteer Raymond Johansen ut mot verv-nedleggelsene i —
Nedleggelse er uryddig. Ordfgreren forsvarte den midlertidige nedleggelsen med at det var eneste
mulighet for & hindre at mellom 70 og 80 prosent av AP-medlemmene skulle melde seg ut: Deres
reaksjon var en fortvilelse over at vi ikke ble hgrt. Dette var et rop om hjelp.>

Ordfarerens uttalelser i forbindelse med demonstrasjoner og det politiske utviklingen i saken fikk
ogsé oppmerksomhet under sommeren. | NTB-saken Marsjerer mot master i hardangersola,>
uttalte ordfereren i forbindelse med en protestmarsj mot luftledningen, at man hadde fatt en timeout
pa den ene banehalvdelen og at man skulle bruke den til & markere motstanden. Ordfareren siktet til
regjeringens avgjgrelse om a nedsette ekspertutvalg for a utrede sjgkabel. | NTB-saken Riis-
Johansen apner for jordkabel-kompromiss uttalte Terje Riis-Johansen at jordkabel kunne bli en del
av et kompromiss dersom det ikke ble noe av sjgkabel-alternativet. Han sa det blant annet var mulig
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a se for seg jordkabel innenfor Granvinfjorden og i Ulvik og se pa andre traseer. Ordfgreren var
positiv til Riis-Johansens utspill, men papekte at man da var pa det diskusjonsnivaet man sgkte i
2005, men at det var godt a hgre at man tenkte annerledes. Ordfareren var derimot usikker pa
hvordan man skulle fa de nye ideene inn i de eksisterende planene og uttalte at det var spesielt

viktig at denne typen nye planer hadde troverdighet, noe som tidligere hadde vert mangelvare.*®

3.1.4 Kvam

Kvam var den eneste kommunen som uttalte seg i alle haringsrundene. Kvam var konsekvent
negative til luftledning og krevde sjg-/jordkabel. Statnetts omsgkte luftledning vil ga gjennom
kommunen og blant annet bergre det populzare hytte- og friluftsomradet Kvamskogen og passere
Fyksesund. Ved en kombinert sjgkabel/luftledningslgsning vil sjgkabelforbindelsen ga fra Sima til
Norheimsund eller Ljones med luftledning videre til Samnanger. Kommunen vil da fa inngrep i
form av et sjgkabelanlegg ved ilandfering i Nordheimsund. Det vil man ogsa fa dersom man kabler
hele strekningen fra Sima til Samnanger, men man vil unnga luftledning gjennom kommunen ved a
legge jordkabel fra Norheimsund til Samnanger i en veitunnel under Kvamskogen.

Det var etter 2.7. 2010 at Kvam uttalte seg mest i media. | 2005 og 2006 var de fa medieoppslagene
knyttet til forslaget om a fare frem kraften i sjg og tunnel under Kvamskogen. Kvams ordfarer
uttalte blant annet at kommunen stattet forslaget om & legge deler av krafttraseen i tunnel,> og at
det var meget bra at Hardangerradet stod samlet bak kravet om tunnel under Kvamskogen.*®
Hovedarsaken til Kvams omtale i mediene i 2007 var ordfgrerens kommentarer i forbindelse med
oppslaget Grasrotopprar mot ’monstermaster”.> | denne saken gikk DNT, NHO Reiseliv og
ordfarerne fra tre av de bergrte kommunene til angrep pa Statnetts planer. Kvams ordfarer fryktet at
luftledningen kunne bli «en energimotorvei tvers gjennom verdens beste turistmal» og sa at alle
kommuner og partier i Hardanger var sterkt imot disse planene. Negative konsekvenser for
reiselivsnaringen har ogsa veert sentralt i Kvams argumentasjon i den formelle prosessen. Kvam
krevde i hgringsuttalelsen til meldingen at det ble gjort konsekvensutredninger som kvantifiserte
verditapet som reiselivet kunne forventes a fa ved en luftledning gjennom Hardanger. De negative
konsekvensene for lokal verdiskaping, bosetting, lokale naringsutvikling, friluftsliv og rekreasjon
har ogsa veert gjennomgaende argumenter i den formelle prosessen.

| forbindelse med OEDs konsesjonsvedtak uttrykte ordfgreren misngye med regjeringens
beslutning. Ordfereren var i motsetning til flere av de andre Hardanger-ordfarerne heller ikke
forngyd med at regjeringen kun valgte a sgrge for en uavhengig gjennomgang av
sjekabelalternativet. Dette betgd at jordkabelalternativet, som Kvam hadde argumentert for
gjennom den formelle prosessen, ikke ville bli underlagt en uavhengig ekspertvurdering og at det
dermed ville bygges luftledning gjennom Kvam i trad med konsesjonen. Oppslaget —Ein skikkeleg
kalddusj® belyser ordfarerens standpunkt. Ordfgreren uttrykte skuffele over at
jordkabelalternativet ikke ble en del av den uavhengige utredningen og sa at et eventuelt
sjokabelmottak i Nordheimsund med en pafglgende trasé gjennom Steinsdalen, ville vere utenkelig.
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Ordfgreren gnsket heller et ilandsfgringsanlegg pa Ljones i stedet for i Norheimsund, sammenfart
med en parallellfgring med Maurangerlinjen. Pa denne maten ville man kunne benytte den samme
traseen til Samnanger som man gjer i dag. Med dette var Kvams standpunkt forandret fra tidligere
da Kvam i media har veert villig til a ta ulempene med ilandfgringen av en kabel fordi det var sa
viktig & hindre luftledning. | den formelle prosessen har man som kjent ogsa argumentert for
sjokabel. | uttalelsen til tilleggssgknaden fremgikk det at man ansa det som en god samfunnsmessig
lasning med fremfaring av sjgkabel til Norheimsund kombinert med en videre forbindelse i form av
tunnel under Kvamskogen. Riis-Johansen papekte i forbindelse med ordfgrerens uttalelse at Kvam
ikke hadde kommet med gnsker om traséjusteringer underveis i prosessen. Ordfgreren uttalte at
dette hadde veert en bevisst strategisk vurdering som heradsstyret gjorde. Arsaken var at det var
viktig at kommunene stod samlet om motstanden mot luftledning. Kvam hadde satset mye pa at
Hardangerradets motstand mot luftledning ville resultere i bade sjg- og jordkabel, og ikke kun
mulig sjgkabel, som regjeringens beslutning innebar. En Igsning med kun sjgkabel ville innebzre at
Kvam bade ville sitte igjen med sjgkabelmottak i tillegg til luftledning gjennom deler av
kommunen. Ordfgreren uttalte p& samme tid i Hardanger-alliansen sl&r sprekker® at det ikke
kunne utelukkes at Kvam ville ga inn for luftledning mellom Sima-Samnanger i stedet for
sjekabellgsningen.

Et annet oppslag som kaster lys over Kvams posisjon i konsesjonsprosessen er Kabelrapporten som
forsvant.®” Kvams ordfarer fortvilte over at regjeringen ikke vil vurdere en kombinert vei- og
kabeltunnel under Kvamskogen og uttalte at Norheimsund kunne bli sittende igjen med svarteper.
Teknisk Ukeblad viste imidlertid til at Kvam kommunestyre i 2005 vedtok at en tunnel under
Kvamskogen skulle utredes og at tidsplanen matte veere slik at en eventuell kobling med en kabel
var mulig. Kvam Bompengeselskap satte utredningen ut pa anbud til Norconsult, som leverte
rapporten i 2006. En kommunepolitiker fra FrP uttalte imidlertid at rapporten hadde veert utelatt fra
offentligheten i tre ar og at rapporten matte etterlyses. En tidligere fagsjef i Miljgvernforbundet
hevdet at det var hensynet til Hardangerbrua som gjorde at rapporten ikke ble journalfert i 2006. |
falge den tidligere fagsjefen viste Norconsult-rapporten at Hardangertunnelen ville stjele trafikk fra
Hardangerbrua, og mente tilhengerne av Hardangerbrua fryktet en omkamp om brua dersom
resultatene i rapporten ble kjent. FrP-politikeren hevdet at det ikke hadde blitt gjort noe fra
kommunens side for & fremme tunnelalternativet overfor myndighetene.
Kommunikasjonsdirektgren i Statnett bekreftet i den samme saken at det ble stille rundt
jordkabelalternativet etter at Statnett ga Multiconsult oppgaven med & utrede merkostnadene ved &
legge overfagringskabelen gjennom tunnelen i 2006. Kvams ordfgrer avviste at det var et problem at
tunnelalternativet ikke var blitt planutredet og viste til at tre mulighetsstudier hadde konkludert med
at det er mulig a samlokalisere kabel med tunnel og at dette ville veere fort gjort a regulere.
Ordfareren papekte ogsa at kommunen ikke kunne bekoste en planutredning av tunnelen og at noen
matte eie prosjektet. NVE viste i sin vurdering av jordkabelalternativet til at Kvam herad hadde
signalisert at de gnsket seg bedre tid til & konkretisere tunnelplanene og at prosjektet ikke hadde
kommet lenger enn til en utredningsfase i regi av Kvam herad. Samtidig viste NVE til at det ikke
var presentert en finansieringsplan for prosjektet. NVE fant det derfor uforsvarlig a vente pa mulige
avklaringer knyttet til tunnelplanene. Ogsa OED viste til at det ikke var noen konkrete planer om a
bygge en tunnel under Kvamskogen annet enn et lokalt initiativ. Som nevnt viste medieanalysen at
ordfareren i enkelte oppslag argumenterte for kabel i tunnel under Kvamskogen i 2005 og 2006. |
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perioden det ble hevdet at rapporten var borte kan man ikke finne igjen tilsvarende argumentasjon
fra Kvam.

Det var NTB-saken Statnett klar til & reise 52 master som var hovedarsaken til medieomtalen pa
sommeren 2010. Her fremgikk det at Statnett ville starte arbeidet med luftledningen gjennom
Hardanger pa hgsten. Det ble vist til at kommunene i Hardangerradet gynet hap selv om kravet til
anleggsstans ble avvist av Riis-Johansen. Ordfereren sa i forbindelse med et dialogmgte med Riis-
Johansen at man var forngyd med dialogen og hapet pa ulike typer mgter fremover. Hun mente det
ikke var avgjerende om det var ett eller flere utvalg som ville utrede kabelalternativet, sa lenge
prosessen ble faglig basert og uavhengig.®®

3.1.5 Samnanger

Den omsgkte luftledningen ville for Samnangers del komme inn fra gst fra Kvam herad og ende opp
i Samnanger transformatorstasjon. Samnangers ordferer har i liten grad ytret seg i media i lgpet av
prosessen. Ordfgreren uttalte seg imidlertid i en viss grad sommeren 2010, mens det ogsa fantes
enkelte spredte oppslag i 2006. Et av disse er Samnanger seier nei til Kvammapakken, ® der det ble
referert til at Samnanger, i motsetning til Kvam, ikke ville jobbe aktivt for bil- og
kraftledningstunnel under Kvamskogen. Ordfgreren uttalte at kommunens stgrste bekymring var en
eventuell viderefgring av forbindelsen mot Bergen, og fremholdt at Samnanger ville kunne vurdere
a sla seg sammen med hardingene i protest dersom det hadde veert lagt frem en plan for hele
strekningen fra Sima til Bergen. Dette standpunktet kom ogsa til uttrykk i Samnangers uttalelser i
den formelle prosessen. | hgringsuttalelsen til meldingen gnsket man konsekvensutredet om Sima-
Samnanger ville tvinge frem en ny 300 (420) kV linje gjennom Samnanger. | hgringsuttalelsen til
sgknaden fremgikk det at kommunen mente forsyningssituasjonen som var oppstatt inn mot BKK-
omradet var alvorlig, men at man samtidig fortsatt var urolige for at det ville presses frem en ny
linje fra Samnanger mot Bergen. Samnanger apnet imidlertid, i motsetning til de andre
kommunene, for at en av de omsgkte traseene kunne velges. Kommunen gikk inn for det senere
konsesjonsgitte alternativet 1.0. Alternativ 3.0, som ville ga nord for alternativ 1.0 ble ansett som en
uakseptabel lgsning. Dersom luftledning ble valgt krevde kommunen kompensering av grunneiere
samt avbgtende tiltak og sikkerhetstiltak.

Samnangers ngytrale innstilling til tiltaket kommer ogsa til uttrykk ved at kommunen var den eneste
av de bergrte kommunene som ikke klaget pa NVEs vedtak. Dette standpunktet kommer ogsa til
syne i mediedekningen i forbindelse med OEDs vedtak 2.7.2010, der ordfereren kom med enkelte
uttalelser. Ordfareren uttrykte overraskelse og skuffelse over regjeringens beslutning, men sa
samtidig at luftledningen ikke ville sdelegge s& mye i Samnanger.®® Denne uttalelsen kan veare med
pa a forklare kommunens standpunkt, da det allerede fins luftledninger i omradet hvor alternativ 1.0
vil ga. | forbindelse med regjeringens beslutning om & innhente en uavhengig ekspertgjennomgang
av sjgkabelalternativet, uttalte s& ordfareren i Sang «nei takk» til ministrene® at det var helt greit
for Samnanger at Statnett ville starte byggearbeidet i Samnanger.
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3.2 Kraftbransjen

3.2.1 Statkraft

Statkraft har ikke engasjert seg i mediedebatten frem til august 2010. Kraftverkssjefen ved Sima
kraftverk uttalte seg da om den pagaende debatten i oppslaget Krafttaket. Som en av flere
intervjuede parter forklarte kraftverkssjefen Statkraft sitt syn pa luftledningen:

For oss er ikke denne nye kraftlinjen sa viktig. Vi far transportert kraften.
Problemet for Statnett er at det ikke g&r noen linjer vestover.®’

Denne uttalelsen er i trad med Statkrafts eneste uttalelse i den formelle prosessen, som kom i
forbindelse med konsesjonssgknaden. Av hgringsuttalelsen kan man ikke finne en klar posisjon for
eller mot den omsgkte luftledningen. Statkrafts merknad dreide seg om at ngdvendige inngrep
knyttet til Sima kraftverk matte skje i neert samrad med Statkraft Energi Region Vest og at
kostnader matte dekkes av Statnett. | saken —Kraftlinje i luft eller sjg er eit politisk val, redegjorde
Statkrafts regiondirektar om produksjonen i Sima kraftverk til Jens Stoltenberg da statsministeren
foretok en rundreise i Hardanger.®® Regiondirektarens uttalelse fayer seg verken inn i
motstandernes eller tilhengernes argumentasjon.

3.2.2 BKK Nett

BKK Nett har hele tiden veert positiv til den omsgkte luftledningen i media. | den formelle
prosessen var selskapet den eneste aktgren som uttalte seg positivt. Selskapet har imidlertid veert
relativt fraveerende i media, med enkelte unntak. Frem til 2010 var representanter for selskapet
sporadisk involvert i mediedebatten, men kun i forbindelse med andres uttalelser. Det fremgar ikke
av uttalelsene om selskapet var for eller mot luftledningen.

Hoveddelen av BKK Netts omtale er knyttet til varen 2010. Den daveerende administrerende
direkteren tok da til orde for en realisering av den omsgkte luftledningen med referanser til
forsyningssikkerheten i Bergensomradet. Et eksempel pa dette er saken Bruker helikopter mot
stremkrise. ®® Den administrerende direkteren uttalte at linjenettet var s& sprengt at selskapet bare
kunne rette feil og ikke drive vedlikehold, og hevdet den eneste lgsningen pa dette en ny
luftledning. Noe senere uttalte sjefen for BKK Nett seg i NTB-saken Bergen var truet av
strgmkollaps i vinter. Saken handlet om at Statnett hadde problemer med a forsyne Bergensomradet
med strgm. Konsernsjefen i Statnett sa at selskapet av denne grunn matte fa gjennomslag for sine
utbyggingsplaner, og BKK Netts administrerende direktgr var enig: Far eller siden sprekker det.
Det er bare en ny overfaringskapasitet som kan lgse problemet.”

BKK Netts argumentasjon har i media i hovedsak veaert knyttet til forsyningssituasjonen i Bergen,
noe som ogsa var tilfelle i den formelle prosessen. BKK Nett uttalte i meldingen at
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forsyningssikkerheten til BKK-omradet var for darlig og viste til en felles utredning med Statnett
som konkluderte med at Sima-Samnanger var det beste alternativet. | konsesjonssgknaden og i en
uttalelse til OED var ogsa forsyningssikkerheten argumentet. | uttalelsen til OED papekte selskapet
ogsa at Sima-Samnanger ville muliggjere realisering av ny fornybar energiproduksjon fra vannkraft
og vindkraft i regionen.

3.3 Reiseliv og turisme

3.3.1 Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) har vaert mot den omsgkte luftledningen bade i den formelle
prosessen og i media. DNTs medieopptreden skiller seg fra de andre aktgrene ved at stgrstedelen av
medieomtalen har forekommet fgr OEDs vedtak 2.7.2010. DNT har i mediene spesielt argumentert
for at en luftledning vil fa negative konsekvenser pa friluftsliv, reiselivet og den urgrte naturen i
Hardanger. Et eksempel pa denne argumentasjonen er NTB-saken Grasrotopprgr mot
monstermaster”.”* Saken handlet om at Den Norske Turistforening og NHO Reiseliv stod samlet
mot de foreslatte mastene i Hardangerfjorden, i tillegg til fjell- og fjordlandskapene nar Geiranger
og Sunnmgrsalpene. DNT anvendte manipulerte bilder av gdelagt natur for & illustrere skaden som
luftledningen ville pafgre Hardanger-naturen. Generalsekretaren uttalte at det norske
fjordlandskapet var landets viktigste merkevare og at et inngrep vil bergre kommende generasjoner.
Generalsekretaeren bemerket ogsa at Statnetts gkonomiske vurderinger av sjg- og jordkabler var
gale, siden man i regnestykket unnlot a ta med tap for turistnaringen i tillegg til verdien av
naturopplevelser. Begrepet monstermast” ble farste gang brukt i 2005, og senere i enkelte spredte
oppslag, men det var etter denne NTB-saken at begrepet fikk gkende medieomtale.”

DNTs hovedfokus har ogsa i den formelle prosessen veert pa de negative konsekvensene
luftledningene vil fa pa natur, landskap/kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv. DNT uttalte seg ikke
til meldingen, men i hgringsuttalelsene til konsesjonssgknaden hevdet man at
konsekvensutredningene knyttet til reiseliv, friluftsliv og landskap var mangelfulle. Som en
konsekvens av dette krevde foreningen tilleggsutredninger. Spesielt syntes DNT at det var en stor
svakhet ved konsekvensutredningen at det ikke hadde blitt gjort forsgk pa a verdsette
miljgkostnadene ved tiltaket, herunder konsekvenser for reiselivet. Som redegjort for tidligere viste
NVE til at det var stor usikkerhet knyttet til beregning av miljgkostnader.

Det var imidlertid ikke bare i den formelle prosessen at DNT kritiserte NVE og Statnett for
konsekvensutredningene og vurderingen av disse. Ved flere anledninger har representanter fra DNT
i media kritisert NVE for a ha lagt seg for tett opp til Statnetts posisjon. Et eksempel pa dette er
NTB-saken En strgm av klager til Haga. En av fagsjefene i DNT sa i forbindelse med NVEs
konsesjonsvedtak i 2008 at DNT, sammen med Norges Jeger- og fiskerforbund, Naturvernforbundet
og WWHF, ville samordne sine klager. Fagsjefen uttalte at vedtaket ikke kom overraskende:

Det ser ut som NVE narmest har kopiert argumentene i Statnetts sgknad. Det er veldig
darlig utredning av alternativer, samt skadevirkninger for reiselivet og verdien av urgrt
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natur. Dessuten haster det ikke. Kraftunderskuddet i Midt-Norge, som alle snakket om for et
par-tre &r siden, er blitt borte p& grunn av mildere vintre og mer regn.”

Igjen kan man se at det skonomiske aspektet, med tanke pa skader pa reiselivet, men ogsa verdien
av urgrt natur, var sentralt i DNTs kritikk. Av fagsjefens uttalelser fremgar det ogsa at selve
grunnlaget for Statnetts sgknad, den prekaere forsyningssituasjonen, ikke var sa preker likevel.
Dette kom ogsa til uttrykk i hgringsuttalelsen til konsesjonssgknaden, der DNT stilte sparsmal ved
behovet for luftledningen. De gikk ut fra at det ville bli iverksatt tiltak for & fa ned det alminnelige
forbruket. DNT viste ogsa til at et kraftvarmeverk pa Mongstad i kombinasjon med SVC-anlegg
ville kunne utsette behovet for en ny kraftledning med ca 10 ar, avhengig av forbruksutviklingen.
DNT fremholdt at dersom Sima - Samnanger likevel ville bli ngdvendig, burde operatarselskapene
pa Trollfeltet betale anleggsbidrag for a finansiere et sjg- og jordkabelalternativ da det i hovedsak
var utvidelsesplanene pa Trollfeltet som utlgst behovet for den nye kraftledningen. Det sistnevnte
synspunktet ble ogsa fremmet i media. | ANB-saken Vil at oljeindustrien betaler, gikk en koalisjon
som blant annet bestod av WWF, Naturvernforbundet og DNT sammen og krevde at regningen for
sj@- og jordkabel i stor grad burde dekkes av oljeindustrien. En annen av DNTSs fagsjefer pekte pa at
master fgrer til fugledad og allerede tok flere ryper enn det jegere gjer. Det ble ogsa vist til at
miljgkoalisjonen ivret for jord- og sjgkabel i to andre prosjekter — strekningen Fardal-@rskog og
Mongstad-Kollsnes.”

DNT har veert sveert skeptiske til behovet for luftledningen. I saken — Ulgnnsomt med luftledning i
Hardanger, ™ la DNT frem tre ulike rapporter som ifglge generalsekreteeren rokket ved selve det
grunnleggende behovet for luftledningen. Disse rapportene ble for gvrig behandlet av OED i deres
vedtak 2.7.2010 (se gjennomgangen av den formelle konsesjonsprosessen). Generalsekretaeren radet
ved overleveringen regjeringen til & utsette byggingen i minst tre ar. Rapportene papekte at
forutsetningene for a bygge linjen hadde endret seg ved at etterspgrselen etter kraft var lavere enn
antatt i Statnetts konsekvensutredning, og at hgyere vintertemperaturer pa Vestlandet og utbygging
av fjernvarmeanlegg i Bergen vil gjere at forbruket kan bli betydelig lavere enn antatt.

Selv om DNT var mest aktive i forkant av sommeren 2010, kom foreningen ogsa etter OEDs vedtak
2.7.2010 med utspill i media. DNT var raskt ute med a kritisere vedtaket i saken Varsler ny
Altaaksjon.” Den assisterende generalsekretaeren i DNT varslet at en ny lenkeaksjon pa linje med
Alta-aksjonen ogsa kunne finne sted i Hardanger. Som i forbindelse med NVEs konsesjonsvedtak
angrep DNT ogsa i forbindelse med OEDs vedtak legitimiteten til konsesjonsmyndigheten. |
Turistforeningen klager p& monstermaster,”” hevdet den assisterende generalsekretaren at OED
ikke hadde gjort en grundig nok vurderingen av saken, og pekte pa at Statnett hadde fatt lagt frem
argumentasjon uten at departementet hadde innhentet informasjon fra uavhengige aktgrer. DNT
valgte derfor, sammen med kommunene Ulvik og Granvin, & klage til Sivilombudsmannen pa
konsesjonsvedtaket. Den assisterende generalsekretaeren papekte spesielt at det manglet tallfesting
av de gkonomiske virkningene som luftledningen vil ha pa reiselivet.
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3.3.2 NHO Reiseliv

| 2006 tok Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) i bruk navnet NHO i sin daglige virksomhet
og ble innlemmet i NHO Reiseliv. | motsetning til i den formelle prosessen, der NHO Reiseliv var
sterkt delaktig, var NHO Reiseliv relativt usynlige i media, bade far og etter 2.7.2010.

| de oppslagene talspersoner fra NHO Reiseliv har figurert, har den tematiske orienteringen dreid
seg om luftledningens negative konsekvenser for reiselivet. I Kjemper mot gigant-ledninger ble det
referert til at reiselivsnaringen og Turistforeningen fryktet at kjente turistmal og naturomrader pa
Sgr- og Vestlandet ville bli gdelagt av planlagte luftledninger. NHO Reiselivs daverende
administrerende direkter fryktet at dette ville fore til at feerre turister ville komme til fjordene:

Omradet rundt Hardangerfjorden kan bli gdelagt. Kraftlinjene er en trussel mot dette
verdensarvomradet. Det ma vaere mulig a styrke kraftforsyningen uten & gdelegge disse
distriktenes mulighet til & satse pa reiseliv.”

Den davaerende administrerende direktaren viste ogsa til undersgkelser som fastslo at utbyggingen
kunne bety 10 til 30 prosent feerre turister til omradet og hevdet samtidig at planene ikke tok nok
hensyn til kostnadene ved naturinngrepet og at dyrere alternativer som sjgkabel ville veere
samfunnsgkonomisk lgnnsomt. Det gkonomiske argumentet knyttet til reiselivsnaringen har veert
NHO Reiselivs sentrale ankepunkt i den formelle prosessen. I hgringsuttalelsen til sgknaden hevdet
organisasjonen at konsekvensutredningen viste at det samfunnsgkonomiske regnestykket var
mangelfullt. Man trodde at sjgkabelalternativet ville bli funnet samfunnsgkonomisk lgnnsomt
dersom det ble foretatt en konsekvensutredning som viste den sannsynlige gkonomiske
konsekvensen for reiselivsnaringen som falge av luftledningen. I likhet med oppslaget Kjemper
mot gigant-ledninger, og senere i oppslaget Kraftliner kan gje milliardtap” forsgkte NHO Reiseliv
ogsa i den formelle prosessen & komplettere det samfunnsgkonomiske regnestykket. |
hagringsuttalelsen til tilleggsutredningene viste man til en undersgkelse vedrgrende
vindkraftutbygging i Mare og Romsdal, hvor det ble konkludert med at fylket risikerte & miste
opptil 10 % av turistene. NHO Reiseliv hevdet at dersom 10 % av kundemassen ble borte fra
reiselivsnaringen i Hardanger, vil tapet over en 3-4 ars periode bli tilnermet samme belgp som
investeringen i en luftledning.

Senere i 2007 skapte det mye medieomtale at NHO Reiseliv sammen med DNT manipulerte
postkort med master i norsk natur. Mens DNT uttalte seg mye i denne forbindelse, engasjerte NHO
Reiseliv seg i liten grad. Et unntak var da den daveerende administrerende direkteren uttalte seg i
forbindelse med at NVE sa seg ngdt til & innkalle til pressekonferanse for & klare opp i det man
mente var feilaktige opplysninger og pastander om luftledningen. I Krangler om bildebruk av
kraftlinjer sa den davaerende administrerende direktaren at hun satt stor pris pa at NVE tok den
store motstanden mot luftledninger pa alvor, men at ...”man skulle tro det var tiltakshaver og ikke
konsesjonsmyndigheten som snakket.”®

Etter OEDs vedtak fortsatte argumentasjonen fra NHO Reiseliv a dreie seg om at luftledningen ville
gi gkonomiske tap for reiselivet. Den patroppende administrerende direktaren uttalte seg i
forbindelse med daveerende riksantikvar sitt utspill om at luftledningen vil fare til at Hardanger ikke
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vil fa verdensarvstatus. Den administrerende direktgren sa at ogsa NHO Reiseliv fryktet tapt
verdensarvstatus fordi en del turister oppsaker reisemal som er pa verdensarvlisten.®

34 Folkeaksjonen i Hardanger for kraft-overfering med sjekabel

Folkeaksjonen i Hardanger mot 420 kV kraftline ble opprettet i 2005 som et resultat av Statnetts
planer om en ny luftledning i Hardanger. Senere skiftet organisasjonen navn til Folkeaksjonen i
Hardanger for kraft-overfaring i sjgkabel. Folkeaksjonen i Hardanger (som vil brukes i den videre
fremstillingen) har samarbeidet tett med Bevar Hardanger, som i motsetning til Folkeaksjonen i
Hardanger er et aksjeselskap. Den tidligere styrelederen i Folkeaksjonen i Hardanger har uttalt at
arbeidsdelingen mellom de to organisasjonene er ulik. Folkeaksjonen i Hardanger arbeider
langsiktig med a fa frem sakskunnskap, mens Bevar Hardanger satser mer pa aksjonsrettede tiltak
ved bruk av nettbasert teknologi.? Det senere kan veere med pa & forklare hvorfor Bevar Hardanger
har vert klart mer synlige i media enn Folkeaksjonen i Hardanger, pa tross av at organisasjonen har
eksistert kortere.

Folkeaksjonen i Hardanger var mest aktive i media i 2009 og 2010. Organisasjonen har imidlertid
kommet med jevnlige utspill siden starten i 2005. En sak som illustrerer folkeaksjonens motstand er
oppslaget - Trekk heile kraftlinemeldinga!® Den daveerende lederen krevde at Statnett matte trekke
hele meldingen dersom hgringsrunden skulle vere troverdig. Det ble vist til at Statnett ville farst
ikke utrede jord-og sjgkabel-alternativet, men snudde etter store protester fra lokalsamfunnet. Den
davarende lederen mente det imidlertid ikke gikk an a uttale seg til meldingen og sa til en ny jord-
og sjekabel-utredning noen maneder senere og krevde derfor at politikerne skulle instruere Statnett
om a trekke meldingen, sgrge en ryddig saksgang og vise at de tok kommunene pa alvor.

En sentral arsak til at Folkeaksjonen i Hardanger har krevd sjg- og jordkabel har bade i den formelle
prosessen og i media veert knyttet til at en luftledning vil gi negative konsekvenser for reiselivet og
friluftslivet. | NTB-saken Gigantisk kraftledning tvers gjennom Hardanger® uttalte den davaerende
lederen at bade merkevaren Hardanger og livskvaliteten til de som bor i Hardanger ville bli
skadelidende ved en realisering av luftledningen. I hgringsuttalelsen til sgknaden viste man til
Miljgverndepartementets vurdering av Hardanger som et nasjonalt viktig landskap og til National
Geographic sin karing av det vestlandske fjordlandskapet som verdens beste naturbaserte
reiselivsmal. Folkeaksjonen i Hardanger krevde en tilleggsutredning som kvantifiserte de
forventede konsekvensene for reiselivet og potensialet for utvikling av reiselivsnaringen. Det ble
fremholdt at den samfunnsgkonomiske vurderingen av tiltaket matte inkludere miljekostnaden ved
inngrepet, og at det matte gjennomfares en verdsettingsundersgkelse av estetiske effekter av
luftledningen.

En sentral kritikk fra Folkeaksjonen i Hardanger har veert at konsesjonsprosessen har veert darlig og
ikke tatt hensyn til lokalsamfunnet. Et eksempel pa dette er saken Kraftledning truer idyllen fra
2006. Den davaerende lederen hevdet at lokalbefolkningen fglte at naturen i Hardanger ble ofret for
at oljeproduksjonen i Nordsjgen skulle etterleve internasjonale miljeforpliktelser. Det ble ogsa
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hevdet at lokalsamfunnet ville sitte igjen med nedlagt industri, utbygde vassdrag og stremledninger,
mens andre utenfor Hardanger ville fa gevinsten:

Innbyggerne reagerer pa at kraftutbyggingen na ikke handler om & bygge landet og frakte
strgm fra a til b, men er en industrivare som lever sitt eget liv.*

Det ble ogsa papekt at det var et paradoks at Miljgverndepartementet hadde nektet innbyggerne &
gjere inngrep i naturen som kunne gitt lokalsamfunnet nye arbeidsplasser, mens staten na ville
bygge i omradet uten a sperre lokalbefolkningen.

Argumentet om den urettferdige behandlingen av lokalsamfunnet finner man ogsa igjen i saken
Krever ny kraftpolitikk. Den daveerende lederen uttalte at man trengte en ny kraftpolitikk fordi
kraftutbyggingen i praksis ble avgjort av NVE og ikke av politikerne. Det ble vist til at nasjonale
strategier, som for eksempel veiplaner i Nasjonal transportplan, sikret politisk involvering fra lokalt
til nasjonalt niva. Ogsa Statnetts kommunikasjonsdirektar mente slike utbyggingssaker burde
belyses prinsipielt og avgjgres politisk, og viste til at kravet om kabling dukket opp i hvert eneste
prosjekt Statnett hadde ansvar for. Kommunikasjonsdirektaren stilte ogsa spgrsmal om utviklingen
kanskje hadde gatt sa langt at folk ville veere villige til & betale ekstra for miljglgsninger som ville
gjere at man unngikk bygging av luftledninger. Det ble imidlertid understreket at dette ville veere et
politisk valg.®®

Spersmalet om hvem som skulle bekoste en sjgkabellgsning ble aktualisert i hgringsuttalelsen til
konsesjonssgknaden og i klagen, der Folkeaksjonen i Hardanger poengterte at det burde apnes for at
kabling av kraftledninger kunne finansieres med anleggsbidrag fra oljeindustrien. | Strgmnettet kan
bryte sammen i 2009 uttalte den daveerende lederen at olje- og gassektoren matte vaere med pa a
betale for forbruksveksten, som det ble erkjent ville gke. Det ble imidlertid hevdet at NVE og
Statnett svartmalte den prekeere forsyningssituasjonen.®’ I hgringsuttalelsen til sgknaden uttalte
Folkeaksjonen i Hardanger at behovet for ledningen matte revurderes og sees i sammenheng med
etablering av ny kraftproduksjon og energigkonomisering. | klagen fremholdt man at behovet for
kraftledningen hadde endret seg siden meldingen kom i 2005. Folkeaksjonen i Hardanger viste til at
ny kraftproduksjon mot Bergen ville redusere behovet, mens ny kabelteknologi sammen med
havvindmgller og gasskraftverk ville veere en mer framtidsrettet Igsning.

| forbindelse med OEDs vedtak 2.7.2010 uttalte lederen i Folkeaksjonen i Hardanger seg blant
annet i Ny miljgsmell for SV. Saken handlet om at motstanderne, og blant dem SV, gikk pa et
sviende nederlag da Statnett ble tildelt konsesjon. Lederen uttalte at lokalpolitikere og befolkningen
var fortvilet over ikke & bli hart etter & ha brukt alle demokratiske kjgreregler som var tilgjengelig:

Folk er forbannet. Politikerne kan nekte deg a sette opp en liten sjgbu, men nar de vil ha
noe s& bare player de seg tvers gjennom landskapet vart i jakten p& egne mal.®
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3.5 Miljebevegelsen

3.5.1 Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund er den av miljgvernorganisasjonene som har veert klart mest aktive i
media, samtidig som organisasjonen var den eneste av miljgvernorganisasjonene som deltok i den
formelle prosessen.?’ Naturvernforbundet uttalte seg i enkelte oppslag far 2009, men det var i 2009,
og spesielt i 2010, at organisasjonen preget mediebildet.

Omtalen av Naturvernforbundet far 2009 er i stor grad knyttet til en generell advarsel fra lederen i
Naturvernforbundet om at man vil se stor motstand mot flere av de store planlagte utbyggingene pa
Vestlandet. Et eksempel er saken Ruster seg til krig mot luftledninger® fra 2006. Lederen trodde
motstanden ville kunne male seg med de tidligere vassdragskampene og det ble argumentert for at
man burde ga inn for sjg- og jordkabel selv om dette ville bli betydelig dyrere. Det ble ogsa hevdet
at utbyggingsplanene ville true artsmangfoldet i omradene, noe som ble ansett veere i strid med
regjeringens mal om a stanse utryddingen av arter i Norge. Naturvernforbundets leder viste ogsa til
at Statnett gjorde sine vurderinger ut fra det rimeligste alternativet, uten a ta hensyn til natur- og
miljginngrep, men det ble papekt at det var opp til politikerne a palegge Statnett & endre praksis.
Det ble understreket at oljeindustrien var arsaken til behovet for de nye forbindelsene og at
industrien derfor burde vaere med pa a betale regningen for kabling. Denne argumentasjonen finner
man igjen senere i 2009 i NTB-saken Vil at oljeindustrien betaler.”* Naturvernforbundets leder
uttalte at det matte legges sjg- og jordkabel og at oljeindustrien burde vaere med pa a dekke
ekstrakostnadene siden det var oljeindustrien som utlgste behovet for nye luftledninger.

Naturvernforbundet har ogsa i den formelle prosessen gatt inn for sjg- og jordkabel. Man bekreftet i
haringen til meldingen behovet for & forsyne Bergensomradet med mer kraft, men mente det burde
skje med sjgkabel. Naturvernforbundet i Hordaland og Bergen turlag, som kom med en felles
uttalelse til meldingen, viste pa sin side til at noe av begrunnelsen for luftledningen var gkt
kraftbehov pa Troll. Man gnsket dette neermere beskrevet, og om det var dette enkelttiltaket som
utlgste behovet for luftledningen. Man gnsket ogsa utredet om det var behov for luftledningen
Sima-Samnanger dersom det kom et gasskraftverk pa Mongstad og en forbindelse Mongstad -
Kollsnes. Naturvernforbundet i Hordaland og Bergen Turlag gnsket ogsa en utredning av sjg- og
jordkabel og ba spesielt om at de gkonomiske forholdene - herunder kostnader for abonnenter —
skulle beskrives i konsekvensutredningen. Ogsa Naturvernforbundet i Kvam krevde at det ble
utredet sjg- og jordkabel som eneste alternativ og var sikker pa at gkt kostnad vil sla minimalt ut pa
nettleia i forhold til andre kostnader med fremfaring av elektrisitet. Naturvernforbundet var altsa
tungt inne i den formelle konsesjonsprosessen allerede i hgringsuttalelsen med uttalelser fra tre
grener av organisasjonen som alle gikk mot den foreslatte luftledningen.

Gjennomgaende har Naturvernforbundet argumentert i media for at luftledningen vil pavirke
naturen i Hardanger negativt. Etter vedtaket 2.7.2010 ble ogsa dette argumentet fremmet i NTB-
saken Valser over naturverdiene.’? Naturvernforbundet mente AP og SP kunne spart naturen i

5 Narges Miljgvernforbund klaget imidlertid pa NVEs konsesjonsvedtak i 2008, men kom ikke med heringsuttalelser
underveis { prosessen
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Hardanger gjennom en jord og sjekabel, og samtidig sikret kraftforsyningen til Bergen. I tillegg til
kravet om kabel lanserte Naturvernforbundet en "tredje vei”” som ikke ble lagt frem som et
alternativ i den formelle prosessen. | NTB-saken — Master kan bli overflgdige hevdet
Naturvernforbundets leder at energieffektivisering kunne fare til at bade luftledning og sjekabel vil
veere ungdvendig:

Dette [energieffektivisering] har ikke veert en del av diskusjonen, og dette har ikke veert godt
nok utredet. Derfor ber vi regjeringen om at dette ogsa blir et tema i forbindelse med at en
skal se pa saken pd nytt.*®

Det ble ogsa hevdet at Statnett krisemaksimerte situasjonen i Bergensomradet og Midt-Norge.
Terje Riis-Johansen uttalte senere at ”den tredje vei” var en interessant tanke som var kommet sent
inn i debatten og kanskje hadde blitt litt darlig belyst. Han papekte imidlertid at det var bred enighet

i Stortinget om at elektrifisering av sokkelen var en sentral mate a kutte CO2-utslippene i Norge
2 94

pa.

3.5.2 Norges Miljevernforbund

Norges Miljgvernforbund uttalte seg ikke for de klagde pa NVEs konsesjonsvedtak. Organisasjonen
har ogsa veert fraveerende i media. Et unntak er saken Mener bropenger bar ga til sjgkabel fra 2008.
Norges Miljgvernforbund ba da Hardangerkommunene bruke fondet for Hardangerbrua til &
finansiere sjgkabel i Hardanger. Man mente at pengene, sammen med penger fra fylkeskommunen,
kommunene, staten og StatoilHydro, ville bidra til en realisering av sjgkabelalternativet. Norges
Miljgvernforbund mente det var inkonsekvent av brotilhengerne a veere kritisk til luftledningen, og
at denne inkonsekvensen minsket sjansene for a realisere sjgkabel. Det ble fremholdt at forslaget
ville innebeere positive konsekvenser for turismen og at fjorden og fjellheimen ville spares for to
sveert store terrenginngrep. Samtidig mente man at forslaget ville innebare redusert trafikk over
Hardangervidda nasjonalpark, hvilket ville veere positivt for reinsdyrene.” Norges
Miljavernforbunds forslag om spleiselag ble ogsa spilt inn i klagen, der man ba OED utrede og
velge sjokabellgsningen. Det ble fremholdt at bade luftledning, veier og broanlegg ville vaere
skadelig for Hardanger som ubergrt reisemal.

Et annet unntak var saken — Tav og kritikklgs svada fra Zero.® Her ble det referert til at Norges
Miljgvernforbunds leder i en pressemelding kritiserte ZEROs utspill om at sjgkabelalternativet ville
fare til gkte CO2-utslipp som falge av at sjgkabel ville gke presset pa at det ble tatt i bruk gasskraft
i Bergensregionen. Lederen mente blant annet at ZERO ikke var kritisk nok til Statnetts og
regjeringens pastander om stremkrise i Bergen og at ZERO oversa det faktum at man ikke trengte
luftledningen.
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4 Akterer som ikke deltok i den formelle konsesjonsprosessen og kun uttalte seq i media

| det foregaende har noen av de mest sentrale aktgrene som uttalte seg i den formelle prosessen blitt
gjennomgatt med hensyn til aktgrenes argumentasjon i den formelle prosessen og i media. Det var
imidlertid flere aktarer som var med & prege mediebildet som ikke uttalte seg i den formelle
prosessen. Noen av de mest sentrale aktgrenes argumentasjon vil i det fglgende gjennomgas.

41 Miljebevegelsen

Naturvernforbundet har veert aktive bade i den formelle prosessen og i media. Resten av
miljgbevegelsen har derimot ikke kommet med hgringsuttalelser i den formelle prosessen, pa tross
av at Statnetts tiltak reiser utfordringer knyttet til bade biologisk mangfold og klima. Heller ikke i
media har miljgvernorganisasjonene veert spesielt aktive frem til sommeren 2010, men noen utspill
har det veert mulig a identifisere.

41.1 Bellona

Bellona har veert lite synlige i mediedebatten. Rett i forkant av OEDs vedtak 2.7.2010 kritiserte
imidlertid Bellonas nestleder Statnett i saken Statnett driver utpressing.’” Nestlederen reagerte pa at
Statnett vurderte a fa pa plass et reservekraftverk i Bergensregionen for a bedre
forsyningssikkerheten. Det ble fremholdt at man i stedet kunne bruke pengene pa fornybar energi.
Nestlederen uttalte ogsa at Bellona var skeptisk til at det ikke fantes alternativ til Sima-Samnanger
og hevdet Statnett drev utpressing nar de bare hadde ett alternativ. Etter OEDs konsesjonsvedtak
fikk nestlederen i saken Splitter miljgrersla sparsmal om hvorfor Bellona hadde ligget lavt og valgt
a ikke flagge standpunkt i saken. Det ble forklart at: Landskapsvern er ingen kjernesak for oss. Vi
jobber farst og fremst med forurensning og klima.”®® Senere uttalte nestlederen i - M4 leve med
kraftlinjer®® at Bellona fryktet at Sima-Samnanger-saken ville hindre fornybarsatsingen. Det ble
ogsa her vist til at Bellona hadde valgt a holde en lav profil i debatten. Nestlederen bekreftet at
Bellona ikke hadde tatt stilling i saken, men at det var fornuftig av regjeringen a ta en ny
gjennomgang av saken.

41.2 ZEROD

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) sin tilstedevarelse i den offentlige debatten er
begrenset til 2010. | NTB-saken EU-krav kan presse fram kraftlinje i Hardanger®® uttalte ZEROs
nestleder at det sannsynligvis ikke ville vere nok tid til & utrede lgsninger med sjg- eller jordkabel
dersom Norge skal klare eventuelle krav i EUs fornybardirektiv. Etter OEDs vedtak uttalte ZEROs
leder at man kunne forvente mye konflikt mellom fornybar energi og naturvern i fremtiden i Splitter
miljerarsla.’®™ Lederen sa ogsa at hensynet til estetikk og turisme matte underlegges hensynet til
biologisk mangfold og papekte at dersom man mente alvor med a satse pa fornybar energi, sa ville
man vere ngdt til & bygge ut kraftnettet. Lederen var skeptisk til kabling i Hardanger dersom det
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ville fare til at kabel matte vurderes som lgsning over hele Norge og fryktet at dette ville komme til
a utsette opprustningen av kraftnettet og dermed gke presset for mobile gasskraftverk. Det ble
imidlertid papekt at ZERO pa dette tidspunktet ikke hadde tatt stilling i Hardanger-saken.
Argumentet om faren for gkt bruk av gasskraftverk ble ogsa brukt i NTB-saken — Sjgkabler kan gke
CO2-utslippene.’”® ZERO-lederen uttalte at bygging av sjgkabel i stedet for luftledning ville gke
presset pa at man tar i bruk gasskraft i Bergensregionen. Ifglge organisasjonens beregninger ville
man i seks ar fa arlige ekstrautslipp av CO?2 tilsvarende 50.000 personbiler som fglge av at
sjokablene ville ta lengre tid a realisere.

413 WWF

World Wildlife Fund (WWF) har ogsa veert lite synlige i mediedebatten. Hovedvekten av omtalen
kan knyttes til 2009 og til saken Vil at oljeindustrien betaler.®® En av WWFs radgivere uttalte seg
sammen med representanter for DNT, FRIFO og Norges Naturvernforbund i forbindelse med
haringen av statsbudsjettet for 2010. Radgiveren viste til at det var oljeindustrien og ikke private
forbrukere som utlgste behovet for nye luftledninger og at forurenseren burde betale. Dette
argumentet ble ogsd brukt i debattinnlegget Bevar Hardanger!'* som WW(Fs generalsekretzar skrev
sammen med generalsekreteren i DNT og lederen i Naturvernforbundet. Det ble her argumentert
for at jord- og sjokabel var teknologisk mulig og at en satsing pa dette vil gi Norge mulighet til &
bygge opp eksportrettet kompetanse innen en voksende nzaring. Det ble ogsa argumentert for at
verdens beste reisemal ville bli rasert dersom hgyspentmastene ble en realitet og at det ville fare til
tap av biologisk mangfold.

Etter OEDs vedtak papekte WWF at naturargumentene hadde manglet i striden om luftledningen. |
Kraftlinjen truer mangfoldet i Hardanger hevdet generalsekretaeren at myndighetene bevisst holdt
naturargumentene unna i sin retorikk rundt utbyggingen:

Statnett og Olje- og energidepartementet sier at det er gjort grundig gjennomgang av
naturfaglige konsekvenser. Men til tross for hyllemetere med utredninger som viser klare
negative konsekvenser for naturmiljget, far slike opplysninger mindre verdi nar den endelige
beslutningen skal fattes.'®

I likhet med tidligere standpunkt fremholdt generalsekreteeren at sjgkabel var det eneste akseptable
alternativet og fremholdt at mastene i verste fall kan gjgre beiteomrader utilgjengelige for reinsdyr
og representere livsfare for en rekke fuglearter. Det ble fremholdt at dette stod i sterk kontrast til at
Norge har forpliktet seg til & stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Generalsekretaeren
forventet derfor at naturargumentene ble tatt med i debatten pa linje med energiargumenter og mer
estetiske vurderinger av Hardangernaturen. OED skrev i sitt vedtak at ..ledningen vil ha betydelig
negativ pavirkning pa flere fuglearter, inklusive radlistede.'® Dette er i trad med
konsekvensutredningen for naturmiljg fra 2006, som konkluderte med at tiltaket sett under ett ville
medfare konflikter i forhold til forekomst av verdifulle naturtyper, viktige viltomrader, radlistearter
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mv. Det ble vist til at konfliktnivaet varierte mellom de ulike omsgkte alternativene, men at det
laveste konfliktnivaet ville vere en lgsning med sjgkabel med ilandfaringsanlegg i Norheimsund og
trasé videre til Samnanger.'”” OED og NVE ansa likevel at tiltaket totalt sett ville ha akseptable
naturfaglige konsekvenser og forutsatte for konsesjonen at det ble iverksatt avbgtende tiltak for &
minimere de ovennevnte konsekvensene.

414 Andre

Ogsa Natur og Ungdom og Framtiden i vare hender har vaert svert lite synlige i mediebildet. |
Splitter miljararsla'® forklarte Natur og Ungdoms leder at sentralstyret pa dette tidspunktet ikke
hadde gatt grundig nok inn i saken til & ta stilling og at det var en komplisert sak der hensynet til
naturmangfold skulle veies opp mot hensynet til fornybar energi. Framtiden i vare henders eneste
uttalelse kom etter OEDs vedtak og var knyttet til de negative konsekvensene som en luftledning
ville f& for muligheter for rekreasjon og turisme.'®® Greenpeace har ikke engasjert seg i saken.

42 Bevar Hardanger

Bevar Hardanger ble opprettet sent i 2009 og falgelig har det ikke vaert noen medieomtale av
organisasjonen pa et tidligere tidspunkt. En klar overvekt av Bevar Hardangers medieomtale fant
sted etter OEDs vedtak 2.7.2010, mens det forekom noe omtale i 2009. En sak som skapte
oppmerksomhet var Bevar Hardangers reklamefilm pa TV2. Statnett reagerte pa
bildemanipulasjonene som Bevar Hardanger benyttet i reklamen. | Har erta opp Statnett uttalte
Statnetts kommunikasjonsdirektgr at bildene farte folk bak lyset. Den daglige lederen i Bevar
Hardanger fremholdt imidlertid at Statnett pa sin side underkommuniserte konsekvensene av
utbyggingen:

Me overdriv, Statnett underdriv. Sanninga ligg nok ein stad midt i mellom.... Me inrgmmer
utan vanskar at me set ting pa spissen. Men det me vil fram til, er at hggspent er gardagens
lgysingar, medan sjgkabling/jordkabling er framtida.™*

Etter OEDs vedtak uttalte Bevar Hardanger seg spesielt i forbindelse med at organisasjonen truet
med sivil ulydighet for & hindre utbyggingen. Et eksempel pa dette er NTB-saken Nederlag for
SV som fokuserte pa at SV tapte kampen mot luftledningen. SVs Audun Lysbakken la ansvaret
for konsesjonsbehandlingen pa OED og sa at SV hadde markert sin uenighet under behandlingen av
saken. Styrelederen i Bevar Hardanger uttalte pa sin side at han var svart skuffet over regjeringens
konsesjonsvedtak og at det kunne bli aktuelt med sivil ulydighet, men at man pa det daverende
tidspunkt ikke hadde noen konkrete aksjonsplaner. Styrelederen sa at regjeringen ofret Hardanger-
landskapet pa bekostning av oljeindustriens gnsker om kortsiktig profitt og fremholdt at regjeringen
ikke ville diskutere om industrien kunne bidratt gkonomisk for a grave ned luftledningene.
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Trusselen om sivil ulydighet var ogsa et sentralt element i NTB-saken Regjeringen snur etter
massivt press.**? Det ble referert til at regjeringen likevel &pnet for & utrede sjokabel som alternativ
til luftledning, samtidig med at byggingen av luftledningen ville pabegynnes. | motsetning til flere
andre aktgrer som ga regjeringen ros for beslutningen, mente Bevar Hardanger at regjeringens
snuoperasjon ikke kunne anses troverdig. Styrelederen kalte regjeringens plan et ”skinnvedtak” som
ble gjort for & fa ro og at sivil ulydighet ville vare det eneste som kunne stoppe utbygging av
luftledningen. Det ble ogsa fremholdt at man planla en protestmarsj, en begivenhet som senere ble
dekket i NTB-saken Marsjerer mot master i Hardangersola,** der 300 turgjengere protesterte mot
luftledningen ved & ga gjennom Hardanger-naturen. Styrelederen uttalte at man ikke aktet a la Aps
politikk gdelegge den flotte naturen.

43 LO

LOs mediedeltakelse konsentrerer seg i hovedsak til etter OEDs vedtak 2.7.2010. For dette uttalte
LO seg i svart liten grad. Et unntak er imidlertid Vagar ikkje & gamble med kraftforsyninga.
Bergens Tidende viste til opplysninger som VG hadde lagt frem dagen far og avisen kunne bekrefte
VGs opplysninger om at Terje Riis-Johansen hadde utarbeidet et notat til regjeringen der han gikk
inn for & si ja til Statnetts sgknad. Samtidig hadde LO i Hordaland vedtatt at man ville kreve at
luftledningen ikke ville bygges som luftledning. LO-lederen i Kvam uttalte at man s& behovet for &
gke overfgringskapasiteten, men at man gnsket a benytte ny teknologi, selv om dette ville vaere et
dyrere alternativ.'**

Dette utspillet stod i kontrast til LO sentralt sine uttalelser etter OEDs vedtak 2.7.2010. Nestlederen
i LO uttalte i NTB-saken LO: - Ngdvendig tiltak™'* at kraftsituasjonen p& Vestlandet var
uakseptabel. Det ble papekt at LO hadde forstaelse for at Sima-Samnanger var et omstridt prosjekt,
men at det ikke fantes andre alternativer som ville gi en tilstrekkelig forbedring av
forsyningssikkerheten. Nestlederen uttalte ogsa at han var glad for at regjeringen satte av 100
millioner kroner til kommunene for & avhjelpe noen av de negative effektene utbyggingen ville
kunne fa pa turistnaeringen i Hardanger.

| et debattinnlegg under tittelen Fanges i eget overfaringsnett™'® kritiserte spesialradgiveren i

Industri Energi regjeringens argumentasjon for a velge bort sjgkabelalternativet. Det ble vist til at
regjeringen la til grunn at sjekabel vil veere tidkrevende a reparere ved feil, og at det ville vare en
risikabel lgsning med tanke pa forsyningssikkerheten. Spesialradgiveren papekte imidlertid at
Statnett planla fem nye sjgkabler fra Norge til Europa, og at det derfor matte forventes at
regjeringen umiddelbart ville skrinlegge alle nye sjgkabler ut av landet. Det ble fremholdt at
regjeringen vil veere lite troverdig dersom ikke disse planene ble stoppet.
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Konflikten mellom de to fagforbundene Industri Energi og EL & IT Forbundet ble viet
oppmerksomhet i midten av august 2010. | saken Avviser LO-kritikk*’ ble det vist til at Industri
Energi hadde sendt LO brev der man ga uttrykk for at luftledningen ikke var i trad med LOs
handlingsprogram og det ble derfor krevd full stopp i utbyggingen. Lederen for EL & IT Forbundet
uttalte at han tolket LOs handlingsprogram helt ulikt. Lederen mente Industri Energis krav om at
gasskraftproduksjon i Norge skulle tas med inn som et viktig moment i den nye utredningen rundt
kraftforsyningsproblematikken til Bergensomradet var en darlig lasning. Arsaken var at gasskraften
ikke vil renses og at den vil vaere dyrere enn vannkraft. Det ble ogsa argumentert for at Industri
Energis frykt for gkt eksport var irrelevant fordi det primare med utbyggingen var a sgrge for
tilfarsel av kraft til Bergensomradet. LO-lederen sentralt uttalte som svar pa Industri Energis kritikk
at det var riktig & hgre pa fagradene fra NVE om at Bergensregionen hadde for darlig kapasitet og
sikkerhet i stramnettet. LO-lederen la imidlertid til at man var enige med Industri Energi i at svaret
pa utfordringene vil veere gkt kraftproduksjon, blant annet ved bruk av gass.

Industri Energis frykt for at motivet for Sima-Samnanger var eksport til utlandet, ble gjengitt i den
mest omtalte saken for LOs del, NTB-saken — Bygges for & selge stram.**® Lederen i Industri Energi
hevdet at hovedmotivet for utbyggingen ikke var forsyningssituasjonen i Bergen og pekte pa at
forbindelsen fra Sauda og sarover skulle rustes opp samt at Statnett fikk konsesjon for en fjerde
sjokabel fra Sgrlandet til Danmark samme dag som konsesjonsvedtaket for Sima-Samnanger. Ifglge
lederen var det ikke noen reell kraftkrise pa Vestlandet, og det ble argumentert for at mobile
kraftverk burde vaere reservelgsningen som tas i bruk dersom en av forbindelsene ryker. Det ble
ogsa fremholdt at gkt stremeksport ville gi dyrere strampriser for norske privathusholdninger og for
industrien. Statnetts kommunikasjonsdirektgr kalte Industri Energis pastander for "grunnlgse
spekulasjoner” og fastholdt at tiltaket ble gjort for & bidra til sikker stramlevering til forbrukerne i
Hordaland.

44 Bergen kommune

Bergen kommune har veert usynlige i media frem til sommeren 2010. | 2006 advarte imidlertid den
daveerende ordfgreren mot stremkrise i Hordaland i forbindelse med oljemessen i Stavanger. |
Friele advarer mot stremkrise™'® pdpekte ordfgreren at utbyggingen av den siste fasen av Troll-
feltet ville kreve nye strammengder, men at utbyggingen ville bety mye for velferden og saledes
burde gjennomfares. Ordfareren sa imidlertid for seg at stramtilfarsel via en ny hgyspentledning fra
Sima ville bli sveert kontroversiell og ta mye tid, og hadde stor forstaelse for den sterke motstanden
mot & gdelegge Hardanger-naturen med en luftledning. Det ble argumentert for at et gasskraftverk
uten rensing var eneste mulige lgsning pa problemet og at man ville veere tjent med a kjgpe CO2-
kvoter inntil renseteknologien ville vare pa plass.

Det var i all hovedsak etter OEDs vedtak 2010 som Bergen kommunes byradsleder uttalte seg i
media. Stagrstedelen av omtalen var knyttet til dialogmatet med ordfarere fra Hordaland som
regjeringen inviterte til i midten av august. | flere oppslag uttalte byradslederen at kommunen var
forngyd med regjeringens beslutning om a skaffe en uavhengig ekspertvurdering av

1 Klassekampen 17.8.2010
18 Austagderblad.no 24.8.2010
" Bt.no 24.8.2006



SINTEF

sjokabelalternativet. Byradslederen var imidlertid ikke forngyd med regjeringens handtering av
saken. | Spar elendig Ap-valg*® dannet byrédslederen og APs bystyrerepresentant felles front mot
regjeringens saksbehandling. Ap-politikeren mente regjeringen hadde skiftet argumentasjon mot
sjokabel flere ganger i lgpet av sommeren. Det ble vist til at regjeringen farst hadde vektlagt det
gkonomiske aspektet, sa fokusert pa teknologi, for sa & fremholde forsyningssparsmalet. Sa dreide
man argumentasjonen over pa manglende tid, noe Ap-politikeren mente var regjeringens egen feil.
Bergen kommunes byradsleder uttalte pa sin side at regjeringen matte ta Vestlandets motstand mot
luftledninger pa alvor og var ikke overbevist om at sjgkabel ikke ville la seg realisere. | saken
Aksepterer hayere strampriser'?! uttalte byrddslederen at det var akseptabelt med hayere
strempriser i perioder som fglge av at sjgkabler ville medfare hayere nettleie.
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5 Statnett

Statnett har i en viss grad kommet med utspill i media fer sommeren 2010, men ogsa for Statnett er
en klar hovedvekt av omtalen knyttet til sommeren 2010. Mye av denne omtalen er uttalelser som
kan knyttes til kritikk som selskapet har fatt servert utelukkende via medieoppslag. Som
gjennomgangen har vist, har Statnett blitt kritisert og har ofte havnet i en forsvarsposisjon. Statnett
har blitt anklaget for & veere lite lydhgre for lokalbefolkningens krav og for a veere uaerlige med
motivet for den omsgkte luftledningen.

Forsvarsposisjonen har ogsa preget Statnetts uttalelser i media tilbake til 2005. Dette har veert
knyttet til at flere ulike aktarer, blant annet Hardanger-kommunene, har veert mot luftledning og
krevd sjg- og jordkabel. Et eksempel pa dette er Statnett mjukar opp hardingane med kaffi. Her ble
det vist til at Statnett hadde apen kontordag i Ulvik, Granvin og Kvam der interesserte kunne
komme innom for en prat. Det ble ogsa vist til at Statnett matte handtere en utfordrende situasjon
der et samlet Hardangerrad og Hardanger-kommunene sa nei til luftledning og i stedet krevde
utredning av sjg- og jordkabel. Statnetts kommunikasjonsdirektgr sa at Statnett ville imgtega
hardingenes gnske om utredning av sjg- og jordkabellgsningen og papekte at man ikke hadde lagt
dette alternativet til side. Det ble understreket at Statnett hadde forstaelse for at hardingene ikke
gnsket luftledning, men at selskapet hadde som oppdrag a finne lgsninger som var
samfunnsgkonomisk gode. Det ble vist til at det langt fra var sikkert at en sjg- og jordkabel ville
veere en samfunnsgkonomisk god lgsning.*?

Forsvarsposisjonen kom ogsa til uttrykk i 2007 da Statnett gikk ut mot DNT og NHO Reiselivs
postkort-manipulering av luftledningene pa Vestlandet. | - Megablgff om master*?® ble det vist til at
kommunikasjonsdirektaren reagerte kraftig pa manipuleringen. Det ble understreket at
motstandernes gnske om sjg- og jordkabel generelt alltid ble utredet, men at staten alltid avviste
dette fordi det ble for dyrt. Ogsa i 2009 reagerte kommunikasjonsdirektaren pa Bevar Hardangers
bildemanipulering. | - Grov manipulasjon'“* ble det hevdet at bildene ikke hadde noen
sammenheng med hva som faktisk var planlagt, og at bildemanipulasjonen hindret folk i & danne
seg et realistisk bilde av utbyggingen. Den daglige lederen i Bevar Hardanger erkjente at bildene
overdrev, men pekte samtidig pa at Statnett underdrev virkningene av utbyggingen og syntes
Statnett burde brukt tid pa a utrede de alternative lgsningene. Fra Statnetts side ble det vist til at
man allerede hadde utredet alternative lgsninger samtidig som det fremholdt at Statnett respekterte
at mange var uenige i den lgsningen selskapet hadde omsgkt.

Den manglende forsyningssikkerheten til Bergensomradet var grunnlaget for Statnetts sgknad.
Gjennomgaende har argumentet om den prekere forsyningssituasjonen til Bergensomradet 0gsa i
media vaert det mest fremtredende over tid. Et eksempel pa dette var NTB-saken Stremnettet kan
bryte sammen. *° Statnett og NVE hevdet at Sima-Samnanger ville vare avgjerende for & sikre
stramforsyning til deler av Vestlandet. Ifglge Statnett var linjenettet i deler av Hordaland sa hardt
utnyttet at det var vanskelig a drive vedlikeholdsarbeid som krever utkobling. Statnetts konsernsjef
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uttalte at det var uakseptabelt at forsyningssituasjonen ble satt i fare ved at man koblet ut en linje for
a gjere utbedringer.

Statnetts argument om den prekaere forsyningssituasjonen kom ogsa til uttrykk i NTB-saken
Statnett handler pa eget ansvar i Hardanger. **° Argumentet ble imidlertid overskygget av at
ordfgreren i Granvin hevdet Statnett hadde opptradt arrogant. Arsaken var at Statnett inviterte
entreprengrer til & levere anbud pa byggingen av Sima-Samnanger-forbindelsen far konsesjonen var
gitt. Ordfagreren mente derfor at Statnett ikke fulgte spillereglene i den demokratiske prosessen.
Terje Riis-Johansen uttalte at tiltaket matte sta for Statnetts egen regning og avviste at han hadde
gitt Statnett signaler om at det ville bli gitt konsesjon for luftledningen. Statnetts
kommunikasjonsdirektgr forsvarte Statnetts handling med at arsaken til iversettingen av
anbudsprosessen pa dette tidspunktet var at man hapet & komme i gang med byggingen pa
sommeren. Han pekte pa at det hastet fordi det begynte & bli en vanskelig forsyningssituasjon i
Bergen og Hordaland.

I meldingen fra 2005 redegjorde Statnett for hvorfor ikke andre forbindelser ble valgt som
systemlgsning. Asen-Samnanger ble vurdert til & ha for hgye investeringskostnader, mens
alternativet mot Sauda ble vurdert som for darlig av hensyn til forsyningssikkerheten.
Utdefineringen av disse forbindelsene ble imidlertid satt i et kritisk lys i NTB-saken Nye traseer
kan spare natur i Hardanger.*?’ Her ble det vist til at de to nevnte alternativene ville gdelegge langt
mindre natur enn Statnetts omsgkte trasé og koste langt mindre enn sjgkabelalternativet. Det ble
referert til at Statnett hadde beskrevet traseene i upubliserte rapporter og at Bergens Tidende lenge
hadde forsgkt a fa svar fra Statnett pa en rekke detaljspgrsmal knyttet til de alternative traseene.
Statnetts kommunikasjonsdirektar sa at grunnen til at Bergens Tidende ikke hadde fatt
informasjonen de ba om var at det hadde tatt tid & fjerne en del kart og sensitive opplysninger fra
rapportene. Det ble ogsa fremholdt at det ikke foreld nye opplysninger i saken og at traseene ble
omtalt allerede i meldingen fra 2005. Flere politikere, blant annet Venstres Trine Skei Grande,
Hayres Erna Solberg og KrFs Dagfinn Hgybraten, var imidlertid overrasket og reagerte sterkt pa
opplysningene Bergens Tidende la frem. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Hordaland, Per
Rune Henriksen, kalte det en tragedie at ikke alle alternativene var konsekvensutredet.

En annen systemlgsning, sjg-/og jordkabel, har ogsa blitt vurdert i forbindelse med Statnetts sgknad
og konsekvensutredning av 1.6.2006, men Statnett omsgkte ikke dette alternativet. Som
gjennomgangen av mediedekningen har vist, har sjgkabelalternativet jevnlig veert gjenstand for
debatt i mediene, og Statnett har kontinuerlig matte forsvare avgjgrelsen om ikke & omsgke
sjgkabel. Frem til sommeren 2010 var selskapets hovedargument at sjgkabel ble en for dyr lgsning.
| enkelte oppslag har det i tillegg til det skonomiske argumentet ogsa blitt argumentert for at det a
legge kabler pa over 800 meters dyp ikke vil veere en robust nok driftssikkerhetsmessig lgsning.
Etter OEDs vedtak 2.7.2010 kan man se en dreining av argumentasjonen fra det gkonomiske
argumentet til den manglende driftssikkerheten. | NTB-saken Fullt mulig med sjokabel'?® uttalte
flere eksperter seg om mulighetene for sjgkabellgsningen i tilknytning til regjeringens vedtak
2.7.2010 der sjgkabel ble ansett som for risikabelt. Den tekniske sjefen hos kabelprodusenten
Nexans uttalte at sjgkabel vil bli vesentlig dyrere enn luftledning, men at det ville vare fullt mulig a

' Ba.n0 6.4.2010
e7\lno 27.4.2010
1% Nationen.no 24.7.2010



SINTEF

gjennomfare teknisk og sikkerhetsmessig. En pensjonert sjgkabelsjef fra davaerende Televerket var
enig og sa at han ikke hadde noen mening om den planlagte luftledningen, men at han reagerte pa
de feilaktige pastandene som hadde kommet om sjgkablene. En prosjektkoordinator for
kabellegging i Telenor hevdet ogsa at det ikke ville vaere noe problem a legge kabler pa store dyp
og viste til at man i Sognefjorden hadde lagt kabler ned pa 1.300 meters dyp. Statnetts
kommunikasjonsdirekter uttalte at selskapet ikke mente det ville vaere umulig med sjgkabel, men at
det vil veere en darlig lgsning. Det ble poengtert at det ikke har veert lagt stramkabler av den
dimensjonen det her var snakk om pa slike dyp i Norge. Kommunikasjonsdirekteren sa ogsa at man
visste at det har veert lagt stramkabler pa store dyp andre steder i verden, men at hvert prosjekt
matte vurderes for seg.

Et annet eksempel som illustrerer Statnetts gkte fokus pa driftssikkerheten ved sjgkabelalternativet
er NTB-saken Statnett forsvarer kraftlinje. Statnetts konserndirektar for nettutbygging uttalte at
forsyningssikkerheten ikke ville veere god nok med sjgkabelalternativet:

Vi har 35 ars erfaring med bygging og drift av hgyspente sjgkabler og har statt for de mest
avanserte sjgkabelprosjektene i verden. Derfor vet vi at selv med best tilgjengelig teknologi
vil ikke forsyningssikkerheten til befolkningen i Bergen vaere god nok med
sjokabelalternativet.'?®

Konserndirektaren viste videre til at konklusjonen for sjgkabelalternativet i
konsekvensutredningsprogrammet var at en svakere forsyningssikkerhet og svert hgye kostnader
var avgjgrende. Det ble fremholdt at feilene pa NorNed-kabelen til Nederland og Oslofjord-kablene
forte til sveert lange reparasjonstider. Det ble ogsa argumentert for at kompenseringsanlegget som
behgves i forbindelse med sjgkabel vil medfagre naturinngrep og at det vil ta lang tid far prosjektet
ville kunne vere ferdigstilt. Konserndirekteren sa han forstod at denne saken bergrte mange og at
den var sarlig vanskelig fordi det var knyttet sa mange falelser til den vakre naturen i Hardanger.

Naturvernforbundets leder kritiserte konserndirektgrens uttalelse i saken Dette handler bare om
penger. *® Lederen var lite imponert over argumentasjonen og mente Statnett endret argumentasjon
hele tiden. Naturvernforbundets leder viste til at det i Statnetts konsesjonssgknad fremgikk at
sjgkabelalternativet ville gi tilfredsstillende forsyningssikkerhet og mente Statnett na prevde a
"blgffe seg ut” av en vanskelig sak. Informasjonsansvarlig i Statnett uttalte at erfaringer selskapet
hadde gjort de siste arene gjorde at man na sa annerledes pa driftssikkerheten til sjgkablene.

Uttalelsene fra Statnetts representanter ovenfor er eksempler pa at Statnett har dreid
argumentasjonen fra & utelukke sjgkabel pa bakgrunn av gkonomiske arsaker, til & fokusere pa
sjgkablenes manglende driftssikkerhet. I den formelle prosessen var det gkonomiske aspektet
hovedarsaken til at denne systemlgsningen ble utdefinert pa et tidlig stadium. I forbindelse med den
palagte konsekvensutredningen i 2006 engasjerte Statnett konsulentfirmaet Multiconsult til & utrede
sj@- og jordkabel som alternativ til luftledning. Som Naturvernforbundets leder papekte,
konkluderte Statnett pa bakgrunn av resultatene fra utredningen, i sgknaden med at det ville vere
teknisk mulig a etablere en sjgkabelforbindelse fra Sima til Norheimsund eller Ljones, med
luftledning videre til Samnanger. Forbindelsen ble vurdert til & ha en akseptabel kapasitet og
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driftsikkerhet, pa tross av at det ble papekt at reparasjonstiden ved feil ville veaere lang. Dette star i
kontrast til Statnetts konserndirektars redegjarelse for konklusjonen, som nevnt ovenfor. | likhet
med da Statnett meldte tiltaket i 2005 gjorde de hgye kostnadene det uaktuelt med sjg-/jordkabel i
sgknaden fra 2006:

Pa grunn av de hgye kostnadene er imidlertid lgsninger med sa lange strekninger med sjg
og evt. landkabel ikke samfunnsgkonomisk lannsomme. Sammenlignet med en luftledning er
merkostnaden ved a kable forbindelsen estimert til ca 1.400 — 2.400 MNOK avhengig av
lgsning. Dette er betydelig mer enn den samfunnsnytte forbindelsen vil ha. Statnett har
derfor valgt & ikke omsgke kabelalternativet.”*%*

NTB-saken Feil pa alle Statnetts sjgkabler, ble publisert like etter uttalelsene om driftssikkerheten
til sjgkablene. NVE uttalte at kabelfeilene i Oslofjorden kunne veert unngatt om regelverket hadde
blitt fulgt. Blant annet ble det vist til at det tok 26 ar fra Statnett la kabel mellom Rgd og Hasle i
Oslofjorden til den farste fullstendige inspeksjonen i 2007. Statnetts informasjonsansvarlige var
uenig med sitt tilsynsorgan og avviste at feilene pa sjgkablene skyldtes manglende vedlikehold.
Man erkjente at reparasjonstiden pa 18 maneder var spesielt for dette tilfellet, men Statnett
poengtlggte at reparasjoner generelt sett tar lang tid og at luftledninger repareres pa timer eller fa
dager.

1 Statnett 2006 s. 96
% Tuno 8.8.2010.



SINTEF

6 Oppsummering av analysen

Farste del av analysen tok sikte pa a se hvordan sentrale aktgrer som uttalte seg i den formelle
prosessen uttalte seg i hgringsuttalelsene og i media. Analysen viste at det bade i den formelle
prosessen og i media har vert fa tilhengere av, og stor motstand mot, Statnetts omsgkte luftledning
Sima-Samnanger. Analysen viste ogsa at selv om den klare hovedvekten av medieomtalen kan
knyttes til sommeren 2010, har det ogsa veert jevnlig motstand mot tiltaket i media tilbake til 2005.
Hovedargumentet til tilhengerne av luftledning, som i denne delen kun var BKK Nett, har veert at
forsyningssikkerheten i Bergensomradet er for darlig. For motstanderne var dette i liten grad i fokus
for vinteren 2010 da DNT la frem flere rapporter som stilte spgrsmal ved Statnetts kalkyler. | stedet
har sjg- og jordkabel kontinuerlig veert fremholdt som den foretrukne lgsningen i klart starst grad.

Det mest sentrale ankepunktet fremsatt av motstanderne har veart pastander om at det
samfunnsgkonomiske regnskapet har veert mangelfullt hva gjelder utdefineringen av sjg- og
jordkabelalternativet. Flere har hevdet at regnskapet ikke har tatt hensyn til de gkonomiske
konsekvensene som blant annet reiselivet vil pafares som faglge av en luftledning. Dersom dette
hadde vert innlemmet i regnestykket har det veert hevdet at sjg-/jordkabel vil veere
samfunnsgkonomisk lgnnsomt. Dette har ogsa blitt reflektert i media ved at spgrsmalet om natur,
reiseliv, og friluftslivsverdier har fatt stor plass innen konteksten av spgrsmalet om sjg-/jordkabel. |
motsetning til de formelle saksdokumentene har mediedebatten i stor grad veert frikoblet fra
referanser til konsekvensutredningene. Mediedebatten har i starre grad handlet om hendelser som
passer inn i medienes nyhetskriterier. Eksempler pa dette er trusler om sivil ulydighet,
demonstrasjoner og standpunkter for eller mot tiltaket.

Et annet sentralt ankepunkt har vert pastander om at OED ikke har foretatt en uavhengig
kvalitetssikring og har hovedsakelig basert seg pa Statnetts analyser. Ogsa NVE har blitt kritisert
for & legge seg for tett opp til Statnetts argumentasjon og konkrete forslag. Myndighetenes
legitimitet og troverdighet har blitt trukket i tvil. De bergrte kommunene er blant dem som har
uttrykt at man har falt seg overkjart og ikke hatt noen reell mulighet til & pavirke. Det har ogsa blitt
stilt sparsmal ved Statnetts troverdighet. Kritikerne har hevdet at forsyningssituasjonen i
Bergensomradet ikke var sa kritisk som Statnett ville ha det til og at utbyggingsbehovet for
stramnettet farst og fremst er knyttet til at det skal oppskaleres for eksport av strem utenlands. Til
dette kommer ogsa at Statnett har blitt kritisert for & endre argumentasjonen i forhold til
sjgkabelalternativet ved & ga fra & vektlegge den haye prisen pa sjokabel til a vektlegge at sjgkabel
ikke er et godt nok forsyningssikkerhetsmessig alternativ. Selskapet har i tillegg blitt beskyldt for
bevisst & holde tilbake informasjon fra offentligheten vedrgrende utdefinerte systemlgsninger og
igangsetting av anbudsprosess far endelig vedtatt konsesjon.

Bortsett fra Naturvernforbundet har miljgbevegelsen veert lite synlig i mediedebatten. Bade Natur
og Ungdom, ZERO og Bellona uttalte i etterkant av konsesjonsvedtaket i 2008 at de ikke hadde tatt
stilling i saken. Heller ikke WWF, Norges Miljgvernforbund eller Framtiden i vare hender har
preget mediebildet, men disse miljgvernorganisasjonene har i lgpet av prosessen tatt standpunkt mot
den omsgkte luftledningen ut fra hensynet til det biologiske mangfoldet. ZERO og Bellona har
fremfart positive argumenter for nettutvikling uten a ha tatt stilling konkret til utbyggingen av
Sima-Samnanger. ZERO har ogsa vektlagt biologisk mangfold, men har uttrykt en mer positiv
holdning fordi de mener mange motstandere er mest opptatt av estetikk. Pa tross av at Sima-
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Samnanger-saken reiser spgrsmal om avveining av miljgutfordringer knyttet til biologisk mangfold
og klima har Greenpeace ikke engasjert seg i den formelle prosessen eller i media.

En aktgr som tradte inn i mediedebatten etter OEDs opprettholdelse av konsesjonsvedtaket 2010,
var LO. Medieoppslagene fokuserte dog mye pa konflikten internt mellom LO sentralt og El og IT-
forbundet pa den ene siden og Industri Energi pa den andre siden. Mens LO sentralt og El og IT-
forbundet mente Bergensomradet hadde behov for tilfarsel av kraft, hevdet Industri Energis leder at
motivet for utbyggingen var eksport av strem. Bergen kommune involverte seg ogsa i
mediedebatten etter OEDs vedtak 2.7.2010. Byradslederen uttalte blant annet at hun syntes
regjeringen hadde veert lite lydhgre overfor vestlandsbefolkningens motstand mot luftledningen og
gnsket den uavhengige gjennomgangen av sjgkabelalternativet velkommen. Bevar Hardanger var
den mest synlige av akterene i media. Organisasjonens reklamefilm i 2009 skapte mye
medieomtale. 1 tillegg fikk Bevar Hardangers trusler om sivil ulydighet samt protestmars;j i
Hardangernaturen, mye oppmerksomhet.

Oppsummert kan analysen illustreres ved en matrise (Figur 6.1) som viser de ulike aktgrenes
holdning til saken i de ulike formelle faser av konsesjonsprosessen samt i media. Ulike farger
antyder bade deltagelse og holdning til saken.

Konsesjons- Tilleggs- Tilleggs- Klage-
Melding sgknad utredninger sgknad behandling Media

Eidfjord kommune
Ulvik herad
Granvin herad
Kvam herad

Samnanger
kommune

Statkraft

BKK Nett

Den Norske
Turistforening
NHO Reiseliv

Folkeaksjonen i
Hardanger

Norges
Naturvernforbund

Norges
Miljgvernforbund

Bellona
ZERO
\WWF

Framtiden i vare
hender

Natur og Ungdom
Bevar Hardanger
LO

Bergen kommune

Figur 6.1 Sentrale aktgrers standpunkt og grad av deltakelse i formell prosess og media.
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Oppsummeringen under redegjar nermere for sentrale aktgrers deltakelse og standpunkt i Sima-
Samnanger-saken. Alle aktgrene deltok i mediedebatten, mens deltakelsen i den formelle
konsesjonsprosessen var svart varierende. Aktagrenes standpunkt knyttes opp til noen sentrale
temaer som har veert gjenstand for diskusjon.

e Eidfjords ordfarer var konsekvent mot luftledningen i den formelle konsesjonsprosessen.
Motstanden har imidlertid blitt svekket i og med at man senere har uttalt i media at inngrepene
knyttet til sjgkabel kan bli starre enn det vil bli med luftspenn.

e Ulviks og Granvins ordfgrere var begge konsekvent mot luftledningen.

e Kvams ordfgrer var negativ underveis i den formelle prosessen og var en av de fa som deltok
ogsa i haringen om tilleggsseknaden. Nar OED senere valgte a ikke gjennomga
jordkabelalternativet pa nytt og man sa konturene av ilandfaringsanlegget i Norheimsund, ble
posisjonen i forhold til sjgkabelalternativet mer usikker. Derfor framstar de med gul farge i
mediedeltakelsen.

¢ | motsetning til Hardangerkommunene har Samnanger veert ngytral under den formelle
konsesjonsprosessen. | media har kommunen ogsa veert ngytral, men samtidig har man uttalt at
det var helt greit at utbyggingen ville starte i kommunen. Samnanger var ogsa den eneste av de
berarte kommunene som ikke paklaget NVEs konsesjonsvedtak.

o Statkraft har ikke engasjert seg nevneverdig, verken under haringene eller i media.

e BKK Nett var den eneste av aktgrene i den formelle konsesjonsprosessen frem til OEDs vedtak
2.7.2010 som stattet den omsgkte luftledningen. Ogsa i media har selskapet vert positiv il
tiltaket.

e Den Norske Turistforening har konsekvent veert mot luftledningen, men deltok ikke i hgringen
pa tilleggsutredningen og tilleggsseknaden.

e NHO Reiseliv har ogsa vaert konsekvent mot luftledningen, men deres medieprofil har vert
svakere enn Den Norske Turistforening.

e Av naturlige grunner har Folkeaksjonen i Hardanger vert negativ bade i den formelle
konsesjonsprosessen og i media. Folkeaksjonen deltok i alle hgringsrunder bortsett fra i hgringen
av tilleggsseknaden.

e Norges Naturvernforbund har som eneste miljgorganisasjon veert aktivt deltakende i den formelle
konsesjonsprosessen, men deltok ikke i hgringene av tilleggsutredningene og tilleggsseknaden. |
media har Norges Naturvernforbund veert konsistent motstander av luftledningen.

e Norges Miljgvernforbund kom for farste gang pa banen under klagebehandlingen. | media har
Norges Miljevernforbund ikke veert en sentral akter, men kommet med enkelte utspill som har
synliggjort en klar motstand mot luftledningen.

e Andre miljgorganisasjoner deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen. | mediedebatten var
bade Framtiden i Vare Hender og WWF konsekvent mot luftledningen. Bellona og ZERO uttalte
I media at man ikke hadde tatt stilling i saken. Begge miljgvernorganisasjonene ga uttrykk for en
positiv holdning til behovet for nettutvikling uten & vere spesifikt orientert mot Sima-Samnanger
prosjektet.

e Natur og Ungdom deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen og har i media uttalt at man
ikke hadde tatt stilling i saken.

e Bevar Hardanger har som en fglge av at organisasjonen ble opprettet sent 2009 ikke deltatt i den
formelle konsesjonsprosessen. | media har man vaert motstander av luftledningen.
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e LO deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen. Forskjellige standpunkter har kommet til
uttrykk fra forskjellige nivaer og enheter i organisasjonen i media, noe som gjer at LO ikke har
hatt noe enhetlig standpunkt utad.

e Bergen kommune deltok ikke i den formelle konsesjonsprosessen. | media fremgar det ikke et
klart standpunkt for eller mot tiltaket. Argumentasjonen har snarere veert knyttet opp mot egne
problemstillinger i Bergensregionen.
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7 Diskusjon

Etter en langvarig prosess med behandling av Sima-Samnanger-saken i de offentlige organene,
“eksploderte saken” i mediene farst sommeren 2010. Profileringen i media var “monstermaster”,
gdelegging av natur, og ”overkjgring av lokale interesser”. Hvor treffende” var mediedekningen i
2010 for en prosess som hadde veert under utvikling siden 2005? Det intense mediefokuset
kulminerte med regjeringens beslutning om a nedsette fire ekspertutvalg for mer gjennomgaende
evaluering av sjgkabelalternativet. Dette fikk stor oppslutning fra nesten alle de bergrte aktarene,
bade de som hadde deltatt i den formelle prosessen, i mediedebatten, og — mot slutten — i de
politiske utspill og forhandlinger som ferte fram til beslutningen om de fire ekspertutvalgene.
Beslutningen ble da ogsa eksplisitt begrunnet av statsrad Riis-Johansen som et forsgk pa a forsterke
legitimiteten til Sima-Samnanger-prosessen. Et spgrsmal som da kan reises er om
legitimitetsbehovet burde/kunne ha blitt dekket pa et tidligere tidspunkt.

Vi har i kapittel 2 spesielt sett pa NVEs og senere OEDs begrunnelser for systemlgsningen med
luftledning og avvisning av sjekabelalternativet. Nar vi samtidig na vet at regjeringen 1.3.2011
bestemte seg for & opprettholde sitt vedtak om & gi Statnett konsesjon til & bygge luftledning
mellom Sima og Samnanger, hva kan vi leere av saken som kan veere relevant for framtidige
nettutviklingsprosjekter av lignende karakter?

Vi begynner draftelsen med en kort redegjarelse for hvordan OED begrunnet sin beslutning om a
opprettholde det opprinnelige konsesjonsvedtaket.

7.1 Kort oppsummering av OEDs vurdering av sjekabelrapportene og opprettholdelse av
konsesjonsvedtaket om luftledning mellom Sima og Samnanger pr 1. mars 2011

Statsrad Riis-Johansen uttalte at rapportene fra de fire utvalgene hadde fert til at
kunnskapsgrunnlaget for de vurderingene som ble gjort var utvidet:

Utvalgene bekrefter at sjgkabellgsningen er teknisk mulig, men vil bli dyrere og ta vesentlig
lengre tid & fa pa plass. Enhver utsettelse svekker forsyningssikkerheten og gker risikoen for
at bergensregionen ma etableres som eget prisomrade for a begrense forbruket i kalde
perioder. Som ansvarlig energiminister kan jeg ikke ga pa akkord med kravene til sikker
strgmleveranse for Norges nest stgrste by i &rene framover.'*®

Departementet viste til at utvalg 1 og 2 hadde konkludert med at sjekabel er teknisk mulig. Som
gjennomgangen av OEDs tidligere konklusjon i klagevedtaket 2.7.2010 viste, var imidlertid
driftssikkerheten til sjgkabelalternativet sentralt for at sjgkabel ble ansett som en mindre god
lgsning av hensyn til forsyningssikkerheten:

Etter departementets vurdering vil den lange strekningen og de krevende forhold
Hardangernaturen ogsa byr pa under vann, i seg selv utgjgre en for stor

S 0ED 2011



SINTEF

forsyningssikkerhetsmessig risiko pa grunn av fare for feil. Som erfaringene med
Oslofjordkablene viser, kan en feil fare til svart lang utetid.***

Referansen til feilene med sjogkablene i Oslofjorden er fraveerende i departementets vurdering av
ekspertutvalgenes rapporter. Som kjent konkluderte Statnett pa bakgrunn av Multiconsults rapport i
2006 med at sjgkabel hadde akseptabel kapasitet og driftssikkerhet.**> Multiconsults rapport fra
2006 viste i likhet med ekspertutvalgenes rapporter at sjgkabel ville bli vesentlig dyrere. Forhold
knyttet til sjgkablenes kapasitet og driftssikkerhet kan ikke sies a vere substansielt forskjellig fra
Multiconsults utredning i 2006.

Utvalg 3 sa pa konsekvensene av at man trenger lengre tid pa en ny overfaringsforbindelse til BKK-
omradet med sjgkabel enn ved en luftledning. Utvalget viste til at forsyningssikkerheten i BKK-
omradet med stor sannsynlighet ville veere tilfredsstillende det neste tidret selv om Sima-Samnanger
ikke vil vaere pa plass fra 2012 — dog med to forutsetninger: Den ene er at linjen Modalen-
Mongstad-Kollsnes er pa plass innen 2016 (se figur 2.1); og den andre er at Energiverk Mongstad er
i full drift fra 2015. Utvalget kunne ikke utelukke utfordrende forsyningssituasjoner, f.eks ved lav
magasinfylling, og anbefalte derfor at BKK-omradet ble etablert som eget anmeldingsomrade sa
snart som mulig. Utvalget papekte at brudd pa én av forutsetningene ville gke sannsynligheten for
en krevende effekt- og energisituasjon, spesielt om ikke flere av tiltakene som utvalget forslo ble
satt i verk. Brudd pa begge forutsetningene ville medfare utilfredsstillende forsyningssikkerhet,
dersom ikke kapasiteten pa det eksisterende nettet forsterkes.

OED papekte at grunnlaget for full drift pa Mongstad i 2015 var sa usikkert at man ikke kunne
legge en slik forutsetning til grunn for vurderingen av forsyningssikkerheten. OED viste ogsa til at
den andre forutsetningen, linjen Modalen-Mongstad-Kollsnes har et meget hgyt konfliktniva og at
man vanskelig kunne se at det vil veere grunnlag for ferdigstillelse som forutsatt i 2016. I tillegg
mente OED at spesielle prisomrader kun fungerer som en lgsning i korte eller lengre perioder hvor
overfgringskapasiteten ikke er tilstrekkelig, men at tiltaket ikke vil vaere en varig lgsning pa sterre
regionale utfordringer knyttet til forsyningssikkerheten. Det ble ogsa vist til at det er et politisk mal
at kraftsystemet skal bidra til lik og forutsigbar strempris i hele landet og at et prisomrade i BKK-
regionen vil medfgre at prisene vil kunne bli vesentlig hgyere enn i andre deler av landet.

OED viste ogsa til at utvalg 3 hadde foretatt en vurdering av antall timer med redusert
driftssikkerhet vinteren 2009/2010, og hadde kommet fram til et tall pa 700 timer med redusert
driftssikkerhet, som kan sammenliknes med Statnetts tall pa ca. 1400 timer. OED viste til at et
samlet utfallsrom pa 700-1400 timer innebar at BKK-systemet ble kjgrt med redusert sikkerhet i il
sammen 1-2 maneder, og at uavhengig av hvilke tall man legger til grunn viste dette at situasjonen
vinteren 2010 var uakseptabel.

Utvalg 4 skulle sammenligne de samfunnsgkonomiske virkninger av luftledning mot sjekabel og
vurdere kostnader til tiltak for a sikre forsyningssikkerhet. Utvalget skulle spesielt se pa
miljgvirkninger og hvordan eventuell sjgkabling kan fa falgevirkninger med gkt kabling av andre
nettinvesteringer. Ifglge utvalget var kapasiteten pa forbindelsene inn til Bergen problemet i dag, og
utvalget mente den konsesjonsgitte luftledningen ikke vil bidra til gkt effektkapasitet.

" 0ED 2.7.2010 5.25
"% Statnett 2006 s 97
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Forsyningssikkerheten blir akseptabel farst nar planlagt linje Modalen-Mongstad-Kollsnes er ferdig
i 2016. Ifglge utvalget ville BKK-snittet med tiltak pa produksjons- og forbrukssiden under normale
driftsforhold ha akseptabel forsyningssikkerhet mot 2020. Imidlertid burde nettforsterkninger veere
pa plass frem mot 2020 for & oppna akseptabel forsyningssikkerhet.

Utvalg 4 kunne ikke rangere alternativene luftledning/sjgkabel fordi man ikke kunne verdsette
miljgforringelsen ved luftledningen. Dette var i trad med hva som ble lagt til grunn i tidligere
konsekvensutredninger. Man konstaterte at en sjgkabel med falgevirkninger som faglge av presedens
ville kunne bli 30 mrd kr dyrere og at dette ma dekkes av brukerne. Det ble papekt at man ikke
hadde faglig belegg for a ansla betalingsvilligheten for dette. Utvalget kunne ikke utelukke at
spenningsoppgradering kombinert med reservekraftverk — et alternativ som ville vaere billigere enn
sjekabel og ha mindre miljgkonsekvenser enn luftledning — ville veere best samfunnsgkonomisk.
Det ble imidlertid papekt at man manglet kunnskap. Utvalget konkluderte ogsa med at linjen Sima-
Samnanger kunne utsettes, noe som vil gi en finansiell gevinst samt tilgang til ny informasjon om
forbruk, men det ber da paregnes en kostnad for lavere krafttilgang og svakere sikkerhet.

Utvalget hevdet at spenningsoppgradering av eksisterende ledning Sauda-Aurland ville vare et godt
miljgmessig alternativ, og veere en mulig reservelgsning. Det ble imidlertid pekt pa at et
gasskraftverk ville gi merkostnader i form av ngdvendig offentlig stgtte og gkte klimakostnader. Vi
vil papeke her at klimareferansen her ser ut til & inkluderes kun som en kostnadsreferanse. Vi kan
imidlertid ikke se at det gjares referanse til Norges klimapolitiske forpliktelser, klimaforliket og
tiltak om & redusere norske klimagassutslipp med 15-17 millioner tonn.

Departementet vektla i sin vurdering at spenningsoppgradering ville medfgre omfattende og
tidkrevende prosesser og at dette ville innebzere alt for lang tid med redusert forsyningssikkerhet.
Samtidig ble det fra OED sin side pekt pa at utbyggingen av fornybar energi ville matte legges pa
is.

7.2 Hvakan vi lere?

Denne studien har vist at den store mediedekningen sommeren 2010 ma forstas i lys av den
formelle konsesjonsprosessen. Media har samtidig blitt brukt som en alternativ kanal der aktarer har
fatt utlgp for sine meninger om myndighetenes forvaltningspraksis og endelige beslutninger. En
sentral kritikk har veert at motstanderne av luftledningen ikke har hatt noen reell mulighet til &
pavirke prosessen, men kun fatt mulighet til & pavirke alternativer man i utgangspunktet har veart
uenige i.

Sivilombudsmannen bekreftet i 2010 og i 2011 at konsesjonsprosessen har vert gjennomfart i trad
med det saksbehandlingssystem som Stortinget gjennom energilovgivningen har vedtatt.'
Samtidig med at det i den formelle konsesjonsprosessen har veert stor motstand mot luftledningen
Sima-Samnanger, har denne studien avdekket en begrenset interesse for & bruke formelle kanaler
for & pavirke den omsgkte luftledningen.

" Det stadfestet Sivilombudsmannen hesten 2010 etter at Den norske Turistforening, Ulvik herad og Granvin herad klaget

pé vedtaket til Sivilombudsmannen i kjalvannet av OEDs vedtak. Sivilombudsmannen (2010) og Sivilombudsmannen (2011)
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Av de ulike aktgrene som kom med hgringsuttalelser var det kun BKK Nett som uttalte seg positivt
til tiltaket. Haringsuttalelsene viste at flere stilte sparsmal om behovet for luftledningen, men dette
har kommet i skyggen av kravene om sjg- og jordkabel, som har veert fremholdt av sveert mange
aktarer som den eneste akseptable lgsningen. Alternative systemlgsninger som SVC-anlegg,
spenningsoppgradering av eksisterende 300 KV nett fra Aurland til Saurdal og de alternative
linjeforbindelsene Asen-Samnanger, Sauda-Samnanger og Sima-Evanger har p& samme méte
kommet i skyggen av kravene om sjg-/jordkabel.

Mange kritikere papekte at regjeringen pa et mye tidligere tidspunkt kunne ha vurdert andre
alternativer for a sikre kraftforsyningen til Bergensomradet. Analysen viser imidlertid at dette ble
gjenstand for vurderinger bade under de ulike sgknadstrinn i NVEs konsesjonshehandling samt i
OEDs klagebehandling. Samtidig er det liten tvil om at nye utredninger bidro til en gkt tillit til
beslutningsprosessen. Nar vi nd vet konklusjonene pa ekspertutvalgenes utredninger, er det derfor
naturlig a stille seg sparsmalet om hvorfor dette farst matte gjennomfares etter OEDs
opprettholdelse (2.7.2010) av NVEs konsesjonsvedtak (30.5.2008).

Et sentralt ankepunkt mot konsesjonsbehandlingen har veert at det samfunnsgkonomiske regnskapet
som ble lagt til grunn for vurderingen av sjegkabelalternativet ikke tok hensyn til tap av urgrt natur,
friluftsliv eller tap for reiselivsnaeringen. NVE og OED papekte med referanse til
konsekvensutredningene, at det ikke var mulig a tallfeste alle virkningene ved bygging av
luftledningen. For reiselivets del papekte NVE og OED at fagrapporten for reiseliv og turisme
konkluderte med at tallfesting av gkonomiske virkninger ville veere beheftet med stor usikkerhet.
Dette har ogsa blitt bekreftet av ekspertutvalgene.

Argumentet om det ufullstendige samfunnsgkonomiske regnestykket, ble speilet i media ved at
spgrsmalet om natur, reiseliv, og friluftslivsverdier fikk stor plass innen konteksten av spgrsmalet
om sjg-/jordkabel. Men i motsetning til de formelle hgringsuttalelser, har mediedebatten stort sett
veert frikoblet referanser til de ulike utredningene som har vert gjort. Den formelle
konsesjonsprosessen og mediedebatten kan derfor sies & ha hatt ulike uttrykk. Spgrsmalet er om en
Klarere kobling mellom sentrale faglige vurderinger i den formelle konsesjonsprosessen og
medienes dekning av saken kunne fart til et mindre konfliktniva.

Mediedebatten har i stgrre grad handlet om spesielle tiltak som passer inn i medias nyhetskriterier.
Eksempler pa dette er trusler om sivil ulydighet, demonstrasjoner, postkortaksjoner, reklamefilmer
og standpunkt for eller mot tiltaket. Dette eskalerte spesielt etter OEDs vedtak 2.7.2010, der mange
av saksargumentene forsvant i oppslag som ogsa henviste til nedleggelser av lokale partilag i
Hardanger og prosessen som endte i regjeringens beslutning om a foreta en uavhengig
ekspertvurdering. Statnett ble her ”skyteskiven” og deres kommunikasjonsdirektar ble ngdt til
svare pa det han mente var usaklige pastander.

NVE viste til at Statnett ikke gnsket & omsgke sjg-/jordkabel fordi dette ville gjare prosjektet
samfunnsgkonomisk ulgnnsomt. Denne tilnarming er i trdd med gjeldende kablingspolicy slik
Stortinget senest bekreftet i gjennomgangen av Ot.prop 62 i 2008-2009. Sjekabel skal primaert
sgkes pa lavere spenningsniva. Selv om noen politiske partier sommeren 2010 antydet noe annet,
har ikke Stortinget apnet opp for & palegge Statnett 8 omsgke dyrere alternativ.
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Analysen av Statnett sine uttalelser knyttet til sjgkabelalternativet viste samtidig en dreining av
argumentasjonen fra fokus pa haye kostnader til fokus pa manglende driftssikkerhet. Denne
dreiningen av argumentasjonen mottok selskapet kritikk for i media etter OEDs vedtak 2.7.2010.
Medienes fremstilling av et Statnett med manglende vilje til & utlevere informasjon om utdefinerte
systemlgsninger og igangsetting av anbudsprosess far endelig vedtatt konsesjon, er blant faktorene
som har fort til at det er blitt skapt et bilde av et nettselskap som holder tilbake informasjon og ikke
respekterer konsesjonsprosessen. Det har ogsa veert stilt spgrsmal i media ved hva som egentlig har
veert Statnett sitt motiv for a bygge luftledningen. Flere har hevdet at det egentlige motivet ikke
forsyningssikkerheten i Bergensomradet, men a berede grunnen for krafteksport og elektrifisering
av norsk sokkel. Det har med andre ord blitt stilt sparsmal ved Statnetts troverdighet og motiver.

Selv om gjennomgangen av den formelle prosessen bekreftet et stort engasjement rundt saken, viste
medieanalysen at flere aktarer har begrenset sin deltakelse til kun 8 komme med utspill i media. Det
sistnevnte gjelder med unntak av Naturvernforbundet stgrstedelen av miljgbevegelsen, LO og
Bergen kommune.**’

Analysen viser at Sima-Samnanger-saken er preget av mange “kryssende konfliktlinjer”. Flere av
disse er noksa velkjente i norsk politikk: “senter” vs "periferi”; sentralt "byrakrati” vs lokalt
"folk™; "kraftsosialisme” vs "naturbeskyttere”; osv. Men i Sima-Samnanger-prosjektet har vi ogsa
observert en ny konfliktdimensjon knyttet til ”lokale kraftoehov” (Bergensomradet) vs "lokale
traseer”. Det er mange kryssende konfliktlinjer, men kanskje det mest fraveerende er poengterte og
konsekvente avveielser av forskjellige "naturmessige”, "miljgmessige”, og ”klimamessige”
grenseverdier som bergres av alternative teknologiske og markedsmessige lgsninger. P4 mange
mater settes lokale interesser opp mot globale hensyn. Dette kan knyttes til det sakalte NIMBY -
problemet — ”"Not In My Back Yard”. Dette er noe som ma handteres pa en mer robust og
forutsighar mate dersom vi skal redusere konfliktnivaet rundt nettutviklingen i Norge som i andre

land der man ogsa opplever tilsvarende konflikter.

Miljgbevegelsen har uttrykt at Sima-Samnanger-saken har veert en komplisert sak der ulike
miljghensyn, d.v.s. hensynet til bade naturvern og klima, skal veies opp mot hverandre. | lys av de
omfattende nettutviklingsplanene som er planlagt i Norge og pa kontinentet, er denne “doble
miljgutfordringen” (mellom lokalt og globalt miljevern) i gkende grad en relevant problemstilling.
Mange har ogsa hevdet at Sima-Samnanger-saken har synliggjort en gkende uenighet innad i
miljgbevegelsen - mellom de klassiske naturvernerne pa den ene siden og de mer klimaorienterte
organisasjonene pa den andre.'*®

De tradisjonelt sett klimaorienterte miljgvernorganisasjonene ZERO og Bellonas manglende
standpunkt i saken, kan ha bidratt til at klima som tema ikke har veert en sentral referanse for
debatten. Til tross for spesielt Naturvernforbundets argumentasjon for kraftledningens negative
effekt pa biologisk mangfold, har heller ikke dette temaet veert sentralt i debatten. Det har i stedet
veert estetiske argumenter knyttet til turisme og reiseliv som har preget motstanderne i Sima-
Samnanger-saken.

" Hva Bevar Hardanger hadde valgt 3 gjere er vanskelig 3 vite gitt at de ferst ble etablert i 2008.

" Se for eksempel oppslaget Konflikt. Surt klima blant milja- aktivister i Aftenposten 3.2.2011
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1.3 Veien videre mot fzerre tilsvarende konflikter krever bedre avveining av ulike hensyn

Olje- og energiministeren uttalte 10. august 2010 at ...for & fa en starre legitimitet knyttet til
beslutningen sa er det fornuftig....4 ogsa gjgre den uavhengige vurderingen, som har vert etterlyst,
jeg far si, gjennom sommeren.

Selv om argumenter om legitimitet ogsa ble fremsatt under klagebehandlingen, ble ikke dette
reflektert i OEDs vedtak av 2.7.2010. Her valgte man a foresla 100 millioner kroner til avbgtende
tiltak. Opprinnelig ble det tildelt Hordaland Fylkeskommune, men er senere i vedtaket av 1.3.2011
adressert til Hardangerradet. Om penger som avbgtende tiltak er et fornuftig og "legitimerende”
tiltak i slike prosesser gjenstar a se. Slik vi vurderer situasjonen, var utfordringen for regjeringen at
det var kunnskapsgrunnlaget for vedtaket som ble oppfattet som illegitimt, ikke manglende
kompensasjon.

Som vi har sett i denne studien var motstanden i media sveert stor. En opinionsundersgkelse som ble
gjengitt i VG 5. august 2010, altsa rett i forkant av regjeringens beslutning om & gjare en uavhengig
ekspertvurdering av sjokabelalternativet, viste at det ogsa var stor motstand mot regjeringens
avgjerelse i befolkningen. | denne undersgkelsen var det 56 prosent som var mot regjeringens
avgjerelse om a bygge en luftledning gjennom Hardanger, mens 19 prosent sa de var for. To
maneder senere rapporterte Dagsavisen om en opinionsundersgkelse blant stramkunder som viste at
55 prosent var for utbyggingen, mens 25 prosent var mot.**° | forbindelse med den sistnevnte
undersgkelsen uttalte avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup at tallene viste at regjeringen
hadde statte i befolkningen for luftledningen i Sima-Samnanger, men det ble ikke avklart om
forskjellene i sammensetning av de to utvalg ("folket” vs ”kunder”) kunne forklare noe av
forskjellen. Hva folks holdninger faktisk var til luftledningen mellom Sima og Samnanger, er
usikkert dersom man legger disse opinionsundersgkelsene til grunn. Kunnskap om folks holdninger
til nettutvikling generelt er et lite utforsket omrade i Norge. Nyere forskning fra Storbritannia
konstaterer samtidig at kunnskap om folks holdninger og politiske adferd knyttet til kontroversielle
nettutviklingsprosjekter er relativt lite utforsket.**

Et lignende tolkningsproblem oppstar i forbindelse med klimaproblematikken.

Kommunikasjonsdirektar Kristian Marstrand Pladsen i Energi Norge uttalte for eksempel at:
Det massive medietrykket var ikke uttrykk for folkemeningen. Folk skjgnner at
klimapolitikken stiller oss overfor store dilemmaer og valgsituasjoner som ikke bare er
behagelige. Men ndr man mé velge, velger man & la klimaet g& foran.'*

Sparsmalet som kan stilles imidlertid er om dette er reflektert i Sima-Samnanger-saken. Hva ville
skjedd dersom klimaargument reelt hadde fatt den rollen slik Stortingets klimaforlik pa mange
mater legger opp til? | tiltakspakker for a redusere klimagassutslippene med 15-17 million tonn,
understrekes det klart betydningen av gkt elektrifisering av olje- og gassproduksjon, av
elektrifisering av transportsektoren og annet strembruk lokalisert fjernt fra kraftkildene. Som vi har

1% Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sitert pd pressekonferanse 10.08.2010

% For mer informasjon om opinionsundersekelsene, sparsmalsstillingen, utvalget etc - se TNS Gallups Energibarometer nr.
50 - oktober 2010
1 Devine-Wright 2011
14 Dagsavisen.ng, 18.10. 2010
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sett imidlertid, var klimahensyn svart lite bergrt i den offentlige utredningsprosessen, pa tross av at
Bellona og ZERO nylig har trukket fram klima som en sentral referanse.

Etter var vurdering burde spgrsmalet om integrering av klimahensyn fa en vesentlig starre plass i
beslutningsregimet for nettutvikling. Men skal slike klimamal realiseres, krever dette nye
ledningsforbindelser slik de er prosjektert og na vedtatt utbygget som luftledning fra Sima til
Samnanger. Det er mulig & sgke andre ledningsforbindelser som sjg-/jordkabel, men slike lgsninger
krever at Stortinget endrer sin kablingspolicy.

Med tanke pa framtidige utfordringer gir var analyse av Sima-Samnanger-prosjektet grunn til &
reise to sentrale spgrsmal:

l. Hvordan kan videre case-studier og komparativ analyse bidra til & forbedre var forstaelse
av dagens beslutningsregime for nettutvikling i Norge?

I. Hvilke institusjonelle og prosedyremessige endringer kan skisseres for a fa til et mer
"robust”, forutsigbart og balansert beslutningsregime for a fremme en mer baerekraftig
nettutvikling?

Dette er spgrsmal som vil bli inngaende draftet innenfor rammen av CEDRENS nye
forskningsprosjekt Sustainable Grid Development (SusGrid 2011).
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